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2025 | 2026
Nr. Bezeichnung Start Ende |Daverf A, S O N/ D J F M|A M| J | J | A|S 0,

Start Akustik-WB + Fensterbanke

16.01.2026

16.01.2026

Wandbekleidung Hérsaal BT C

16.02.2026

15.05.2026| 60t

Start Wandbekleidung

16.02.2026

16.02.2026

Akustik Wandbekleidung

16.02.2026

14.04.2026] 40t

Restarbeiten Wandbekleidung

15.04.2026

13.05.2026] 20t

Fertigstellung Wandbekleidung

15.05.2026

15.05.2026

Innenfensterbanke BT A/B/C

16.03.2026

28.07.2026 90t

Start Innenfensterbénke

16.03.2026

16.03.2026

Innenfensterbéanke

16.03.2026

15.06.2026] 60t

Restarbeiten Innenfensterbanke

16.06.2026

27.07.2026] 30t

Fertigstellung Innenfensterbanke 28.07.2026 28.07.2026 ‘ ‘
‘Rest— & Nacharbeiten 28.07.2026|07.09.2026 30t | \
‘Fertigstellung Akustik-WB + Fensterbanke| 08.09.2026| 08.09.2026 NI

Vergabeeinheiten;Gewerke
[ ] 3:33 XMAAKustik-WB + Innen-FB

Meilenstein Formen

Raute
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