WE Bf Vellmar-Obervellmar Weichen 68W1, 68W2 und 68W3
SE2 Vellmar-Obervellmar — Espenau-Monchehof
Vorarbeiten Weichenumbau

Gleis 1 FOV: Mo 25.05.2026, 06:00 Uhr — Do 28.05.2026, 06:00 Uhr in Zugpausen
Gleis 2 FOV: Mo 25.05.2026, 06:00 Uhr — Do 28.05.2026, 06:00 Uhr in Zugpausen
Gleis 3 FOV: Mo 25.05.2026, 06:00 Uhr — Do 28.05.2026, 06:00 Uhr in Zugpausen

=== Abschaltung Oberleitung
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WE Bf Vellmar-Obervellmar Weichen 68W1, 68W2 und 68W3
SE2 Vellmar-Obervellmar — Espenau-Monchehof
Umbau Bauphase 1 Weichenumbau und Schienenerneuerung

Gleise 1/411/511 und 2 FOV mit SG 1 und 2, Gleis FOV — FMHF mit SG freie Strecke: Do 28.05.2026, 06:00 Uhr — Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr
Gleis 3 FOV: Fr 29.05.2026 — Mo 01.06.2026 jeweils 00:30 Uhr — 04:30 Uhr
=== Abschaltung Oberleitung: SG 1: Do 28.05.2026, 06:00 Uhr — Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr

=== | angsamfahrstelle
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WE Bf Vellmar-Obervellmar Weichen 68W1, 68W2 und 68W3
SE2 Vellmar-Obervellmar — Espenau-Monchehof
Umbau Bauphase 2 Schienenerneuerung, Nacharbeiten Weichenumbau, Vor-/Nacharbeiten Schienenerneuerung

Gleis 1 FOV: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Fr 05.06.2026, 18:00 Uhr in Zugpausen
Gleis 2 FOV: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Fr 05.06.2026, 18:00 Uhr in Zugpausen
Gleis 3 FOV: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Fr 05.06.2026, 18:00 Uhr in Zugpausen
Gleis FOV — FMHF: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Fr 05.06.2026, 06:00 Uhr mit Abschaltung SG freie Strecke;
Fr 05.06.2026, 06:00 Uhr — Sa 06.06.2026, 06:00 Uhr in Zugpausen;
Gleis 2 FMHF: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Sa 06.06.2026, 06:00 Uhr in Zugpausen;
Di 02.06.2026 — Fr 05.06.2026 jeweils 00:50 Uhr — 04:20 Uhr mit Abschaltung SG 2 und 8
Gleis 1 FMHF und Gleis FMHF — FOV: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Sa 06.06.2026, 06:00 Uhr in Zugpausen
=== Abschaltung Oberleitung: SG 2und 8 FMHF: Di 02.06.2026 — Fr 05.06.2026 jeweils 00:50 Uhr — 04:20 Uhr
=== | angsamfahrstelle: Gleis 1 FOV: 70 km/h: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Mi 03.06.2026, 06:00 Uhr
Gleis 2 FOV: 70 km/h: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Mi 03.06.2026, 06:00 Uhr
Gleis FMHF — FOV: 70 km/h: Mo 01.06.2026, 06:00 Uhr — Fr 05.06.2026, 06:00 Uhr
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WE Bf Vellmar-Obervellmar Weichen 68W1, 68W2 und 68W3
SE2 Vellmar-Obervellmar — Espenau-Monchehof

Qualitatsstopfgang Weichenumbau

Gleis 1 FOV:
Gleis 2 FOV:

Gleis 3 FOV:
== Abschaltung Oberleitung
= | angsamfahrstelle

BfuManchehof PemnA

Mo 27.07.2026, 00:30 Uhr — Mo 27.07.2027, 04:20 Uhr
So 26.07.2026, 20:30 Uhr — Mo 27.07.2026, 00:30 Uhr;
Mo 27.07.2026, 02:20 Uhr — Mo 27.07.2026, 04:20 Uhr
S0 26.07.2026, 20:30 Uhr — Mo 27.07.2026, 00:30 Uhr
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