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Flursticksgrenze

Bestandsgebaude

Bestand Grlnanlage

Bestandbaume

StralRen (Bestand)

Roh- &
Ausbauarbeiten

Baufeld

R Kameraposition
Bauzaun (Stahl)
Bauzaun (Holz)

@l Drehkreuz

Container

W 1.Hilfe-Container

Zweiflugliges
Bauzauntor

D Bauzauntor

[ Schranke
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Lagerflache

Umschlagsflache

Ladezone

Entsorgungsflache

Gerust
bis 10/2026

Raumgerust

Bauaufzug

LKW - Fahrweg
Sattelzug

PKW - Fahrweg

03.11.2025 | Gottschalk Uberarbeitung Einfahrtssituation

19.05.2025 | Gottschalk Uberarbeitung Einfahrtssituation

28.02.2025 | Gottschalk Anpassungen nach Ubermittlung a

ktualisierter Bauzeitenplan H+P

W O |O|m

25.02.2025 | Gottschalk Ergénzung Fluchttiiren Zaun

19.02.2025 | Gottschalk Planerstellung

Index: | Datum: Name.: Anderungen:

ZEPPELIN

Zeppelin Rental GmbH
Logistics Consulting &
Management

Selmastralie 16

45127 Essen

Telefon: +49 201 74 70 45 - 300
Fax: +49 201 74 70 45 - 329
Internet: zeppelin.com

BAUVORHABEN:  Haus des Wissens

Willy-Brandt-Platz 1-3, 44787 Bochum

AUFTRAGGEBER:  Stadt Bochum, Zentrale Dienste - Techn. Gebaudemanagement
Wittener Stralde 47, 44777 Bochum

2028

BAUHERR: Stadt Bochum, Zentrale Dienste - Techn. Gebaudemanagement
Wittener Stralde 47, 44777 Bochum

Malstab: 1:250 Format: A1 PLANSTATUS:

Zeichner:  Gottschalk Stand:  03.11.2025 Entwurf

Projektnr.: LC001252 Plannr.: 4.2

PLANINHALT: INDEX:

Baulogistikphase 4.2
Ausbau Bestand und Neubau
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Alle von uns erarbeiteten Unterlagen sind vertraulich zu behandeln.
Alle Rechte bleiben vorbehalten.
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