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Haus des Wissens, Bochum - Baulogistikphase 4.2, Ausbau Bestand und Neubau

Datum: Name.:Index: Änderungen:

A 19.02.2025 Gottschalk Planerstellung

B 25.02.2025 Gottschalk Ergänzung Fluchttüren Zaun

C 28.02.2025 Gottschalk Anpassungen nach Übermittlung aktualisierter Bauzeitenplan H+P

D 19.05.2025 Gottschalk Überarbeitung Einfahrtssituation

E 03.11.2025 Gottschalk Überarbeitung Einfahrtssituation

Zeppelin Rental GmbH
Logistics Consulting &
Management
Selmastraße 16
45127 Essen
Telefon: +49 201 74 70 45 - 300
Fax:       +49 201 74 70 45 - 329
Internet: zeppelin.com

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

AUFTRAGGEBER:

Stadt Bochum, Zentrale Dienste - Techn. Gebäudemanagement
Wittener Straße 47, 44777 Bochum

Stadt Bochum, Zentrale Dienste - Techn. Gebäudemanagement
Wittener Straße 47, 44777 Bochum

Haus des Wissens
Willy-Brandt-Platz 1-3, 44787 Bochum

PLANINHALT:

Alle von uns erarbeiteten Unterlagen sind vertraulich zu behandeln.
Alle Rechte bleiben vorbehalten.

INDEX:

Maßstab: Format: PLANSTATUS:

EntwurfStand:Zeichner:

Plannr.:Projektnr.:

1:250 A1

Gottschalk 03.11.2025

LC001252 4.2

Baulogistikphase 4.2
Ausbau Bestand und Neubau

E

LEGENDE

Flurstücksgrenze

Bestandsgebäude

Bestand Grünanlage

Bestandbäume

Gerüst
bis 10/2026

Lagerfläche

Ladezone

Umschlagsfläche

Bauzaun (Stahl)

Zweiflügliges
Bauzauntor

Bauzauntor

Container

1.Hilfe-Container

Entsorgungsfläche

LKW - Fahrweg
Sattelzug

Schranke

BauaufzugBaufeld

Straßen (Bestand)

Bauzaun (Holz)

Drehkreuz

2025 2026
Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

20282027
Jan. Feb.

Roh- &
Ausbauarbeiten

Kameraposition

Raumgerüst

PKW - Fahrweg
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