
P

P

P

P

P P

P

P

FII

FI

Vi
kt

or
ia

st
ra

ße

IV

F
VII

II
F

IV F

VI F

III
F

IV F

IV F

A
m

 Schlegelturm

V F

I F

IV

III
F

III
F

I F

IV

II F

VIII F

VI
B

I F

I
F

I F

VIII

F

Junggesellenstraße

Am
 Schlegelturm

10

10

275

152

273

Zugang

To
r

Aufzug

Treppe Treppe

Treppe

Ge
hw

eg

Podest

U=0,98K=7

U=0,98K=7

Bauzaun Be
hin

de
rte

np
ark

pla
tz

Ge
hw

eg

Gi
tte

r

Eingang96.12
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E-Stellplätze
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Zugang zum Aufzug
BOGESTRA

VI+DG
Schiebetor Bestand

Fluchttür

Poller Neu

Löschwasser
Einspeisung

Stromverteiler
Stadtwerke

Bodenkanal

Hydrant Gully

Anzeige U-Bahn
Gasanschluss

Hydrant
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Bodenkanal

Gully
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Bodenkanal

Bodenkanal

Bodenkanal

Bodenkanal

Bodenkanal

Bodenkanal

Bodenkanal

Willy-Brandt-Platz

Lichtkuppel
U-Bahn

Lichtkuppel
U-Bahn

Schutzbauwerk
U-Bahn-Zugang

Entladeplatz
für 1 Lkw

Sperrfläche Feuerwehr

Rampe 4,5% gefälle
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Kran K1, 70m
Wotan 8035.16

70m - 5,4t

65m - 5,91t

60m - 6,5t

55m - 7,2t

50m - 8,04t

45m - 9,07t

40m - 10,35t

35m - 12,0t

30m - 14,2t

25m - 16,0t

L1

ca. 139m2

ca. 117m2

ca. 131m2

ca. 58m2

L3

L2

UMFELDMAßNAHMEN
Abschnitt 1

Parken
Telekom

2x Schiebetor 5,0m

Wertstoffhof 1
ca. 88m2

bis 02/2027

Wertstoffhof 2
ca. 88m2

bis 02/2027

Bauschild

mögl. Nutzung
Bauaufzug

mögl. Nutzung
Bauaufzug

bis 03/2027

bis 12/2026

Durchfahrt max. 4,00m
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Haus des Wissens, Bochum - Baulogistikphase 5, Ausbau, Außenanlagen und Umfeldmaßnahme

Datum: Name.:Index: Änderungen:

A 19.02.2025 Gottschalk Planerstellung

B 25.02.2025 Gottschalk Ergänzung Fluchttüren Bauzaun

C 28.02.2025 Gottschalk Anpassungen nach Übermittlung aktualisierter Bauzeitenplan H+P

D 19.05.2025 Gottschalk Überarbeitung Einfahrtssituation

E 07.08.2025 Gottschalk Überarbeitung Einfahrtssituation

Zeppelin Rental GmbH
Logistics Consulting &
Management
Selmastraße 16
45127 Essen
Telefon: +49 201 74 70 45 - 300
Fax:       +49 201 74 70 45 - 329
Internet: zeppelin.com

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

AUFTRAGGEBER:

Stadt Bochum, Zentrale Dienste - Techn. Gebäudemanagement
Wittener Straße 47, 44777 Bochum

Stadt Bochum, Zentrale Dienste - Techn. Gebäudemanagement
Wittener Straße 47, 44777 Bochum

Haus des Wissens
Willy-Brandt-Platz 1-3, 44787 Bochum

PLANINHALT:

Alle von uns erarbeiteten Unterlagen sind vertraulich zu behandeln.
Alle Rechte bleiben vorbehalten.

INDEX:

Maßstab: Format: PLANSTATUS:

EntwurfStand:Zeichner:

Plannr.:Projektnr.:

1:250 A1

Gottschalk 07.08.2025

LC001252 5

Baulogistikphase 5
Ausbau, Außenanlagen und Umfeldmaßnahme

E

LEGENDE

Flurstücksgrenze

Bestandsgebäude

Arbeiten Außen-
anlagen (Innenhof)

Bestandbäume

Ausbauarbeiten

Lagerfläche

Ladezone

Umschlagsfläche

Bauzaun (Stahl)

Zweiflügliges
Bauzauntor

Bauzauntor

Container

1.Hilfe-Container

Entsorgungsfläche

LKW - Fahrweg
Sattelzug

Schranke

Straßen (Bestand)

Bauzaun (Holz)

Drehkreuz

2025 2026
Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.

20282027
Jan. Feb.

Kameraposition

Bauaufzug

Raumgerüst

PKW - Fahrweg
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