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Dauer 
[Std.]

Start-Datum Start-Zeit End-Datum End-Zeit

durchgehend
Schichtweise

durchgehend mit 
VT

in Zugpausen

Wochentag
(Tage)

U
nterbrechung

D
efinierte U

nterbrechung

Schaltgruppe 
oder SG bei 

freier Strecke

z.B. GWB / GWB v. Ggl 
Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / 
FfZ X, Tsp; Strsp, Bstg, 

HV-Führg., aufgeh. 
Signalabh., Dienstruhe

Vzul/
VLa

z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach 
[min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht 

bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten 
im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich

Abhängigkeit / Bemerkung der Abhängigkeit

1 859368 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 48h 04.03.2026 08:00 06.03.2026 08:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 3 gesperrt
1. Bauphase 1 - Bauvorbereitende Maßnahmen im Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

2.1 859453 KKM 07.26.0044 5903 Sp dg Hgl Rückersd (Mfr) Weichenstamm Grz 1 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N1 Bahnsteigarbeiten 4 * 8h 06.03.2026 22:00 10.03.2026 06:00 Schichtweise Fr - Mo

N
e

in

N
e

in

Gleis 101+102 gesperrt
2. Bauphase 1 - Bauvorbereitende Maßnahmen im Gl. 101 und 
Gl. 102

Bahnsteigarbeiten: m: 0

2.2 859453 KKM 07.26.0044 5903 Sp dg Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P2 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N2 Bahnsteigarbeiten 4 * 8h 06.03.2026 22:00 10.03.2026 06:00 Schichtweise Fr - Mo

N
e

in

N
e

in

Gleis 102 gesperrt
2. Bauphase 1 - Bauvorbereitende Maßnahmen im Gl. 101 und 
Gl. 102

Bahnsteigarbeiten: m: 0

3 860401 KKM 07.26.0044 5903 La Rückersd (Mfr) Km 12.4 Rückersd (Mfr) Km 12.8 Bahnsteigarbeiten 6746h 06.03.2026 22:00 12.12.2026 23:59 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

140 / 120 La 140/120
wegen Fahrplanwechseln konnte die La anstatt bis zum 
21.12.2026, nur bis zum 12.12.2023 erfasst werden.
5. La im Gl. 101 km 12,40 - 12,80

Bahnsteigarbeiten: m: 0

4 898061 KKM 07.26.0044 5903 La Rückersd (Mfr) Km 12.8 Rückersd (Mfr) Km 12.4 Bahnsteigarbeiten 6746h 06.03.2026 22:00 12.12.2026 23:59 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

140 / 120 La 140/120
wegen Fahrplanwechseln konnte die La anstatt bis zum 
21.12.2026, nur bis zum 12.12.2023 erfasst werden.
7. La im Gl. 102 km 12,40 - 12,80

Bahnsteigarbeiten: m: 0

5.1 859475 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Weichenstamm Grz 1 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N1 Bahnsteigarbeiten 4 * 8h 10.03.2026 22:00 14.03.2026 06:00 Schichtweise Di - Fr

N
e

in

N
e

in

Gleis 101 + 111 gesperrt
3. Bauphase 1- Bauvorbereitende Maßnahmen im Gl. 101 und Gl. 
111

Bahnsteigarbeiten: m: 0

5.2 859475 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Weichenabzweig Grz 4 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N11 Bahnsteigarbeiten 4 * 8h 10.03.2026 22:00 14.03.2026 06:00 Schichtweise Di - Fr

N
e

in

N
e

in

Gleis 101+111 gesperrt
3. Bauphase 1- Bauvorbereitende Maßnahmen im Gl. 101 und Gl. 
111

Bahnsteigarbeiten: m: 0

6.1 860592 KKM 07.26.0044 5903 E Lü Rückersd (Mfr) Weichenstamm Grz 1 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N1 Bahnsteigarbeiten 6650h 10.03.2026 22:00 12.12.2026 23:59 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

keine Lü B+C+D im Gleis 101
wegen Fahrplanwechseln konnte die Lü anstatt bis zum 
21.12.2026, nur bis zum 12.12.2023 erfasst werden.
6. Lü im Gl. 101 und Gl.102

Bahnsteigarbeiten: m: 0

6.2 860592 KKM 07.26.0044 5903 E Lü Rückersd (Mfr) Hauptsignal P2 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N2 Bahnsteigarbeiten 6650h 10.03.2026 22:00 12.12.2026 23:59 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

keine Lü B+C+D im Gleis 102
wegen Fahrplanwechseln konnte die Lü anstatt bis zum 
21.12.2026, nur bis zum 12.12.2023 erfasst werden.
6. Lü im Gl. 101 und Gl.102

Bahnsteigarbeiten: m: 0

7 912585 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Weichenstamm Grz 1 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N1 Bahnsteigarbeiten 2h 18.03.2026 03:00 18.03.2026 05:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 101 gesperrt
4. Bauphase 2.1 – Rückbau Hausbahnsteig Gl. 101

Bahnsteigarbeiten: m: 0

8.1 860374 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Weichenabzweig Grz 4 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N11 Bahnsteigarbeiten 336h 18.03.2026 06:00 01.04.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 111 gesperrt
4. Bauphase 2.1 – Rückbau Hausbahnsteig Gl. 103 & Gl. 111

Bahnsteigarbeiten: m: 0

8.2 860374 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 336h 18.03.2026 06:00 01.04.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
4. Bauphase 2.1 – Rückbau Hausbahnsteig Gl. 103 & Gl. 111

Bahnsteigarbeiten: m: 0

9.1 1099787 KKM 07.26.0044 5903 TSP Rückersd (Mfr) Hauptsignal AA Rückersd (Mfr) Hauptsignal F Bahnsteigarbeiten 269 * 2h 19.03.2026 01:55 12.12.2026 04:00 Schichtweise Mo - So

N
e

in

N
e

in

23. Logistikfarten Bahnsteigarbeiten: m: 0

9.2 1099787 KKM 07.26.0044 5903 TSP Rückersd (Mfr) Hauptsignal A Rückersd (Mfr) Hauptsignal G Bahnsteigarbeiten 269 * 2h 19.03.2026 01:55 12.12.2026 04:00 Schichtweise Mo - So

N
e

in

N
e

in

23. Logistikfarten Bahnsteigarbeiten: m: 0

10.1 898271 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Weichenabzweig Grz 4 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N11 Bahnsteigarbeiten 1056h 01.04.2026 06:00 15.05.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 111 gesperrt
9. Bauphase 2.2 – Neubau Hausbahnsteig im Gl. 103 & Gl. 111

Bahnsteigarbeiten: m: 0

10.2 898271 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 1056h 01.04.2026 06:00 15.05.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
9. Bauphase 2.2 – Neubau Hausbahnsteig im Gl. 103 & Gl. 111

Bahnsteigarbeiten: m: 0

11 898171 KKM 07.26.0044 5903 Sp dg Hgl Rückersd (Mfr) Weichenstamm Grz 1 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N1 Bahnsteigarbeiten 5 * 8h 10.05.2026 22:00 15.05.2026 06:00 Schichtweise So - Do

N
e

in

N
e

in

Gleis 102 gesperrt
8. Bauphase 2.2 – Neubau Hausbahnsteig im Gl. 101

Bahnsteigarbeiten: m: 0

12 898364 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 2064h 15.05.2026 06:00 09.08.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
10. Bauphase 3 – Herstellung Bohrpfahlwand im Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

13 898380 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 288h 09.08.2026 06:00 21.08.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
12. Bauphase 4 – Herstellung Bohrpfahlwand + Parallelprojekt im 
Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

14 898414 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 1176h 21.08.2026 06:00 09.10.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
14. Bauphase 5 – Fertigstellung Bohrpfahlwand im Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

15 898421 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 520h 09.10.2026 06:00 30.10.2026 22:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
16. Bauphase 6 - Arbeiten im Gleis 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

16.1 898428 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 224h 30.10.2026 22:00 09.11.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
18. Bauphase 7.1 – Erneuerung Zugangsbauwerke + Rückbau 
Mittelbahnsteig im Gl. 102 und Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

16.2 898428 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P2 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N2 Bahnsteigarbeiten 224h 30.10.2026 22:00 09.11.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 102 gesperrt
18. Bauphase 7.1 – Erneuerung Zugangsbauwerke + Rückbau 
Mittelbahnsteig im Gl. 102 und Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

17 898433 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P3 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N3 Bahnsteigarbeiten 480h 09.11.2026 06:00 29.11.2026 06:00 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 103 gesperrt
20. Bauphase 7.2 – Neubau Bahnsteigkante im Gl. 103

Bahnsteigarbeiten: m: 0

18 906842 KKM 07.26.0044 5903 Sp  Hgl Rückersd (Mfr) Hauptsignal P2 Rückersd (Mfr) Hauptsignal N2 Bahnsteigarbeiten 330h 29.11.2026 06:00 12.12.2026 23:59 Durchgehend

N
e

in

N
e

in

Gleis 102 gesperrt
22. Bauphase 7.3 – Neubau Bahnsteigkante Gleis 102

Bahnsteigarbeiten: m: 0

Infrastruktur
maßnahme aus IB 

/ BK
Bemerkungen

betroffener Abschnitt der Infrastrukturmaßnahme

Baubetriebsplanung, Betra und La
Richtlinie

Vorschlag zur 
BetriebsweiseSperrung / Wirkung

Bahnbetrieb

vorgesehenes 
Ende

tVE der Variante ID

Leistungsmengen Abhängigkeitenvorgesehener 
Beginn

Betrieb und Bau koordinieren
baubetriebliche Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme

Auszug der Anmeldung einer Infrastrukturmaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo

Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten
Besonderheit

Geschwin
digkeits- 

und 
Lichtraum

Auszug BBPneo 21.11.2025/Lisa Herpich

Anlage 3.15 Bauberiebliche Anmeldung


