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Randbedingungen: keine larmintensiven Arbeiten nachts, da unmittelbar angrenzende Wohnbebauung

Logsitik Uber BWOU W 991 Sperrung  Sperrung
[

GE Gl 624, 611

00:00
1. Tag 31.07.2026 08:00
16:00

01:30

04:00

00:00
2.Tag 01.08.2026 08:00
16:00

00:00
3. Tag 02.08.2026 08:00
16:00

00:00
4.Tag 03.08.2026 08:00
16:00

00:00
5.Tag 04.08.2026 08:00
16:00

00:00
6. Tag 05.08.2026 08:00
16:00

00:00
7.Tag 06.08.2026 08:00
16:00

00:00 Baufreiheit AN Oberbau und Bahnstrom, LST-Arbeiten parallel
8. Tag 07.08.2026 08:00 31.07.2026 07:00 - 15.08.2026 07:00 Uhr,
16:00 SchweiBarbeiten fur Einbau FTGS und Achszdhler miissen bis zum 13.08.2026 07:00 Uhr abgeschlossen sein Anpassungsstopfungen W 602

00:00 und 613 in den Nachten 10. - 14.08.2025 jeweils 01:30 - 04:00 Uhr méglich
9.Tag 08.08.2026 08:00
16:00

00:00
10. Tag 09.08.2026 08:00
16:00

00:00
11. Tag 10.08.2026 08:00
16:00

01:30
04:00

00:00
12. Tag 11.08.2026 08:00
16:00

01:30
04:00

00:00
13. Tag 12.08.2026 08:00
16:00

01:30
04:00

00:00
14. Tag 13.08.2026 08:00
16:00

01:30
04:00

00:00
15. Tag 14.08.2026 08:00
16:00

01:30
04:00

00:00
16. Tag 15.08.2026 08:00
16:00 Achsfreiheit Abnahmehandlungen LST und Bahnstrom 15.08.2026 07:00 - 16.08.2026 20:00 Uhr

00:00 Einzenle Abahmehandlungen ab 13.08.2026 07:00 Uhr mdglich in Abstimmun gmit AN LST, z.B. Standorte Balisen und Achszahler
17. Tag 16.08.2026 08:00
16:00

00:00
18. Tag 17.08.2026 08:00
16:00




