
Baustellennr.: G.016169503

Strecke: 4600

Baustelle: Bhf Bieringen

Beschreibung: Se2 Gl1

Stand: 07.05.2025

Bearbeiter:  
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 erstellt mit SOG 7.2.1-17956

Baustellennr.: G.016169503

Strecke: 4600

Baustelle: Bhf Bieringen

BS: Bauüberwachung:

Bauleitung:

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren:

Betriebsart:

Ausführung vom 22.03.2026 bis zum 25.03.2026

durch

Rahmenplan erstellt:

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft

Gezeichnet

Bearbeitet

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

Fachdienste LST LST


