
Planliste LP5 Ausführungsplanung

Bauvorhaben: B 481 18.22 zentrale Abfallsammelstelle (ZAS)

Bauort: Düsseldorf 

Bauherr: Universitätsklinikum Düsseldorf

Stand: 05.11.2025

Übersichtspläne 1000

C 08.05.2025

B 07.03.2025

A 08.05.2025

A 08.05.2025

Grundrisse

Q 18.09.2025

L 26.06.2025

H 13.06.2025

Schnitte 500

H 15.08.2025

H 15.08.2025

H 15.08.2025

K 26.08.2025

I 15.08.2025

L 26.08.2025

H 15.08.2025

J 15.08.2025

Ansichten 501

J 15.08.2025

J 15.08.2025

H 15.08.2025

J 15.08.2025

weitere Details 580-80 

C 11.09.2025

B 19.08.2025

Fassade 590

C 15.08.2025

C 15.08.2025

B 12.08.2025

Datum 

Index
Plan-Nr. Titel Ebene Maßstab LP

Index/ 

Status

1822-1000-01 Lageplan - 1:250 5

1822-1000-21 Lageplan Baustelleneinrichung Neubau - 1:150 5

1822-1000-07 Innenrendering - - 5

1822-1000-06 Außenrendering - - 5

1822-00-01 Grundriss EG Übersicht EG 1:100 5

1822-01-01 Grundriss 1.OG Übersicht 1.OG 1:100 5

1822-02-01 Grundriss DA Übersicht DA 1:100 5

1822-500-01 Schnitt 1 - 1:50 5

1822-500-02 Schnitt 2 - 1:50 5

1822-500-03 Schnitt 3 - 1:50 5

1822-500-04 Schnitt 4 - 1:50 5

1822-500-05 Schnitt 5 - 1:50 5

1822-500-06 Schnitt 6 - 1:50 5

1822-500-07 Schnitt 7 - 1:50 5

1822-500-08 Schnitt 8 - 1:50 5

1822-501-02 Ansicht Süd - 1:50 5

1822-501-01 Ansicht Ost - 1:50 5

1822-501-04 Ansicht Nord - 1:50 5

1822-501-03 Ansicht West - 1:50 5

1822-580-81 Detail Notausstieg - 1:5 5

1822-580-86 Detail Schallschutzlamellen - 1:25 5

1822-590-24 Unterkonstruktion Ebene 2 Nord-Südfassade - 1:25 5

1822-590-25 Unterkonstruktion Ebene 2 Ost-Westfassade - 1:25 5

1822-590-26 Detail Schnitt/ Ansicht Fassade Rahmenkonstruktion - 1:5 5


