== Pflichtfeld | ID BBA ‘ 462611 | letzte grav. Anderung BBA‘ Ubernommen aus Vorproz.phasen| nein

Richtlinie == Formel hinterlegt | Zielfahrplanjahr ‘ 2026 | letzte Anderung BBA‘ 13.10.2025
Bahnbetrieb ‘ ‘ ‘ ‘ betriebspl Betra und La
Betrieb und Bau koordini 406.1103V03
e e S toorceren ’ P Anforderung BBZR: 16.12.2025 Sei
A einer Infrastruktur eite 1
Auszug der Anmeldung einer InfrastrukturmaBnahme zur Integrierten Biindelung, zum Baukapazitatsmanagement, zum Baubetriebsmanagement - Verbindlich sind nur die Angaben in BBPneo
N i E i - . .
Technischer Anmelder: Briouling e Schadschwellenwechsel DZW Leistungs . Art der Arbeit=Schwellenauswechslung, Stiick: 1500, m: 905
- InfrastrukturmaRnahme: menge der Hauptarbeit:
Name: Alexander Rumpf
Finanzierungsart: - ‘ Anmeldedatum: ‘
Firma, OE: DB InfraGO AG, - [nvesiieMagnahme
StraRe / Nr.: Gewerk: ‘Oberbau ‘ Anmeldung zu: ‘KKM
PLZ /Ort: DB InfraGO AG
Brolektnummer/|H-Nummer, fiir MaBnahme(n): Details zur MaRnahme(n):
Rufnummer: N Srevoitms "
Mail: I d t@d hebahn com T.016091881 VzG-Strecke(n): 6258
T.016091880 Streckenabschnitt(e): Zwickau (S) Hbf (DZW)
Regionale Baubetriebsplanung: geplanter Baubeginn: 09.03.2026 00:00:00 geplantes Bauende: | 17.04.2026 23:59:00
RB, OE Stidost rKBB RB Stidost Schwellenauswechslung -
Projektleiter: Cluster: |
Name, OE | , L1I-SO-D-R
Angaben durch die Baubetriebsplanung:
Geschaftsfeld DB AG / externer Bauherr: MaRnahmenart: SOLL-Anmeldedatum: verspatete Anmeldung?
Ansprech- ‘ 03.12.2025 ‘ -
partner, OF ’ Angaben zur Leistungs- B oliZzo
abrechnung:
Spezifischer Vertreter
Name, OE | Marten Rémpler LII-SO Zusétzliche Bemerkungen:
Abhangigkeit BBA Abhéngigkeit / Bemerkung der Abhangigkeit _
Auttraggeber
PIM-Nummer
Name, OE |,
Technischer Platz
Aussagen zum Planungsstand: Technisches Paket
Planfeststellungsbeschluss liegt vor? nicht erf. I
: sonstige Erlauterungen: Begriindung Variantenvielfalt
- —
Plangenehmigung ist erforderlich? nicht erf.
- —
Entwurfsplanung ist genehmigt? Ja
- —
Aussagen zur finanziellen Absicherung:
Finanzmittel sind abgesichert? ia
- — ab
AG Fahrbahn
Fachplanung Betriebliche AGLST
Mitwirkung Bautechnologie durchgefiihrt: AG E/M
Baubetriebskoordinator: (gef. Anmerkungen zum Bauvorhaben, AGKIB
zur betrieblichen Zumutbarkeit)
AG Betrieb
Matthias Schild, matthias.schild@deutschebahn.com Sonstige

Auszug BBPneo 22.10.2025/Alexander Rumpf



tVE der Variante ID

457075

etrieb

Betra und La

Betrieb und Bau koordinieren

baubetriebliche

einer Infrastruktur

406.1103V03|
Seite x/x|

Auszug der A

1d

einer Infrastruktur

zur Integrierten Bii

Raubetriok

zum

- Verbindlich sind nur die Ang:

aben in BBPneo

Infrastruktur
maRnahme aus IB /

BK

Art und Umfang der Arbeiten

der Infrastr

Beginn

Ende

Sperrung / Wirkung

Besonderheit

Vorschlag zur
Betriebsweise

Geschwindigkeits- und
Lichtraumbeschrinkungen

Bemerkungen

Leistungsmengen

Abhangigkeiten

Nr.

tVE-
ID

Anderu
ng

1B

Biindelnummer

VzG-
Str.

Gleissperr.
Ol aus
La
Einschr.-Li

von/in

von

Sig
w

bis

Betri

km

Lf2
Spitze

Grz

Betrieb

bis

Sig
w
km
Lf3
Spitze
Grz

Art der Arbeiten

erford. Zeit

Dauer [Std.]

Start-Datum | Start-Zeit

End-Datum

End-Zeit

durchgehend
Schichtweise
durchgehend mit
VT
in Zugpausen

Wochentag
(Tage)

Sunyaiquaiun

Sunyoaiqiaiun ausluyRq

Schaltgruppe
oder SG bei
freier Strecke

2.B. GWB / GWB v. Ggl
Zs 8, Ggl Befehl, FfZ / Ffz
X, Tsp; Strsp, Bstg, HV-
Fiihrg., aufgeh.
Signalabh., Dienstruhe

Vzul/

sind:

Bau-LU mit Einschrénkung des
Lichtraums im Betriebsgleis
(GroRmaschine) - ausgeschlossen

(A/ D/ AD/ DC/ ADC/ DCB/ ADCB)

2.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. Nach
[min], Anz. Und Ausgabeorte bei Ggl Bef, nicht
lienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. L rten im

Betr-gl., zusatzl. Personal erforderlich

2309538
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6275

Sp Nal

Zwickau Stw B10

ickau Stw B10

Spi 626

39d + 22:50h

210438

|KKM

6275

Sb Nal

Zwickau Stw B10

Spi 232

Zwickau Stw B10

Spi 263

ohne

25d + 11:00h

209635

[

6275

Sp Nal

Zwickau Stw B10

Spi 232

Zwickau Stw B10

Spi 263

ohne

26*12h

16.03.2026

09.03.2026 00:00

17.04.2026

23:59

uleN

uleN

sonstige Infrastruktur: DZW, Grz. W86 - GEA GI. 17N
Logistikgleis DZW N17
Logistikgleis erforderlich. APN: , Gleis DZW Gl. 17

Schwellenauswechslung: Stiick: 1500, m: 905

Abhéngigkeit / Bemerkung der Abhangigkeit

06:00

10.04.2026

18:00

uleN

uleN

sonstige Infrastruktur: DZW GI. N8 + N9, Sp W82 bis GEA GI. N8,
GEA GI. N9;

DZW GI. N7, Grz W57 bis GEA Gl. N7

Schadschwellenwechsel GI. N8

GI.Ng > U mit Oberleitung

346m / Nutzliinge 325m
Gleisverschwenkung Gl. 7

Oberbauarbeiten N7, N8, N9
Logistikgleis nicht erforderlich

Gleisumbau ohne Schienenwechsel: m: 905

16.03.2026

10.04.2026

18:00

Mo - So

uleN

uleN

sonstige Infrastruktur: DZW GEA GI. N3, GEA GI. N4, GEA GI. N5,

GEA GI. N6, GEA GI. N7, GEA GI. N8, GEA Gl. N9 bis Grz. W85

Schadschwellenwechsel GI. N8
GL.N9 > U

mit Oberleitung
346m / Nutzliinge 325m

Gleisverschwenkung Gl. 7

Tagarbeiten Gl. N3 - N

Logistikgleis nicht erforderlich

Gleisumbau ohne Schienenwechsel: m: 905

2218980

6275

Aussch

Zwickau Stw B10

Woichonabaueia Grz 1

jickau Stw B10

4*12h

18.03.2026 06:00

21.03.2026

18:00

Mi - Sa

uieN

uieN

SGr. 414

sonstige Infrastruktur: Gleis N9, N10, N11, N18, N19, N20, N21,

N3N
OL-Ausschaltung
Logistikgleis nicht erforderlich

Schwellenauswechslung: Stiick: 0,

m:

2218980

6275

Aussch

Zwickau Stw B10

jickau (S) Hbf

4*12h

18.03.2026 06:00

21.03.2026

18:00

Mi-Sa

uleN

uleN

SGr. 414

sonstige Infrastruktur: Gleis N9, N10, N11, N18, N19, N20, N21,
N3N

OL-Ausschaltung
Logistikgleis nicht erforderlich

Schwellenauswechslung: Stiick: 0,

m:

2218980

6275

Aussch

Zwickau (S) Hbf

Weichonabawoin

jickau Stw B10

Spi 624

4*12h

18.03.2026 06:00

21.03.2026

18:00

Mi - Sa

uleN

uieN

SGr. 414

sonstige Infrastruktur: Gleis N9, N10, N11, N18, N19, N20, N21,

N3N
OL-Ausschaltung
Logistikgleis nicht erforderlich

Schwellenauswechslung: Stiick: 0,

m:

2218980

6275

Aussch

2Zwickau (S) Hbf

Weichonabawelp Grz 611

Zwickau Stw B10

Spi 626

4*12h

18.03.2026 06:00

21.03.2026

18:00

Mi-Sa

uleN

uleN

SGr. 414

sonstige Infrastruktur: Gleis N9, N10, N11, N18, N19, N20, N21,
N3N

OL-Ausschaltung
Logistikgleis nicht erforderlich

Schwellenauswechslung: Stiick: 0,

m:

2218980

6275

Aussch

Zwickau (S) Hbf

Woichonabawoin

jickau Stw B10

Spi 625

4*12h

18.03.2026 06:00

21.03.2026

18:00

Mi - Sa

uleN

uieN

SGr. 414

sonstige Infrastruktur: Gleis N9, N10, N11, N18, N19, N20, N21,

N3N
OL-Ausschaltung
Logistikgleis nicht erforderlich

Schwellenauswechslung: Stiick: 0,

m:

Auszug BBPneo 22.10.2025/Alexander Rumpf




