AKA L90 (nur Strecken Ma - Stg und Han - W) ist nicht vorhanden bzw. nicht einsatzbereit

Nr.:| Sperrzeit/Arbeitsbereich Art der Arbeiten Arbeitsgleis/-gleise Nachbargleis 1 Nachbargleis 2

01.05.26, 22:00Uhr - 02.05.26,

02:00Uhr - 07.05.26, Auf-/Abbau Festezg\bsperrung an Gl. Gl. 25, 26, 27 nein Nein

02:00Uhr - 06:00Uhr

1 L
Sperrung des Arbeitsgleises zum
. Schutz des Bahnbetriebs vor den
(i 29, 2, 2175'7125’ 135,137, Auf- / Abbau Sicherung Gefahren aus der Arbeit (es
finden Fahrten mit hochstens 20
km/h statt!)

01.05.26, 22:00Uhr - 02.05.26, Gl 137 157

02:00Uhr ; 07.05.26,| Aus-/Einbau Trennerbriicke L713 ’ ’ Gl. 125, 135 Nein

02:00Uhr - 06:00Uhr

2 L .
Sperrung des Arbeitsgleises zum | Sperrung des Nachbargleises
. Schutz des Bahnbetriebs vor den | zum Schutz von Beschaftigten
Clls e, 22, 2175’7125' 2, LT Oberleitungsarbeiten Gefahren aus der Arbeit (es aus Grinden der Unfallverhiitung
finden Fahrten mit hochstens 20 | (Uv-Sperrung, es finden keine
km/h statt!) Fahrten statt)
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Nr.:| Sperrzeit/Arbeitsbereich Art der Arbeiten Arbeitsgleis/-gleise Nachbargleis 1 Nachbargleis 2
02.05.26, 02:00Uhr - 05.05.26, Gl. 26, 27 .
02:00Uhr Montage W 146, W147 Gl. 25 Nein

3 N
Sperrung des Arbeitsgleises zum
Weichenvormontage Schutz des Bahnbetriebs vor den Feste Absperrung ohne
Gleis 26, 27 (Montageplatz) g Gefahren aus der Arbeit (es Reduzierung des seitlichen
gep finden Fahrten mit hochstens 20 Gleisbereichs um bis zu 0,2 m
km/h statt!)
04.05.26, 22:00Uhr - 05.05.26,
02:00Uhr : 07.05.26, Auf-/Abbau Festizzbsperrung an Gl. | Gl. 116, 126, 125, 135, 137, 157 Gl 114 Nein
02:00Uhr - 06:00Uhr
4 L
Sperrung des Arbeitsgleises zum
Gleis 6, 106, 116, 126, 25, 26, 27, . Schutz des Bahnbetriebs vor den Sicherungsposten mit
Auf- / Abbau Sicherung Gefahren aus der Arbeit (es .
125, 135, 137, 157 . o Handschalter fir Warnsystem
finden Fahrten mit héchstens 20
km/h statt!)
05j05'26’ B0 It o Wrdi2ed; WE W146, 147 Gl. 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157 Gl. 116, 126 Nein
02:00Uhr
5 L
Sperrung des Arbeitsgleises zum
. Schutz des Bahnbetriebs vor den Feste Absperrung ohne
Gleis 25, 26, 2175‘7125' 135, 137, Hauptarbeiten Gefahren aus der Arbeit (es Reduzierung des seitlichen
finden Fahrten mit hochstens 20 Gleisbereichs um bis zu 0,2 m
km/h statt!)
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Nr.:| Sperrzeit/Arbeitsbereich Art der Arbeiten Arbeitsgleis/-gleise Nachbargleis 1 Nachbargleis 2
08.0526 - 10.05.26, jew. von . Gl. 125, 135, 157 .
1-15Uhr - 4-40Uhr Nacharbeiten W146, 147 Gl. 126 Nein

6 L
Sperrung des Arbeitsgleises zum
Schutz des Bahnbetriebs vor den Sicherunasposten mit
Gleis 125, 135, 137, 157 Nacharbeiten im Umbaubereich Gefahren aus der Arbeit (es g "p
. e Handschalter fir Warnsystem
finden Fahrten mit héchstens 20
km/h statt!)
42130835? S22 Belastungsstopfung W146, 147 Gl. 25, 26, 27, 125, 135, 137, 157 Gl. 126 Nein
7

Gleis 25, 26, 27, 125, 135, 137,
157

Belastungsstopfgang

Sperrung des Arbeitsgleises zum
Schutz des Bahnbetriebs vor den
Gefahren aus der Arbeit (es
finden Fahrten mit hochstens 20
km/h statt!)

Sicherungsposten mit
Handschalter fir Warnsystem

Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten wird zusatzlich eine
der folgenden SicherungsmalRnahmen festgelegt:

UV-Sperrung

Bemerkung:
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