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Lose 4 bis 7: Umweltfachliche Bauliberwachung

Zum Vertrag Nr. 25FEI81857

Bautliberwachungsleistungen fiir die Generalsanierung Rechter Rhein
Unkel - Wiesbaden

Umweltfachliche Bauuberwachung

Um die Durchfuhrung der Umweltfachlichen Auflagen und Anforderungen an die
EinzelmaBnahmen zu gewahrleisten wird eine entsprechende Umweltfachliche
Bauuberwachung fur den Hochleistungskorridor Rechter Rhein benotigt.

Da sich der Hochleistungskorridor durch insgesamt 5 Landkreise in 2 Bundeslander zieht ist eine
Aufteilung der Leistungen in die 4 Lose notwendig:

Los 4 Wiesbaden und Rheingau-Taunus Kreis

Los 5 Rhein-Lahn-Kreis

Los 6 Stadt Koblenz und Mayen-Koblenz

Los 7 Landkreis Neuwied

Die Lose Decken sich in der Ortlichkeit grob mit den Bauabschnitten 1-4.
Grundlegend ist die Aufgabenstellung in allen 4 Losen die folgende:

In den Monaten Januar und Februar 2026 werden die notwendigen Rlckschnitte und
Rodungsarbeiten durchgefuhrt. Diese sollen entsprechend Uberwachtwerden. Ab April 2026
muss mit den VergramungsmaBnahmen und dem Einrichten der Baustelleneinrichtungsfldchen
begonnen werden. Die Lage, Nutzung und voraussichtliche Nutzungsdauer der
Baustelleneinrichtungsflachen kann dem Konzept ,,Baustelleneinrichtung” enthommen werden.

Wahrend der Bauzeit, von Juli bis Dezember 2026, sind die Baustellen und
Baustelleneinrichtungsflachen regelmaBig auf Einhaltung der Umweltauflagen hin zu
kontrollieren. Diese Kontrollen sind zu Dokumentieren und der Projektleitung sowie der
Bauuberwachung und Bauleitung der jeweiligen MaBnahme zur Verfiigung zu stellen. Sofern
Mangel festgestellt werden, ist deren Abstellung ebenfalls zu Dokumentieren. Ab Dezember
2026 soll mit dem Ruckbau der Baustelleneinrichtung und dem Raumen der
Baustelleneinrichtungsfldchen begonnen werden. Hier ist die ordnungsgemaBe
Wiederherstellung der Flachen zu Kontrollieren und dies ebenfalls zu Dokumentieren. Nach
Abschluss der Arbeiten soll spatestens ab Februar 2027 mit den notwendigen
Renaturierungsarbeiten bzw. Bepflanzungen begonnen werden. Diese sollen in Abstimmung mit
der Projektleitung und dem AN Bau in regelmaBigem Turnus kontrolliert werden.

Die Umweltfachliche Bauluberwachung berichtet der Projektleitung des jeweiligen Bauloses
sowie der Baulberwachung. Eine RegelmaBige Teilnahme an den Baubesprechungen ist
erforderlich.



