Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 01.10.2026 - 30.11.2026; 2 Strecken
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#SB2-StreckenContainer 1760 West HHIG-HA - #ltera...

4949_Langeland - Holzminden_GA Langeland - Ottberg...

#SB2-StreckenContainer 1760 West HHIG-HA - #ltera...

BBMN- La/Lii MasArt  Vorhaben Anmelder Arbeiten
D
Regelung-Zeit Regelung-Ort Regelungen/Fzv
BBR-
D
48ASA [} IH DB InfraGO AG IH_Streck_Con

13.10.2026 22:00 - 14.10.2026 05:00  Langeland - Altenbeken

-006 10?:1&.]%32;725;00 -1410.202605:00 | ;n0ciand - Altenbeken LiAnd], Fzv: 0,0 min

o -006: Ausschluss Lii Dora, Lii Berta/César nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten;

1CF51 e Invest  T.016086975 DB InfraGO AG

GA,

sonstige
19.10.2026 23:00 - 15.11.2026 10:00  Langeland - Ottbergen

o1 19-10:2026 23:00 - 30.10.2026 05:00
Mo - So, je 11 * 6h

004 19-10:2026 23:00 - 30.10.2026 05:00
Mo - So, je 11 * 6h

19.10.. 2026 23 00 30.10.2026 05:00

Langeland - Ottbergen BGgl/Ggl Bef, Fzv: 10,0 min

Langeland - Ottbergen Serv n.Bed., Fzv: 0,0 min

05 (10202 Langeland - Ottbergen ANST.n.Bed], Fzv: 0,0 min
-002 fﬂilﬂsi%‘;zslz%u 13.11.2026 0500 | 1 0cland - Ottbergen Tspl, Fzv: 0,0 min
-006 a%{";‘ffgﬁ;%?; 13.11.2026 0500 | 1 0c(and - Ottbergen Serv n.Bed., Fzv: 0,0 min
-007 fﬂ%foézo?ﬁsg_zgé%?" 13.11.2026 05:00 Langeland - Ottbergen ANST.n.Bed], Fzv: 0,0 min
-003 éf'légojg 5007 15:11.2026 1000 angelang - Otbergen Vred/LapE, Fzv: 1,4 min
o -u01 (Hauptarb. 01.1-Vorarbeiten | Kamiso): Sperr. HLAN Eisg 38BB - HOTT Esig 04A /| FzV SPFVISPNV/SGV 8.7/7.9]

4 min;
UOA (Hauptarb. 01.1-Vorarbeiten | Kamiso): Sperr. HLAN Eisg 38BB - HOTT Esig 04A | Ab-/Bereitstellungsgleis HBKH
Gl. 21 u. Zufiihrungsgleis HHER GL. 4 nicht verfiigbar;

-005: (Hauptarb. 01.1-Vorarbeiten | Kamiso): Sperr. HLAN Eisg 38BB - HOTT Esig 04A [/ GLA Brakel + Herste IAV Linde
Gas AG nicht bedienbar;

-002: (Hauptarb. 02.1-GA HLAN-HOTT): Sperr. HLAN 38B/38BB - HOTT Nel/Esig 04A |/ SEV erforderlich;

006: (Hauptarb. 02.1.GA HLAN-HOTT): Sper. HLAN 38813888 - HOTT Nel/Esig 044 Alr/Berefstllngsglis HBKH
Gl. 21 u. Zufiihrungsgleis HHER GI. 4 nicht verfiigba

007 (Hauptarb. 03.1-GA HLAN-HOTT): Sperr HLAN 38B/38B8 - HOTT Ne1/Esig 04A ] GLA Brakel + Herste IAV Linde
Gas AG nicht bedienbar;

o -003: (Hauptarb. GA Langeland - Ottbergen, km 11,416 - km 15,550) Langsamfahrstelle 70 km/h;

48A5B [ H DB InfraGO AG IH_Streck_Con

10.11.2026 22:00 - 11.11.2026 05:00 Langeland - Altenbeken
06 10112026 22:00 - 11.11.2026 05:00
Di - Mi, dg. 7h

Mi, dg.

Langeland - Altenbeken LiiAnd], Fzv: 0,0 min

o -006: Ausschluss Lii Dora, Lii Berta/Casar nur mit Zustimmung des techn. Berechtigten;



