
Baustellennr.: P 302234

Strecke: 2610
Köln - Kranenburg (DB-Grenze)

Baustelle: Rahmenterminplan für
GE Nievenheim-Norf 
GE Norf Gleis 22

Beschreibung: RTP: Auf der Strecke 2610 werden der Abschnitt Nievenheim-Norf (km 24,141 - km 28,876)
und das Gleis 22 im Bf Norf (km 28,964 - km 29,856) erneuert.

Stand: 22.10.2025

Bearbeiter:  A.Hindriks
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 erstellt mit SOG 7.2.1-17980

Baustellennr.: P 302234

Strecke: 2610
Köln - Kranenburg (DB-Grenze)

Baustelle: Rahmenterminplan für
GE Nievenheim-Norf 
GE Norf Gleis 22

BS:
GE Nievenheim-Norf 
(km 24,141 - km 28,876)
und GE Gleis 22 im Bf Norf 
(km 28,964 - km 29,856)

Bauüberwachung:

Bauleitung: DB InfraGO AG
Projekte Netz
Düsseldorf
I.IA-W-P 325
Roberto del Olmo
Morillo-Velarde
Helmholtzstraße 17
40215 Düsseldorf 

Auftrags-Kurznr.:

Oberbauanordung Alt:

bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren: FLB
abschnittsweise konv. Umbau

Betriebsart:

Ausführung vom 27.11.2026 bis zum 11.12.2026

durch

Rahmenplan erstellt:
A.Hindriks

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Maßstab

Geprüft J.Siegl

Gezeichnet A.Hindriks

Bearbeitet A.hindriks

Aufgestellt von:

Zugestimmt:

Name Anzahl Legende:

Si mit Slz im NGL abladen, 2xSi 120m

DB FachdiensteLST Rückbau

K10, ausbauen,K-BefK10

Si  aufladen, 2xSi 120m

Umbau Gleis, UH, Ge_Ga, B-Sw

PLV als BRM ,auf MFS

Schwellen einbauen vom NGL

Schienen einbauen

Schotterflanke hochzienen

Planum herstellenPlanum

Geotextil einbauen vom NGLPSS

Schweißen

Grundschotter einbauen vom NGL

Sw ausbauen ins Nachbargleis

Altbettung ausbauen ins NGL

FC Schotter entladen

Trennschnitte

Altschiene ausbauen (6m)

Stopfen,GSM 09, II.Stabi, B-Sw

Stopfen,GSM 09, I Stabi,  B-Sw

AHindriks
LOGO Stempel


