Baustellennr.:

Strecke:

Baustelle:

Beschreibung:

P 302234

2610

KolIn - Kranenburg (DB-Grenze)

Rahmenterminplan fiir
GE Nievenheim-Norf
GE Norf Gleis 22

RTP: Auf der Strecke 2610 werden der Abschnitt Nievenheim-Norf (km 24,141 - km 28,876)
und das Gleis 22 im Bf Norf (km 28,964 - km 29,856) erneuert.

Stand: 22.10.2025

Bearbeiter:  A.Hindriks
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Aufbau der Beleuchtung 7

B Fachdienste
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Abbau der Beleuchtung

prstel}t mit

BOG

V.2.1-

7984

Name

Anzahl

Legende:

Si mit Slzim NGL abladen, 2xSi 120m
DB Fachdienste

K10, ausbauen,K-Bef

Si aufladen, 2xSi 120m

Umbau Gleis, UH, Ge_Ga, B-Sw

PLV als BRM ,auf MFS

Schwellen einbauen vom NGL

LST Riickbau
K10

AV AV

vV Vv
Schienen einbauen

Schotterflanke hochzienen

Planum———

PSS

Planum herstellen
Geotextil einbauen vom NGL

iRen

Sch
Grundschotter einbauen vom NGL
Sw ausbauen ins Nachbargleis

Altbettung ausbauen ins NGL
FC Schotter entladen
Trennschnitte

Altschiene ausbauen (6m)
Stopfen,GSM 09, |I.Stabi, B-Sw
Stopfen,GSM 09, | Stabi, B-Sw

Baustellennr.: P 302234
Strecke: 2610
Kéln - Kranenburg (DB-Grenze)
Baustelle: Rahmenterminplan fur
GE Nievenheim-Norf
GE Norf Gleis 22
BS: Bautiberwachung: Rahmenplan erstellt: Aufgestellt von:

GE Nievenheim-Norf

(km 24,141 - km 28,876)
und GE Gleis 22 im Bf Norf
(km 28,964 - km 29,856)

Bauleitung: DB InfraGO AG
Projekte Netz
Disseldorf
LIA-W-P 325
Roberto del Olmo
Morillo-Velarde
HelmholtzstralRe 17
40215 Dusseldorf

Auftrags-Kurznr.:
Oberbauanordung Alt:
bzw. Weichenart/-form Neu:

Arbeitsverfahren: FLB
abschnittsweise konv. Umbau

Betriebsart:

Ausfiihrung vom 27.11.2026 bis zum 11.12.2026
durch

A.Hindriks

NSCHMIDT

Bearbeitungsvermerk
des Unternehmers

Bearbeitet

A.hindriks

Zugestimmt:

Gezeichnet

A.Hindriks

Gepriift J.Siegl

Malstab
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LOGO Stempel


