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Bauherr Projektsteuerung Planer/Fachbauleitung Firma Dokumentenverweis
Upload und ilung (iber Digital (DPR) an:
Neubau-R: it lebach.de
ctt_neubau_lebach@hitzler-ingenieure.de
verantwortliche Fachbauleitung Rechnungsstellung N Rechnung"
S inkl. rechnungsbegriindender
(digital)
Unterlagen
A
fachtechnische und
. rechnerische Priifung /
Erfassung zur Kenntnisnahme
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Zahlanweisung
Upload und Verteilung iiber Digitalen Projektraum (DPR) an:
ctt_neubau_lebach@hitzler-ingenieure.de
sachliche Prifung
+ Freigabe der Rechnung
Upload und ilung (iber Digital je (DPR) an:
Neubau-R i lobach.de

v

an Buchhaltung zur Anweisung

Informativ (iber Digitalen Projektraum (DPR) im CC

v

v

gepriifte und freigegebene
Rechnung inkl. ZA

geprifte und freigegebene
Rechnung inkl. ZA

ATl eIl Kostenbericht KG 200-600
Kostenverfolgung / —> 2um Abgleich
Kontierung 9
Seite 1

A2_Strukturablauf Rechnung



