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Projekt: ctt Lebach - Ersatzneubau Caristas-Krankenhaus

Thema: A2 Strukturablauf Rechnung Gewerke

Dokumentenverweis

Erfassung 

Rechnungsstellung

(digital)

Rechnung 

inkl. rechnungsbegründender 

Unterlagen

an Buchhaltung zur Anweisung
geprüfte und freigegebene 

Rechnung inkl. ZA

geprüfte und freigegebene 

Rechnung inkl. ZA

Bauherr Projektsteuerung Planer/Fachbauleitung Firma

Projektbuchhaltung /

Kostenverfolgung /

Kontierung

Kostenbericht KG 200-600

zum Abgleich

zur Kenntnisnahme

fachtechnische und 

rechnerische Prüfung /

Erstellung 

Zahlanweisung

sachliche Prüfung 

+ Freigabe der Rechnung

Upload und Verteilung über Digitalen Projektraum (DPR) an:   
Neubau-Rechnung@caritas-krankenhaus-lebach.de

ctt_neubau_lebach@hitzler-ingenieure.de
verantwortliche Fachbauleitung

Upload und Verteilung über Digitalen Projektraum (DPR) an:
Neubau-Rechnung@caritas-krankenhaus-lebach.de

Upload und Verteilung über Digitalen Projektraum (DPR) an:
ctt_neubau_lebach@hitzler-ingenieure.de

Informativ über Digitalen Projektraum (DPR) im CC
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