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Neubau Schulcampus Deisenhofen

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im
Süden des LK München

1:500

Lageplan BE

19.11.25

Plangrösse: A1, 594 x 841
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Leitungsverlauf Baustrom:
· Ausfädelung aus Trafo Richtung Ödenpullacher Str.
· fliegend von Trafo- zu Hausmeistergebäude Grundschule
· auf Hausmeistergebäude Grundschule, gegen heißes Blechdach schützen
· entlang Maschendrahtzaun mit Abstandshalteren zum Boden
· entlang Doppelstabzaun mit Abstandshalteren zum Boden
· entlang Holzzaun mit Abstandshalteren zum Boden
· Kabelbrücke beginnt auf ersten Parkplatz an Schulstraße
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Zufahrt mit Blockmarkierung
sowie Verkehrszeichen nach
StVO
VZ 205 Vorfahrt gewähren
VZ 131 Lichtzeichenanlage
VZ 132 Baustelle
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Tor 1

Kran 1
Hakenhöhe 52.2 m
Kreuz KR 12_60
Kreuz 6.0 m x 6.0m
Anschlußleistung 90.0 kVA
min. Generatorleistung 180.0 kVA
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Fußgängerampel mit
Selbstanforderung
(1,2,3,4)

Ampel Baustellenzufahrt
mit Selbstanforderung
(bei Bedarf)
od. Radar (1,2,3,4,5,6)

Decke Tiefgarage
eingeschränkte
Lagermöglichkeit
nur nach Absprache
Objektüberwachung
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Baumeister Fa. Kreuzer

Kran 2
Hakenhöhe 29.7 m
Fundamentanker
Kreuz 1.8 m x 1.8m
Anschlußleistung 62.0 kVA
min. Generatorleistung 124.0 kVA

Kranfundament im
UG, Aussparrung
 Decke TG 2,5x2,5m

Kran 4
Hakenhöhe 38.7 m
Kreuz KR 10_46/60
Kreuz 6.0 m x 6.0m
Anschlußleistung 62.0 kVA
min. Generatorleistung 124.0 kVA

Kran 3
Hakenhöhe 38.7 m
Kreuz KRV 10_60
Kreuz 5.0 m x 5.0m
Anschlußleistung 90.0 kVA
min. Generatorleistung 180.0 kVA
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Südliche BE vorbehalten für
Zimmerer

Nördliche BE vorbehalten für
RohbauBaustraße
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Tiefhof BA1
Lagerfläche Rohbau
Fa. Kreuzer für BA2

Kiesrampe
Benutzung Tor 2
Auffüllarbeiten BA2 Fa.

Kreuzer, LKW Einfahrt

auch rückwärts
notwendig

Lagerfläche
Gerüst RS
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Absetzbühne BA1a
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Baustelleneinrichtungsplan Stand Rohbau FOS und
Zimmerer, Fassade, Dach an Realschule und Mensa-
Sporthalle

F07: Position Container Zimmerer nach Aufmass,
Ergänzung BE-Fläche AN ELT
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