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Projektnummer: 2231-Mittelschule Thannhausen

Pos Vorgang Dauer Start Ende

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2027

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52

Januar 2028

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2028

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2028

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2028

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2028

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2028

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2028

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2028

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2028

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2027

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52

Januar 2028

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2028

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2028

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2028

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2028

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2028

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2028

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2028

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2028

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Projektzeitrahmen von Mo, 01.12.25 bis Do, 26.12.30

Kalender: Bayern (eingebettet)

Druckdatum: 04.02.2026 11:37

Filter: 

Bearbeiter: Benjamin Michel
Alois-Bauer-Str. 11

Donauwörth

Tel. +49 906 706920

Fax +49 906 7069250

e-Mail: info@obel-architekten.de
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1 5at Mo, 26.01.26 Fr, 30.01.26Baustelleneinrichtung
5at

Baustelleneinrichtung

1.1 2at Mo, 26.01.26 Di, 27.01.26Bauzaun
2at

Bauzaun

1.2 3at Mi, 28.01.26 Fr, 30.01.26Staubschutzwände
3at

Staubschutzwände

1.3 3at Mi, 28.01.26 Fr, 30.01.26Sanitäreinrichtungen
3at

Sanitäreinrichtungen

2 66at Mo, 09.02.26 Fr, 15.05.26Abbruch
66at

Abbruch

2.1 66at Mo, 09.02.26 Fr, 15.05.26Abbruch Innen
66at

Abbruch Innen

2.2 27at Di, 07.04.26 Fr, 15.05.26Abbruch Außen
27at

Abbruch Außen

3 405at Mi, 22.04.26 Fr, 26.11.27Aufzug
405at

Aufzug

3.1 16at Mi, 22.04.26 Fr, 15.05.26Technische Klärung
16at

Technische Klärung

3.2 15at Mo, 08.11.27 Fr, 26.11.27Einbau Aufzugsanlage
15at

Einbau Aufzugsanlage

4 129at Mi, 22.04.26 Fr, 23.10.26Baumeister
129at

Baumeister

5 254at Mo, 18.05.26 Mi, 19.05.27
Flachdacharbeiten Gründach (über EG) und

Foliendach 254at

Flachdacharbeiten Gründach (über EG) und Foliendac...

5.1 9at Mo, 18.05.26 Fr, 29.05.26Rückbau gesamte Flachdachdeckung
9at

Rückbau gesamte Flachdachdeckung

5.2 5at Di, 02.06.26 Di, 09.06.26Notabdichtung
5at

Notabdichtung

5.3 192at Mo, 08.06.26 Fr, 05.03.27
Vorhalten OSB-Platten auf Flachdach bis Rückbau

Gerüst 192at

Vorhalten OSB-Platten auf Flachdach bis Rückbau Ge...

6 75at Mo, 31.08.26 Fr, 11.12.26Flachdach Foliendach
75at

Flachdach Foliendach

6.1 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26Dampfsperre/ Notabdichtung Foliendach
10at

Dampfsperre/ Notabdichtung Foliendach

6.2 20at Mo, 14.09.26 Fr, 09.10.26Dämmaufbau/ Gefälledämmung Foliendach
20at

Dämmaufbau/ Gefälledämmung Foliendach

6.3 15at Mo, 12.10.26 Fr, 30.10.26Aufkantungen und Abdichtungen Foliendach
15at

Aufkantungen und Abdichtungen Foliendach

6.4 10at Mo, 02.11.26 Fr, 13.11.26Anschluss an Lüftung und Oberlicht
10at

Anschluss an Lüftung und Oberlicht

6.5 10at Mo, 16.11.26 Fr, 27.11.26Traufen Dachrinnen
10at

Traufen Dachrinnen

6.6 10at Mo, 30.11.26 Fr, 11.12.26Attikaverblechungen
10at

Attikaverblechungen

5.4 4at Di, 09.03.27 Fr, 12.03.27Herstellen Anschluss Sockel im Fassadenbereich
4at

Herstellen Anschluss Sockel im Fassadenbereich

5.5 14at Mo, 15.03.27 Mo, 05.04.27Dachdämmung und Abdichtung
14at

Dachdämmung und Abdichtung

5.6 5at Di, 06.04.27 Mo, 12.04.27Bautenschutzmatte auf Fläche
5at

Bautenschutzmatte auf Fläche

5.7 5at Di, 13.04.27 Mo, 19.04.27OSB-Platten im Bereich Gerüststellung
5at

OSB-Platten im Bereich Gerüststellung

5.8 5at Di, 20.04.27 Mo, 26.04.27Rückbau OSB-Platten Flachdach
5at

Rückbau OSB-Platten Flachdach

5.9 10at Di, 27.04.27 Di, 11.05.273./ zusätzliche Lage Dachbahn
10at

3./ zusätzliche Lage Dachbahn

5.10 5at Mi, 12.05.27 Mi, 19.05.27Bautenschutzmatte
5at

Bautenschutzmatte

5.11 10at Di, 04.05.27 Mi, 19.05.27Gründachaufbau
10at

Gründachaufbau

7 218at Mo, 27.04.26 Fr, 05.03.27Gerüst
218at

Gerüst

7.1 4at Mo, 27.04.26 Do, 30.04.26Gerüststellung EG
4at

Gerüststellung EG

7.2 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Fassadengerüststellung
5at

Fassadengerüststellung

7.3 164at Fr, 10.07.26 Mo, 01.03.27Gerüste Vorhalten
164at

Gerüste Vorhalten

7.4 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27Rückbau Gerüst
5at

Rückbau Gerüst

8 210at Mo, 15.06.26 Fr, 09.04.27Schlosserarbeiten 210at
Schlosserarbeiten

8.1 105at Mo, 15.06.26 Fr, 06.11.26Lüftungszentrale
105at

Lüftungszentrale

8.1.1 10at Mo, 15.06.26 Fr, 26.06.26Technische Klärung
10at

Technische Klärung

8.1.2 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26Aufmaß
5at

Aufmaß

8.1.3 10at Mo, 06.07.26 Fr, 17.07.26Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

8.1.4 5at Mo, 20.07.26 Fr, 24.07.26Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

8.1.5 20at Mo, 27.07.26 Fr, 21.08.26Produktion
20at

Produktion

8.1.6 5at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26Aufstellen Stahlkonstruktionen
5at

Aufstellen Stahlkonstruktionen

8.1.7 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26Montage Kasetten Dämmung
10at

Montage Kasetten Dämmung

8.1.8 20at Mo, 14.09.26 Fr, 09.10.26Montage Dach
20at

Montage Dach

8.1.9 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Verkleiden Wände
10at

Verkleiden Wände

8.1.10 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Anschlussverblechungen
10at

Anschlussverblechungen

8.2 210at Mo, 15.06.26 Fr, 09.04.27Treppen 210at
Treppen

8.2.1 10at Mo, 15.06.26 Fr, 26.06.26Technische Klärung
10at

Technische Klärung

8.2.2 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26Aufmaß
5at

Aufmaß

8.2.3 10at Mo, 06.07.26 Fr, 17.07.26Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

8.2.4 5at Mo, 20.07.26 Fr, 24.07.26Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

8.2.5 20at Mo, 27.07.26 Fr, 21.08.26Produktion
20at

Produktion

8.2.6 10at Mo, 22.02.27 Fr, 05.03.27Montage Konsolen
10at

Montage Konsolen

8.2.7 12at Di, 09.03.27 Mi, 24.03.27Einbau Treppen
12at

Einbau Treppen

8.2.8 9at Di, 30.03.27 Fr, 09.04.27Montage Geländer und Verkleidungen
9at

Montage Geländer und Verkleidungen

9 109at Mo, 30.08.27 Mo, 31.01.28Innengerüst 109at
Innengerüst

9.1 5at Mo, 30.08.27 Fr, 03.09.27Innengerüste Stellung
5at

Innengerüste Stellung

9.2 104at Mo, 06.09.27 Mo, 31.01.28Innengerüste Vorhalten
104at

Innengerüste Vorhalten

10 130at Di, 28.04.26 Fr, 30.10.26
Pfosten-Riegel-Fassade
Klassenzimmer (Holz) 130at

Pfosten-Riegel-Fassade Klassenzimmer (Holz)

10.1 9at Di, 28.04.26 Mo, 11.05.26Technische Klärung
9at

Technische Klärung

10.2 14at Di, 12.05.26 Di, 02.06.26Aufmaß
14at

Aufmaß

10.3 17at Mi, 03.06.26 Fr, 26.06.26Werkstattzeichung
17at

Werkstattzeichung

10.4 10at Mo, 29.06.26 Fr, 10.07.26Freigabe
10at

Freigabe

10.5 40at Mo, 13.07.26 Fr, 04.09.26Produktion
40at

Produktion

10.6 5at Mo, 03.08.26 Fr, 07.08.26Ausbau PR-Fassade alt
5at

Ausbau PR-Fassade alt

10.7 50at Mo, 10.08.26 Fr, 16.10.26Einbau
50at

Einbau

10.8 5at Mo, 19.10.26 Fr, 23.10.26Schützen Fassade
5at

Schützen Fassade

10.9 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Sonnenschutz
5at

Sonnenschutz

11 94at Mo, 20.07.26 Do, 26.11.26Pfosten-Riegel-Fassade Pausenhalle/ EG  (Aluminium)
94at

Pfosten-Riegel-Fassade Pausenhalle/ EG  (Aluminium...

11.1 9at Mo, 20.07.26 Do, 30.07.26Technische Klärung
9at

Technische Klärung

11.2 14at Fr, 31.07.26 Mi, 19.08.26Aufmaß
14at

Aufmaß

11.3 17at Do, 20.08.26 Fr, 11.09.26Werkstattzeichung
17at

Werkstattzeichung

11.4 10at Mo, 14.09.26 Fr, 25.09.26Freigabe
10at

Freigabe

11.5 23at Mo, 28.09.26 Mi, 28.10.26Produktion
23at

Produktion

11.6 20at Mo, 19.10.26 Fr, 13.11.26Einbau
20at

Einbau

11.7 5at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26Schützen Fassade
5at

Schützen Fassade

11.8 4at Mo, 23.11.26 Do, 26.11.26Sonnenschutz
4at

Sonnenschutz

12 112at Mo, 21.09.26 Fr, 26.02.27vorgehängte hinterlüftete Fassade
112at

vorgehängte hinterlüftete Fassade

12.1 10at Mo, 21.09.26 Fr, 02.10.26Technische Klärung
10at

Technische Klärung

12.2 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26Aufmaß
5at

Aufmaß

12.3 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

12.4 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

12.5 20at Mo, 02.11.26 Fr, 27.11.26Montage UK
20at

Montage UK

12.6 15at Mo, 23.11.26 Fr, 11.12.26Dämmung
15at

Dämmung

12.7 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Leibungsbekleidungen
10at

Leibungsbekleidungen

12.8 9at Di, 01.12.26 Fr, 11.12.26Aufmaß Platten
9at

Aufmaß Platten

12.9 10at Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27Zuschnitt Platten
10at

Zuschnitt Platten

12.10 25at Mo, 25.01.27 Fr, 26.02.27Montage Platten
25at

Montage Platten

13 INNENAUSBAU

14 244at Mo, 11.01.27 Fr, 24.12.27Trockenbau
244at

Trockenbau

14.1 165at Mo, 11.01.27 Fr, 03.09.27Trockenbauwände
165at

Trockenbauwände

14.1.1 5at Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27Bitumenstreifen unter TB-Wände
5at

Bitumenstreifen unter TB-Wände

14.1.2 20at Mo, 18.01.27 Fr, 12.02.27Stellen UK
20at

Stellen UK

14.1.3 28at Mo, 15.02.27 Mi, 24.03.271. Seite Beplankt
28at

1. Seite Beplankt

14.1.4 10at Mo, 02.08.27 Fr, 13.08.272. Seite Beplankt
10at

2. Seite Beplankt

14.1.5 15at Mo, 16.08.27 Fr, 03.09.27Spachteln und Schleifen
15at

Spachteln und Schleifen

14.2 54at Mo, 06.09.27 Fr, 19.11.27abgehängte Decken (Klassenräume)
54at

abgehängte Decken (Klassenräume)

14.2.1 20at Mo, 06.09.27 Fr, 01.10.27Unterkonstruktionen
20at

Unterkonstruktionen

14.2.1.1 5at Mo, 06.09.27 Fr, 10.09.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

14.2.1.2 5at Mo, 13.09.27 Fr, 17.09.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

14.2.1.3 5at Mo, 20.09.27 Fr, 24.09.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

14.2.1.4 5at Mo, 27.09.27 Fr, 01.10.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

14.2.2 20at Mo, 20.09.27 Fr, 15.10.27Beplanken
20at

Beplanken

14.2.2.1 5at Mo, 20.09.27 Fr, 24.09.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

14.2.2.2 5at Mo, 27.09.27 Fr, 01.10.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

14.2.2.3 5at Mo, 04.10.27 Fr, 08.10.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

14.2.2.4 5at Mo, 11.10.27 Fr, 15.10.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

14.2.3 24at Mo, 18.10.27 Fr, 19.11.27Spachteln Schleifen
24at

Spachteln Schleifen

14.2.3.1 10at Mo, 18.10.27 Fr, 29.10.27Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

14.2.3.2 9at Mo, 25.10.27 Fr, 05.11.27Ebene 3,85
9at

Ebene 3,85

14.2.3.3 5at Mo, 08.11.27 Fr, 12.11.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

14.2.3.4 5at Mo, 15.11.27 Fr, 19.11.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

14.3 30at Mo, 15.11.27 Fr, 24.12.27Decke Ebene 0,00
30at

Decke Ebene 0,00

14.3.1 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27Unterkonstruktionen
10at

Unterkonstruktionen

14.3.2 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Beplankung
10at

Beplankung

14.3.3 10at Mo, 13.12.27 Fr, 24.12.27Einbau Holzlamellen
10at

Einbau Holzlamellen

15 86at Di, 30.03.27 Fr, 30.07.27Estrich 86at
Estrich

15.1 12at Di, 30.03.27 Mi, 14.04.27Bitumenschweißbahn
12at

Bitumenschweißbahn

15.1.1 2at Di, 30.03.27 Mi, 31.03.27Ebene 0,00
2at

Ebene 0,00

15.1.2 3at Do, 01.04.27 Mo, 05.04.27Ebene 1,24
3at

Ebene 1,24

15.1.3 2at Di, 06.04.27 Mi, 07.04.27Ebene 3,85
2at

Ebene 3,85

15.1.4 3at Do, 08.04.27 Mo, 12.04.27Ebene 5,09
3at

Ebene 5,09

15.1.5 2at Di, 13.04.27 Mi, 14.04.27Ebene 7,20
2at

Ebene 7,20

15.2 25at Mo, 28.06.27 Fr, 30.07.27Einbau Gussasphalt
25at

Einbau Gussasphalt

15.2.1 5at Mo, 28.06.27 Fr, 02.07.27Ebene 0,00
5at

Ebene 0,00

15.2.2 5at Mo, 05.07.27 Fr, 09.07.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

15.2.3 5at Mo, 12.07.27 Fr, 16.07.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

15.2.4 5at Mo, 19.07.27 Fr, 23.07.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

15.2.5 5at Mo, 26.07.27 Fr, 30.07.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

16 44at Mo, 06.09.27 Fr, 05.11.27Fliesenarbeiten
44at

Fliesenarbeiten

17 45at Mo, 15.11.27 Mo, 17.01.28Malerarbeiten
45at

Malerarbeiten

17.1 40at Mo, 15.11.27 Mo, 10.01.28Anstrich Wände
40at

Anstrich Wände

17.1.1 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

17.1.2 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Ebene 3,85
10at

Ebene 3,85

17.1.3 10at Mo, 13.12.27 Fr, 24.12.27Ebene 5,09
10at

Ebene 5,09

17.1.4 10at Mo, 27.12.27 Mo, 10.01.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

17.2 25at Mo, 13.12.27 Mo, 17.01.28Anstrich Decken
25at

Anstrich Decken

17.2.1 5at Mo, 13.12.27 Fr, 17.12.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

17.2.2 4at Mo, 20.12.27 Do, 23.12.27Ebene 3,85
4at

Ebene 3,85

17.2.3 5at Mo, 27.12.27 Fr, 31.12.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

17.2.4 10at Mo, 03.01.28 Mo, 17.01.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

18 55at Mo, 17.01.28 Fr, 31.03.28Bodenbeläge Bahnenware
55at

Bodenbeläge Bahnenware

18.1 20at Mo, 17.01.28 Fr, 11.02.28Untergrund Vorbereiten
20at

Untergrund Vorbereiten

18.1.1 5at Mo, 17.01.28 Fr, 21.01.28Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

18.1.2 5at Mo, 24.01.28 Fr, 28.01.28Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

18.1.3 5at Mo, 31.01.28 Fr, 04.02.28Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

18.1.4 5at Mo, 07.02.28 Fr, 11.02.28Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

19 129at Mo, 28.06.27 Fr, 24.12.27Brandschutzelemente
129at

Brandschutzelemente

19.1 10at Mo, 28.06.27 Fr, 09.07.27Technische Klärung
10at

Technische Klärung

19.2 5at Mo, 12.07.27 Fr, 16.07.27Aufmaß
5at

Aufmaß

19.3 10at Mo, 19.07.27 Fr, 30.07.27Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

19.4 5at Mo, 02.08.27 Fr, 06.08.27Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

19.5 10at Mo, 02.08.27 Fr, 13.08.27Montage Schwellen vor Einbau Estrich
10at

Montage Schwellen vor Einbau Estrich

19.6 84at Mo, 16.08.27 Fr, 10.12.27Produktion
84at

Produktion

19.7 10at Mo, 13.12.27 Fr, 24.12.27Einbau Türen und Trennelemente
10at

Einbau Türen und Trennelemente

18.2 35at Mo, 14.02.28 Fr, 31.03.28Bahnenware Verlegen 35at
Bahnenware Verlegen

18.2.1 10at Mo, 14.02.28 Fr, 25.02.28Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

18.2.2 7at Do, 02.03.28 Fr, 10.03.28Ebene 3,85
7at

Ebene 3,85

18.2.3 5at Mo, 13.03.28 Fr, 17.03.28Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

18.2.4 10at Mo, 20.03.28 Fr, 31.03.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

20 109at Mo, 22.11.27 Di, 25.04.28Schreiner Türen
109at

Schreiner Türen

20.1 5at Mo, 22.11.27 Fr, 26.11.27Technische Klärung
5at

Technische Klärung

20.2 15at Mo, 29.11.27 Fr, 17.12.27Aufmaß
15at

Aufmaß

20.3 22at Mo, 20.12.27 Mi, 19.01.28Werkstattzeichnung
22at

Werkstattzeichnung

20.4 10at Mo, 17.01.28 Fr, 28.01.28Freigabe Architekten
10at

Freigabe Architekten

20.5 45at Mo, 31.01.28 Fr, 31.03.28Produktion
45at

Produktion

20.6 15at Mo, 03.04.28 Di, 25.04.28Einbau
15at

Einbau

21 153at Mo, 22.11.27 Fr, 30.06.28Schreiner Innenausbau
153at

Schreiner Innenausbau

21.1 5at Mo, 22.11.27 Fr, 26.11.27Technische Klärung
5at

Technische Klärung

21.2 15at Mo, 29.11.27 Fr, 17.12.27Aufmaß
15at

Aufmaß

21.3 29at Mo, 20.12.27 Fr, 28.01.28Werkstattzeichnung
29at

Werkstattzeichnung

21.4 21at Mo, 31.01.28 Mo, 28.02.28Freigabe Architekten
21at

Freigabe Architekten

21.5 24at Di, 29.02.28 Fr, 31.03.28Produktion
24at

Produktion

21.6 59at Mo, 03.04.28 Fr, 30.06.28Einbau
59at

Einbau

22 153at Mo, 02.08.27 Fr, 03.03.28mobile Trennwände
153at

mobile Trennwände

22.1 5at Mo, 02.08.27 Fr, 06.08.27Technische Klärung
5at

Technische Klärung

22.2 15at Mo, 09.08.27 Fr, 27.08.27Aufmaß
15at

Aufmaß

22.3 30at Mo, 30.08.27 Fr, 08.10.27Werkstattzeichnung
30at

Werkstattzeichnung

22.4 21at Mo, 11.10.27 Di, 09.11.27Freigabe Architekten
21at

Freigabe Architekten

22.5 23at Mi, 10.11.27 Fr, 10.12.27Produktion
23at

Produktion

22.6 59at Mo, 13.12.27 Fr, 03.03.28Einbau
59at

Einbau

22.7 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Einbau Schiene in Trockenbaudecke
10at

Einbau Schiene in Trockenbaudecke

23 11kt Di, 02.05.28 Fr, 12.05.28Tafeln 11kt
Tafeln

24 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28HLS 544at
HLS

24.1 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28Heizung
544at

Heizung

24.1.1 62at Mo, 02.02.26 Do, 30.04.26Rückbau Heizung
62at

Rückbau Heizung

24.1.1.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

24.1.1.2 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Heizleitungen
9at

Rückbau Heizleitungen

24.1.2 43at Fr, 23.04.27 Fr, 25.06.27TSD und Heizleitungen
43at

TSD und Heizleitungen

24.1.2.1 15at Fr, 23.04.27 Fr, 14.05.27Ebene 0,00
15at

Ebene 0,00

24.1.2.2 7at Di, 18.05.27 Mi, 26.05.27Ebene 1,24
7at

Ebene 1,24

24.1.2.3 8at Di, 25.05.27 Fr, 04.06.27Ebene 3,85
8at

Ebene 3,85

24.1.2.4 9at Di, 01.06.27 Fr, 11.06.27Ebene 5,09
9at

Ebene 5,09

24.1.2.5 10at Mo, 14.06.27 Fr, 25.06.27Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

24.1.3 146at Mi, 01.09.27 Fr, 24.03.28Fertiginstallation
146at

Fertiginstallation

24.2 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28Lüftung
544at

Lüftung

24.2.1 62at Mo, 02.02.26 Do, 30.04.26Rückbau Lüftung
62at

Rückbau Lüftung

24.2.1.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

24.2.1.2 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Lüftungen
9at

Rückbau Lüftungen

24.2.2 43at Do, 11.02.27 Mi, 14.04.27Rohinstallation Lüftung
43at

Rohinstallation Lüftung

24.2.2.1 15at Do, 11.02.27 Mi, 03.03.27Ebene 0,00
15at

Ebene 0,00

24.2.2.2 7at Do, 04.03.27 Fr, 12.03.27Ebene 1,24
7at

Ebene 1,24

24.2.2.3 8at Do, 11.03.27 Mo, 22.03.27Ebene 3,85
8at

Ebene 3,85

24.2.2.4 9at Mi, 17.03.27 Mi, 31.03.27Ebene 5,09
9at

Ebene 5,09

24.2.2.5 10at Do, 01.04.27 Mi, 14.04.27Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

24.2.3 146at Mi, 01.09.27 Fr, 24.03.28Fertiginstallation
146at

Fertiginstallation

24.3 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28Sanitär 544at
Sanitär

24.3.1 62at Mo, 02.02.26 Do, 30.04.26Rückbau Sanitär
62at

Rückbau Sanitär

24.3.1.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

24.3.1.2 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Sanitärgegenstände/ Installationen
9at

Rückbau Sanitärgegenstände/ Installationen

24.3.2 43at Di, 30.03.27 Di, 01.06.27Rohinstallation Sanitär
43at

Rohinstallation Sanitär

24.3.2.1 15at Di, 30.03.27 Mo, 19.04.27Ebene 0,00
15at

Ebene 0,00

24.3.2.2 7at Di, 20.04.27 Mi, 28.04.27Ebene 1,24
7at

Ebene 1,24

24.3.2.3 8at Di, 27.04.27 Fr, 07.05.27Ebene 3,85
8at

Ebene 3,85

24.3.2.4 9at Mo, 03.05.27 Fr, 14.05.27Ebene 5,09
9at

Ebene 5,09

24.3.2.5 10at Di, 18.05.27 Di, 01.06.27Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

24.3.3 146at Mi, 01.09.27 Fr, 24.03.28Fertiginstallation
146at

Fertiginstallation

24.4 19at Mo, 12.04.27 Fr, 07.05.27Einbau Lüftungszentrale
19at

Einbau Lüftungszentrale

24.5 25at Mo, 24.01.28 Fr, 25.02.28Einbau Einzellüftungen
25at

Einbau Einzellüftungen

24.5.1 10at Mo, 24.01.28 Fr, 04.02.28Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

24.5.2 10at Mo, 31.01.28 Fr, 11.02.28Ebene 3,85
10at

Ebene 3,85

24.5.3 10at Mo, 07.02.28 Fr, 18.02.28Ebene 5,09
10at

Ebene 5,09

24.5.4 10at Mo, 14.02.28 Fr, 25.02.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

25 608at Mo, 02.02.26 Fr, 30.06.28Elektro
608at

Elektro

25.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Baustromverteilung
5at

Baustromverteilung

25.2 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

25.3 20at Mo, 09.02.26 Fr, 06.03.26Rückbau Einbauten in Decken
20at

Rückbau Einbauten in Decken

25.4 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Einbauten in Decken und Wänden
9at

Rückbau Einbauten in Decken und Wänden

25.5 322at Mo, 22.03.27 Fr, 30.06.28Installationen über alle Geschosse
322at

Installationen über alle Geschosse

26 167at Di, 02.11.27 Fr, 30.06.28Außenanlagen
167at

Außenanlagen

27 38at Di, 06.06.28 Fr, 28.07.28Inbetriebnahme + Abnahme
38at

Inbetriebnahme + Abnahme

28 10at Mo, 03.07.28 Fr, 14.07.28Baufeinreinigung
10at

Baufeinreinigung

29 19at Mo, 07.08.28 Fr, 01.09.28Umzug 19at
Umzug

30 1at Mo, 04.09.28 Mo, 04.09.28Nutzungsaufnahme
1at

Nutzungsaufnahme
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