
Pos Vorgang Dauer Start Ende

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2027

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52

Januar 2028

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2028

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2028

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2028

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2028

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2028

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2028

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2028

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2028

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Dezember 2025

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar 2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2026

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2026

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April 2026

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai 2026

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2026

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli 2026

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2026

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September 2026

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober 2026

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November 2026

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember 2026

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar 2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar 2027

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März 2027

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2027

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2027

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2027

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2027

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August 2027

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2027

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39

Oktober 2027

KW 40 KW 41 KW 42 KW 43

November 2027

KW 44 KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember 2027

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52

Januar 2028

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar 2028

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März 2028

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April 2028

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai 2028

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni 2028

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli 2028

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August 2028

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September 2028

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39
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1 5at Mo, 26.01.26 Fr, 30.01.26Baustelleneinrichtung
5at

Baustelleneinrichtung

1.1 2at Mo, 26.01.26 Di, 27.01.26Bauzaun
2at

Bauzaun

1.2 3at Mi, 28.01.26 Fr, 30.01.26Staubschutzwände
3at

Staubschutzwände

1.3 3at Mi, 28.01.26 Fr, 30.01.26Sanitäreinrichtungen
3at

Sanitäreinrichtungen

2 66at Mo, 09.02.26 Fr, 15.05.26Abbruch
66at

Abbruch

2.1 66at Mo, 09.02.26 Fr, 15.05.26Abbruch Innen
66at

Abbruch Innen

2.1.1 5at Mo, 09.02.26 Fr, 13.02.26Räumen des Gebäudes/ Entsorgen Sperrmüll
5at

Räumen des Gebäudes/ Entsorgen Sperrmüll

2.1.2 12at Do, 19.02.26 Fr, 06.03.26Rückbau Bodenbeläge
12at

Rückbau Bodenbeläge

2.1.3 18at Mo, 09.03.26 Mi, 01.04.26Rückbau abgehängte Decken
18at

Rückbau abgehängte Decken

2.1.4 9at Di, 07.04.26 Fr, 17.04.26Rückbau Systemtrennwände
9at

Rückbau Systemtrennwände

2.1.5 9at Mo, 04.05.26 Fr, 15.05.26
Abbruch Massivkonstruktionen innen/
Deckendurchbrüche und Kernbohrungen 9at

Abbruch Massivkonstruktionen innen/ Deckendurchbrü...

2.2 27at Di, 07.04.26 Fr, 15.05.26Abbruch Außen
27at

Abbruch Außen

2.2.1 9at Di, 07.04.26 Fr, 17.04.26Rückbau vorgehängte Fassadenplatten
9at

Rückbau vorgehängte Fassadenplatten

2.2.2 2at Mo, 20.04.26 Di, 21.04.26Rückbau PR-Fassade EG
2at

Rückbau PR-Fassade EG

2.2.3 3at Mi, 22.04.26 Fr, 24.04.26Aushub Graben für Sockeldämmung
3at

Aushub Graben für Sockeldämmung

2.2.4 5at Mo, 04.05.26 Fr, 08.05.26Rückbau Dachhaut und Dampfsperre
5at

Rückbau Dachhaut und Dampfsperre

2.2.5 4at Mo, 11.05.26 Fr, 15.05.26
Rückbau Fenster und PR-Fassaden Bereich
Flachdach EG 4at

Rückbau Fenster und PR-Fassaden Bereich Flachdach ...

3 129at Mi, 22.04.26 Fr, 23.10.26Baumeister
129at

Baumeister

3.1 17at Mi, 22.04.26 Mo, 18.05.26Sockeldämmung vor Gerüststellung
17at

Sockeldämmung vor Gerüststellung

3.1.1 7at Mi, 22.04.26 Do, 30.04.26Sockeldämmung und Abdichtung
7at

Sockeldämmung und Abdichtung

3.1.2 10at Mo, 04.05.26 Mo, 18.05.26Grundleitungen
10at

Grundleitungen

3.2 43at Mo, 18.05.26 Fr, 17.07.26Vertiefung Pausenhalle
43at

Vertiefung Pausenhalle

3.2.1 9at Mo, 18.05.26 Fr, 29.05.26Abbruch Bodenplatte
9at

Abbruch Bodenplatte

3.2.2 4at Mo, 01.06.26 Fr, 05.06.26Aushub in Handschachtung
4at

Aushub in Handschachtung

3.2.3 2at Mo, 08.06.26 Di, 09.06.26Sauberkeitsschicht
2at

Sauberkeitsschicht

3.2.4 8at Mi, 10.06.26 Fr, 19.06.26
Bodenplatte (Randschalung/ Bewehrung/
Betonage) 8at

Bodenplatte (Randschalung/ Bewehrung/ Betonage)

3.2.5 10at Mo, 22.06.26 Fr, 03.07.26Abkantung (Schalung/ Bewehrung/ Betonage)
10at

Abkantung (Schalung/ Bewehrung/ Betonage)

3.2.6 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Anschluss an best. Bodenplatte
5at

Anschluss an best. Bodenplatte

3.2.7 5at Mo, 13.07.26 Fr, 17.07.26
Sitzstufen und Erschließung (Schalung/
Bewehrung/ Betonage) 5at

Sitzstufen und Erschließung (Schalung/ Bewehrung/ ...

3.3 20at Mo, 20.07.26 Fr, 14.08.26Grundleitungen Schulküche
20at

Grundleitungen Schulküche

3.3.1 2at Mo, 20.07.26 Di, 21.07.26Schneiden Bodenplatte
2at

Schneiden Bodenplatte

3.3.2 3at Mi, 22.07.26 Fr, 24.07.26Handschachtung
3at

Handschachtung

3.3.3 5at Mo, 27.07.26 Fr, 31.07.26Verlegen Grundleitungen
5at

Verlegen Grundleitungen

3.3.4 3at Mo, 03.08.26 Mi, 05.08.26Dichtigkeitsprüfung
3at

Dichtigkeitsprüfung

3.3.5 2at Do, 06.08.26 Fr, 07.08.26Verfüllen Graben
2at

Verfüllen Graben

3.3.6 5at Mo, 10.08.26 Fr, 14.08.26
Neue Bodenplatte/ Anschluss an Bestand,
Bewehrung und Betonage 5at

Neue Bodenplatte/ Anschluss an Bestand, Bewehrung ...

3.4 25at Mo, 03.08.26 Fr, 04.09.26Sanitärbereich
25at

Sanitärbereich

3.4.1 2at Mo, 03.08.26 Di, 04.08.26Schneiden Bodenplatte
2at

Schneiden Bodenplatte

3.4.2 3at Mi, 05.08.26 Fr, 07.08.26Handschachtung
3at

Handschachtung

3.4.3 5at Mo, 10.08.26 Fr, 14.08.26Verlegen Grundleitungen
5at

Verlegen Grundleitungen

3.4.4 3at Mo, 17.08.26 Mi, 19.08.26Dichtigkeitsprüfung
3at

Dichtigkeitsprüfung

3.4.5 2at Do, 20.08.26 Fr, 21.08.26Verfüllen Graben
2at

Verfüllen Graben

3.4.6 5at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26
Neue Bodenplatte/ Anschluss an Bestand,
Bewehrung und Betonage 5at

Neue Bodenplatte/ Anschluss an Bestand, Bewehrung ...

3.4.7 5at Mo, 31.08.26 Fr, 04.09.26Umfassungswände mauern
5at

Umfassungswände mauern

3.5 55at Mo, 10.08.26 Fr, 23.10.26
Umbauten im Treppenraum/
Aufzugsschacht 55at

Umbauten im Treppenraum/ Aufzugsschacht

3.5.1 5at Mo, 10.08.26 Fr, 14.08.26Abstützungen
5at

Abstützungen

3.5.2 5at Mo, 17.08.26 Fr, 21.08.26statische Ertüchtigungen Stahlbau
5at

statische Ertüchtigungen Stahlbau

3.5.3 2at Mo, 24.08.26 Di, 25.08.26Deckendurchbrüche Dach
2at

Deckendurchbrüche Dach

3.5.4 3at Mi, 26.08.26 Fr, 28.08.26Deckendurchbrüche Ebene 7,20
3at

Deckendurchbrüche Ebene 7,20

3.5.5 2at Mo, 31.08.26 Di, 01.09.26Deckendurchbrüche Ebene 5,096
2at

Deckendurchbrüche Ebene 5,096

3.5.6 3at Mi, 02.09.26 Fr, 04.09.26Deckendurchbrüche Ebene 3,85
3at

Deckendurchbrüche Ebene 3,85

3.5.7 3at Mo, 07.09.26 Mi, 09.09.26Deckendurchbrüche Ebene 1,24
3at

Deckendurchbrüche Ebene 1,24

3.5.8 2at Do, 10.09.26 Fr, 11.09.26Durchbruch Bodenplatte 0,00
2at

Durchbruch Bodenplatte 0,00

3.5.9 5at Mo, 14.09.26 Fr, 18.09.26Aushub Aufzugsunterfahrt
5at

Aushub Aufzugsunterfahrt

3.5.10 5at Mo, 21.09.26 Fr, 25.09.26
Bodenplatte Unterfahrt (Sauberkeitsschicht,
Randschalung, Bewehrung, Betonage) 5at

Bodenplatte Unterfahrt (Sauberkeitsschicht, Randsc...

3.5.11 3at Mo, 28.09.26 Mi, 30.09.26
Wände Unterfahrt (Schalung, Bewehrung,
Betonage) 3at

Wände Unterfahrt (Schalung, Bewehrung, Betonage)

3.5.12 2at Do, 01.10.26 Fr, 02.10.26
Wände Ebene 0,00 Aufzugschacht (Schalung,
Bewehrung, Betonage) 2at

Wände Ebene 0,00 Aufzugschacht (Schalung, Bewehrun...

3.5.13 3at Mo, 05.10.26 Mi, 07.10.26
Wände Ebene 1,24 Aufzugschacht (Schalung,
Bewehrung, Betonage) 3at

Wände Ebene 1,24 Aufzugschacht (Schalung, Bewehrun...

3.5.14 2at Do, 08.10.26 Fr, 09.10.26
Wände Ebene 3,85 Aufzugschacht (Schalung,
Bewehrung, Betonage) 2at

Wände Ebene 3,85 Aufzugschacht (Schalung, Bewehrun...

3.5.15 5at Mo, 12.10.26 Fr, 16.10.26
Wände Ebene 5,09 Aufzugschacht (Schalung,
Bewehrung, Betonage) 5at

Wände Ebene 5,09 Aufzugschacht (Schalung, Bewehrun...

3.5.16 2at Mo, 19.10.26 Di, 20.10.26
Wände Ebene 7,20 Aufzugschacht (Schalung,
Bewehrung, Betonage) 2at

Wände Ebene 7,20 Aufzugschacht (Schalung, Bewehrun...

3.5.17 3at Mi, 21.10.26 Fr, 23.10.26
Aufkantung auf Flachdach Oberlicht
(Schalung, Bewehrung, Betonage) 3at

Aufkantung auf Flachdach Oberlicht (Schalung, Bewe...

4 230at Mo, 18.05.26 Di, 13.04.27
Flachdacharbeiten Gründach (über

EG) 230at
Flachdacharbeiten Gründach (über EG)

4.1 5at Mo, 18.05.26 Fr, 22.05.26Notabdichtung
5at

Notabdichtung

4.2 4at Di, 26.05.26 Fr, 29.05.26
Herstellen Anschluss Sockel im
Fassadenbereich 4at

Herstellen Anschluss Sockel im Fassadenbereich

4.3 14at Mo, 01.06.26 Fr, 19.06.26Dachdämmung und Abdichtung
14at

Dachdämmung und Abdichtung

4.4 5at Mo, 22.06.26 Fr, 26.06.26Bautenschutzmatte auf Fläche
5at

Bautenschutzmatte auf Fläche

4.5 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26OSB-Platten im Bereich Gerüststellung
5at

OSB-Platten im Bereich Gerüststellung

4.6 168at Fr, 03.07.26 Fr, 26.02.27Vorhalten OSB-Platten auf Flachdach
168at

Vorhalten OSB-Platten auf Flachdach

4.7 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27Rückbau OSB-Platten Flachdach
5at

Rückbau OSB-Platten Flachdach

4.8 10at Mo, 08.03.27 Fr, 19.03.273./ zusätzliche Lage Dachbahn
10at

3./ zusätzliche Lage Dachbahn

4.9 5at Mo, 22.03.27 Di, 30.03.27Bautenschutzmatte
5at

Bautenschutzmatte

4.10 10at Mi, 31.03.27 Di, 13.04.27Gründachaufbau
10at

Gründachaufbau

5 90at Mo, 17.08.26 Fr, 18.12.26Flachdach Foliendach 90at
Flachdach Foliendach

5.1 15at Mo, 17.08.26 Fr, 04.09.26Abbruch bestehender Dachaufbau
15at

Abbruch bestehender Dachaufbau

5.2 10at Mo, 07.09.26 Fr, 18.09.26Dampfsperre/ Notabdichtung
10at

Dampfsperre/ Notabdichtung

5.3 20at Mo, 21.09.26 Fr, 16.10.26Dämmaufbau/ Gefälledämmung
20at

Dämmaufbau/ Gefälledämmung

5.4 15at Mo, 19.10.26 Fr, 06.11.26Aufkantungen und Abdichtungen
15at

Aufkantungen und Abdichtungen

5.5 10at Mo, 09.11.26 Fr, 20.11.26Anschluss an Lüftung und Oberlicht
10at

Anschluss an Lüftung und Oberlicht

5.6 10at Mo, 23.11.26 Fr, 04.12.26Traufen Dachrinnen
10at

Traufen Dachrinnen

5.7 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Attikaverblechungen
10at

Attikaverblechungen

6 210at Mo, 15.06.26 Fr, 09.04.27Schlosserarbeiten 210at
Schlosserarbeiten

6.1 105at Mo, 15.06.26 Fr, 06.11.26Lüftungszentrale
105at

Lüftungszentrale

6.1.1 10at Mo, 15.06.26 Fr, 26.06.26Technische Klärung
10at

Technische Klärung

6.1.2 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26Aufmaß
5at

Aufmaß

6.1.3 10at Mo, 06.07.26 Fr, 17.07.26Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

6.1.4 5at Mo, 20.07.26 Fr, 24.07.26Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

6.1.5 20at Mo, 27.07.26 Fr, 21.08.26Produktion
20at

Produktion

6.1.6 5at Mo, 24.08.26 Fr, 28.08.26Aufstellen Stahlkonstruktionen
5at

Aufstellen Stahlkonstruktionen

6.1.7 10at Mo, 31.08.26 Fr, 11.09.26Montage Kasetten Dämmung
10at

Montage Kasetten Dämmung

6.1.8 20at Mo, 14.09.26 Fr, 09.10.26Montage Dach
20at

Montage Dach

6.1.9 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Verkleiden Wände
10at

Verkleiden Wände

6.1.10 10at Mo, 26.10.26 Fr, 06.11.26Anschlussverblechungen
10at

Anschlussverblechungen

6.2 210at Mo, 15.06.26 Fr, 09.04.27Treppen
210at

Treppen

6.2.1 10at Mo, 15.06.26 Fr, 26.06.26Technische Klärung
10at

Technische Klärung

6.2.2 5at Mo, 29.06.26 Fr, 03.07.26Aufmaß
5at

Aufmaß

6.2.3 10at Mo, 06.07.26 Fr, 17.07.26Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

6.2.4 5at Mo, 20.07.26 Fr, 24.07.26Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

6.2.5 20at Mo, 27.07.26 Fr, 21.08.26Produktion
20at

Produktion

6.2.6 10at Mo, 22.02.27 Fr, 05.03.27Montage Konsolen
10at

Montage Konsolen

6.2.7 12at Di, 09.03.27 Mi, 24.03.27Einbau Treppen
12at

Einbau Treppen

6.2.8 9at Di, 30.03.27 Fr, 09.04.27Montage Geländer und Verkleidungen
9at

Montage Geländer und Verkleidungen

7 218at Mo, 27.04.26 Fr, 05.03.27Gerüst 218at
Gerüst

7.1 4at Mo, 27.04.26 Do, 30.04.26Gerüststellung EG
4at

Gerüststellung EG

7.2 5at Mo, 06.07.26 Fr, 10.07.26Fassadengerüststellung
5at

Fassadengerüststellung

7.3 164at Fr, 10.07.26 Mo, 01.03.27Gerüste Vorhalten
164at

Gerüste Vorhalten

7.4 5at Mo, 01.03.27 Fr, 05.03.27Rückbau Gerüst
5at

Rückbau Gerüst

8 109at Mo, 30.08.27 Mo, 31.01.28Innengerüst
109at

Innengerüst

8.1 5at Mo, 30.08.27 Fr, 03.09.27Innengerüste Stellung
5at

Innengerüste Stellung

8.2 104at Mo, 06.09.27 Mo, 31.01.28Innengerüste Vorhalten
104at

Innengerüste Vorhalten

9 130at Di, 28.04.26 Fr, 30.10.26
Pfosten-Riegel-Fassade
Klassenzimmer (Holz) 130at

Pfosten-Riegel-Fassade Klassenzimmer (Holz)

9.1 9at Di, 28.04.26 Mo, 11.05.26Technische Klärung
9at

Technische Klärung

9.2 14at Di, 12.05.26 Di, 02.06.26Aufmaß
14at

Aufmaß

9.3 17at Mi, 03.06.26 Fr, 26.06.26Werkstattzeichung
17at

Werkstattzeichung

9.4 10at Mo, 29.06.26 Fr, 10.07.26Freigabe
10at

Freigabe

9.5 40at Mo, 13.07.26 Fr, 04.09.26Produktion
40at

Produktion

9.6 5at Mo, 03.08.26 Fr, 07.08.26Ausbau PR-Fassade alt
5at

Ausbau PR-Fassade alt

9.7 50at Mo, 10.08.26 Fr, 16.10.26Einbau
50at

Einbau

9.8 5at Mo, 19.10.26 Fr, 23.10.26Schützen Fassade
5at

Schützen Fassade

9.9 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Sonnenschutz
5at

Sonnenschutz

10 94at Mo, 20.07.26 Do, 26.11.26
Pfosten-Riegel-Fassade Pausenhalle/ EG
(Aluminium) 94at

Pfosten-Riegel-Fassade Pausenhalle/ EG  (Aluminium...

10.1 9at Mo, 20.07.26 Do, 30.07.26Technische Klärung
9at

Technische Klärung

10.2 14at Fr, 31.07.26 Mi, 19.08.26Aufmaß
14at

Aufmaß

10.3 17at Do, 20.08.26 Fr, 11.09.26Werkstattzeichung
17at

Werkstattzeichung

10.4 10at Mo, 14.09.26 Fr, 25.09.26Freigabe
10at

Freigabe

10.5 23at Mo, 28.09.26 Mi, 28.10.26Produktion
23at

Produktion

10.6 20at Mo, 19.10.26 Fr, 13.11.26Einbau
20at

Einbau

10.7 5at Mo, 16.11.26 Fr, 20.11.26Schützen Fassade
5at

Schützen Fassade

10.8 4at Mo, 23.11.26 Do, 26.11.26Sonnenschutz
4at

Sonnenschutz

11 112at Mo, 21.09.26 Fr, 26.02.27vorgehängte hinterlüftete Fassade
112at

vorgehängte hinterlüftete Fassade

11.1 10at Mo, 21.09.26 Fr, 02.10.26Technische Klärung
10at

Technische Klärung

11.2 5at Mo, 05.10.26 Fr, 09.10.26Aufmaß
5at

Aufmaß

11.3 10at Mo, 12.10.26 Fr, 23.10.26Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

11.4 5at Mo, 26.10.26 Fr, 30.10.26Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

11.5 20at Mo, 02.11.26 Fr, 27.11.26Montage UK
20at

Montage UK

11.6 15at Mo, 23.11.26 Fr, 11.12.26Dämmung
15at

Dämmung

11.7 10at Mo, 07.12.26 Fr, 18.12.26Leibungsbekleidungen
10at

Leibungsbekleidungen

11.8 9at Di, 01.12.26 Fr, 11.12.26Aufmaß Platten
9at

Aufmaß Platten

11.9 10at Mo, 11.01.27 Fr, 22.01.27Zuschnitt Platten
10at

Zuschnitt Platten

11.10 25at Mo, 25.01.27 Fr, 26.02.27Montage Platten
25at

Montage Platten

12 INNENAUSBAU

13 244at Mo, 11.01.27 Fr, 24.12.27Trockenbau
244at

Trockenbau

13.1 165at Mo, 11.01.27 Fr, 03.09.27Trockenbauwände
165at

Trockenbauwände

13.1.1 5at Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27Bitumenstreifen unter TB-Wände
5at

Bitumenstreifen unter TB-Wände

13.1.2 20at Mo, 18.01.27 Fr, 12.02.27Stellen UK
20at

Stellen UK

13.1.3 28at Mo, 15.02.27 Mi, 24.03.271. Seite Beplankt
28at

1. Seite Beplankt

13.1.4 10at Mo, 02.08.27 Fr, 13.08.272. Seite Beplankt
10at

2. Seite Beplankt

13.1.5 15at Mo, 16.08.27 Fr, 03.09.27Spachteln und Schleifen
15at

Spachteln und Schleifen

13.2 54at Mo, 06.09.27 Fr, 19.11.27abgehängte Decken (Klassenräume)
54at

abgehängte Decken (Klassenräume)

13.2.1 20at Mo, 06.09.27 Fr, 01.10.27Unterkonstruktionen
20at

Unterkonstruktionen

13.2.1.1 5at Mo, 06.09.27 Fr, 10.09.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

13.2.1.2 5at Mo, 13.09.27 Fr, 17.09.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

13.2.1.3 5at Mo, 20.09.27 Fr, 24.09.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

13.2.1.4 5at Mo, 27.09.27 Fr, 01.10.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

13.2.2 20at Mo, 20.09.27 Fr, 15.10.27Beplanken
20at

Beplanken

13.2.2.1 5at Mo, 20.09.27 Fr, 24.09.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

13.2.2.2 5at Mo, 27.09.27 Fr, 01.10.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

13.2.2.3 5at Mo, 04.10.27 Fr, 08.10.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

13.2.2.4 5at Mo, 11.10.27 Fr, 15.10.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

13.2.3 24at Mo, 18.10.27 Fr, 19.11.27Spachteln Schleifen
24at

Spachteln Schleifen

13.2.3.1 10at Mo, 18.10.27 Fr, 29.10.27Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

13.2.3.2 9at Mo, 25.10.27 Fr, 05.11.27Ebene 3,85
9at

Ebene 3,85

13.2.3.3 5at Mo, 08.11.27 Fr, 12.11.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

13.2.3.4 5at Mo, 15.11.27 Fr, 19.11.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

13.3 30at Mo, 15.11.27 Fr, 24.12.27Decke Ebene 0,00
30at

Decke Ebene 0,00

13.3.1 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27Unterkonstruktionen
10at

Unterkonstruktionen

13.3.2 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Beplankung
10at

Beplankung

13.3.3 10at Mo, 13.12.27 Fr, 24.12.27Einbau Holzlamellen
10at

Einbau Holzlamellen

14 86at Di, 30.03.27 Fr, 30.07.27Estrich
86at

Estrich

14.1 12at Di, 30.03.27 Mi, 14.04.27Bitumenschweißbahn
12at

Bitumenschweißbahn

14.1.1 2at Di, 30.03.27 Mi, 31.03.27Ebene 0,00
2at

Ebene 0,00

14.1.2 3at Do, 01.04.27 Mo, 05.04.27Ebene 1,24
3at

Ebene 1,24

14.1.3 2at Di, 06.04.27 Mi, 07.04.27Ebene 3,85
2at

Ebene 3,85

14.1.4 3at Do, 08.04.27 Mo, 12.04.27Ebene 5,09
3at

Ebene 5,09

14.1.5 2at Di, 13.04.27 Mi, 14.04.27Ebene 7,20
2at

Ebene 7,20

14.2 25at Mo, 28.06.27 Fr, 30.07.27Einbau Gussasphalt
25at

Einbau Gussasphalt

14.2.1 5at Mo, 28.06.27 Fr, 02.07.27Ebene 0,00
5at

Ebene 0,00

14.2.2 5at Mo, 05.07.27 Fr, 09.07.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

14.2.3 5at Mo, 12.07.27 Fr, 16.07.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

14.2.4 5at Mo, 19.07.27 Fr, 23.07.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

14.2.5 5at Mo, 26.07.27 Fr, 30.07.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

15 44at Mo, 06.09.27 Fr, 05.11.27Fliesenarbeiten 44at
Fliesenarbeiten

15.1 25at Mo, 06.09.27 Fr, 08.10.27Untergrund Vorbereiten
25at

Untergrund Vorbereiten

15.1.1 5at Mo, 06.09.27 Fr, 10.09.27Ebene 0,00
5at

Ebene 0,00

15.1.2 5at Mo, 13.09.27 Fr, 17.09.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

15.1.3 5at Mo, 20.09.27 Fr, 24.09.27Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

15.1.4 5at Mo, 27.09.27 Fr, 01.10.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

15.1.5 5at Mo, 04.10.27 Fr, 08.10.27Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

15.2 39at Mo, 13.09.27 Fr, 05.11.27Wände und Böden Fliesen
39at

Wände und Böden Fliesen

15.2.1 10at Mo, 13.09.27 Fr, 24.09.27Ebene 0,00
10at

Ebene 0,00

15.2.2 10at Mo, 27.09.27 Fr, 08.10.27Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

15.2.3 10at Di, 12.10.27 Mo, 25.10.27Ebene 3,85
10at

Ebene 3,85

15.2.4 5at Mo, 25.10.27 Fr, 29.10.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

15.2.5 9at Mo, 25.10.27 Fr, 05.11.27Ebene 7,20
9at

Ebene 7,20

16 45at Mo, 15.11.27 Mo, 17.01.28Malerarbeiten 45at
Malerarbeiten

16.1 40at Mo, 15.11.27 Mo, 10.01.28Anstrich Wände
40at

Anstrich Wände

16.1.1 10at Mo, 15.11.27 Fr, 26.11.27Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

16.1.2 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Ebene 3,85
10at

Ebene 3,85

16.1.3 10at Mo, 13.12.27 Fr, 24.12.27Ebene 5,09
10at

Ebene 5,09

16.1.4 10at Mo, 27.12.27 Mo, 10.01.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

16.2 25at Mo, 13.12.27 Mo, 17.01.28Anstrich Decken
25at

Anstrich Decken

16.2.1 5at Mo, 13.12.27 Fr, 17.12.27Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

16.2.2 4at Mo, 20.12.27 Do, 23.12.27Ebene 3,85
4at

Ebene 3,85

16.2.3 5at Mo, 27.12.27 Fr, 31.12.27Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

16.2.4 10at Mo, 03.01.28 Mo, 17.01.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

17 55at Mo, 17.01.28 Fr, 31.03.28Bodenbeläge Bahnenware
55at

Bodenbeläge Bahnenware

17.1 20at Mo, 17.01.28 Fr, 11.02.28Untergrund Vorbereiten
20at

Untergrund Vorbereiten

17.1.1 5at Mo, 17.01.28 Fr, 21.01.28Ebene 1,24
5at

Ebene 1,24

17.1.2 5at Mo, 24.01.28 Fr, 28.01.28Ebene 3,85
5at

Ebene 3,85

17.1.3 5at Mo, 31.01.28 Fr, 04.02.28Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

17.1.4 5at Mo, 07.02.28 Fr, 11.02.28Ebene 7,20
5at

Ebene 7,20

18 129at Mo, 28.06.27 Fr, 24.12.27Brandschutzelemente 129at
Brandschutzelemente

18.1 10at Mo, 28.06.27 Fr, 09.07.27Technische Klärung
10at

Technische Klärung

18.2 5at Mo, 12.07.27 Fr, 16.07.27Aufmaß
5at

Aufmaß

18.3 10at Mo, 19.07.27 Fr, 30.07.27Werkstattzeichnung
10at

Werkstattzeichnung

18.4 5at Mo, 02.08.27 Fr, 06.08.27Freigabe Architekten
5at

Freigabe Architekten

18.5 10at Mo, 02.08.27 Fr, 13.08.27Montage Schwellen vor Einbau Estrich
10at

Montage Schwellen vor Einbau Estrich

18.6 84at Mo, 16.08.27 Fr, 10.12.27Produktion
84at

Produktion

18.7 10at Mo, 13.12.27 Fr, 24.12.27Einbau Türen und Trennelemente
10at

Einbau Türen und Trennelemente

17.2 35at Mo, 14.02.28 Fr, 31.03.28Bahnenware Verlegen 35at
Bahnenware Verlegen

17.2.1 10at Mo, 14.02.28 Fr, 25.02.28Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

17.2.2 7at Do, 02.03.28 Fr, 10.03.28Ebene 3,85
7at

Ebene 3,85

17.2.3 5at Mo, 13.03.28 Fr, 17.03.28Ebene 5,09
5at

Ebene 5,09

17.2.4 10at Mo, 20.03.28 Fr, 31.03.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

19 109at Mo, 22.11.27 Di, 25.04.28Schreiner Türen 109at
Schreiner Türen

19.1 5at Mo, 22.11.27 Fr, 26.11.27Technische Klärung
5at

Technische Klärung

19.2 15at Mo, 29.11.27 Fr, 17.12.27Aufmaß
15at

Aufmaß

19.3 22at Mo, 20.12.27 Mi, 19.01.28Werkstattzeichnung
22at

Werkstattzeichnung

19.4 10at Mo, 17.01.28 Fr, 28.01.28Freigabe Architekten
10at

Freigabe Architekten

19.5 45at Mo, 31.01.28 Fr, 31.03.28Produktion
45at

Produktion

19.6 15at Mo, 03.04.28 Di, 25.04.28Einbau
15at

Einbau

20 153at Mo, 22.11.27 Fr, 30.06.28Schreiner Innenausbau 153at
Schreiner Innenausbau

20.1 5at Mo, 22.11.27 Fr, 26.11.27Technische Klärung
5at

Technische Klärung

20.2 15at Mo, 29.11.27 Fr, 17.12.27Aufmaß
15at

Aufmaß

20.3 29at Mo, 20.12.27 Fr, 28.01.28Werkstattzeichnung
29at

Werkstattzeichnung

20.4 21at Mo, 31.01.28 Mo, 28.02.28Freigabe Architekten
21at

Freigabe Architekten

20.5 24at Di, 29.02.28 Fr, 31.03.28Produktion
24at

Produktion

20.6 59at Mo, 03.04.28 Fr, 30.06.28Einbau
59at

Einbau

21 153at Mo, 02.08.27 Fr, 03.03.28mobile Trennwände 153at
mobile Trennwände

21.1 5at Mo, 02.08.27 Fr, 06.08.27Technische Klärung
5at

Technische Klärung

21.2 15at Mo, 09.08.27 Fr, 27.08.27Aufmaß
15at

Aufmaß

21.3 30at Mo, 30.08.27 Fr, 08.10.27Werkstattzeichnung
30at

Werkstattzeichnung

21.4 21at Mo, 11.10.27 Di, 09.11.27Freigabe Architekten
21at

Freigabe Architekten

21.5 23at Mi, 10.11.27 Fr, 10.12.27Produktion
23at

Produktion

21.6 59at Mo, 13.12.27 Fr, 03.03.28Einbau
59at

Einbau

21.7 10at Mo, 29.11.27 Fr, 10.12.27Einbau Schiene in Trockenbaudecke
10at

Einbau Schiene in Trockenbaudecke

22 11kt Di, 02.05.28 Fr, 12.05.28Tafeln 11kt
Tafeln

23 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28HLS 544at
HLS

23.1 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28Heizung 544at
Heizung

23.1.1 62at Mo, 02.02.26 Do, 30.04.26Rückbau Heizung
62at

Rückbau Heizung

23.1.1.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

23.1.1.2 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Heizleitungen
9at

Rückbau Heizleitungen

23.1.2 43at Fr, 23.04.27 Fr, 25.06.27TSD und Heizleitungen
43at

TSD und Heizleitungen

23.1.2.1 15at Fr, 23.04.27 Fr, 14.05.27Ebene 0,00
15at

Ebene 0,00

23.1.2.2 7at Di, 18.05.27 Mi, 26.05.27Ebene 1,24
7at

Ebene 1,24

23.1.2.3 8at Di, 25.05.27 Fr, 04.06.27Ebene 3,85
8at

Ebene 3,85

23.1.2.4 9at Di, 01.06.27 Fr, 11.06.27Ebene 5,09
9at

Ebene 5,09

23.1.2.5 10at Mo, 14.06.27 Fr, 25.06.27Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

23.1.3 146at Mi, 01.09.27 Fr, 24.03.28Fertiginstallation
146at

Fertiginstallation

23.2 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28Lüftung
544at

Lüftung

23.2.1 62at Mo, 02.02.26 Do, 30.04.26Rückbau Lüftung
62at

Rückbau Lüftung

23.2.1.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

23.2.1.2 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Lüftungen
9at

Rückbau Lüftungen

23.2.2 43at Do, 11.02.27 Mi, 14.04.27Rohinstallation Lüftung
43at

Rohinstallation Lüftung

23.2.2.1 15at Do, 11.02.27 Mi, 03.03.27Ebene 0,00
15at

Ebene 0,00

23.2.2.2 7at Do, 04.03.27 Fr, 12.03.27Ebene 1,24
7at

Ebene 1,24

23.2.2.3 8at Do, 11.03.27 Mo, 22.03.27Ebene 3,85
8at

Ebene 3,85

23.2.2.4 9at Mi, 17.03.27 Mi, 31.03.27Ebene 5,09
9at

Ebene 5,09

23.2.2.5 10at Do, 01.04.27 Mi, 14.04.27Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

23.2.3 146at Mi, 01.09.27 Fr, 24.03.28Fertiginstallation
146at

Fertiginstallation

23.3 544at Mo, 02.02.26 Fr, 24.03.28Sanitär 544at
Sanitär

23.3.1 62at Mo, 02.02.26 Do, 30.04.26Rückbau Sanitär
62at

Rückbau Sanitär

23.3.1.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

23.3.1.2 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Sanitärgegenstände/ Installationen
9at

Rückbau Sanitärgegenstände/ Installationen

23.3.2 43at Di, 30.03.27 Di, 01.06.27Rohinstallation Sanitär
43at

Rohinstallation Sanitär

23.3.2.1 15at Di, 30.03.27 Mo, 19.04.27Ebene 0,00
15at

Ebene 0,00

23.3.2.2 7at Di, 20.04.27 Mi, 28.04.27Ebene 1,24
7at

Ebene 1,24

23.3.2.3 8at Di, 27.04.27 Fr, 07.05.27Ebene 3,85
8at

Ebene 3,85

23.3.2.4 9at Mo, 03.05.27 Fr, 14.05.27Ebene 5,09
9at

Ebene 5,09

23.3.2.5 10at Di, 18.05.27 Di, 01.06.27Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

23.3.3 146at Mi, 01.09.27 Fr, 24.03.28Fertiginstallation
146at

Fertiginstallation

23.4 19at Mo, 12.04.27 Fr, 07.05.27Einbau Lüftungszentrale
19at

Einbau Lüftungszentrale

23.5 25at Mo, 24.01.28 Fr, 25.02.28Einbau Einzellüftungen
25at

Einbau Einzellüftungen

23.5.1 10at Mo, 24.01.28 Fr, 04.02.28Ebene 1,24
10at

Ebene 1,24

23.5.2 10at Mo, 31.01.28 Fr, 11.02.28Ebene 3,85
10at

Ebene 3,85

23.5.3 10at Mo, 07.02.28 Fr, 18.02.28Ebene 5,09
10at

Ebene 5,09

23.5.4 10at Mo, 14.02.28 Fr, 25.02.28Ebene 7,20
10at

Ebene 7,20

24 608at Mo, 02.02.26 Fr, 30.06.28Elektro 608at
Elektro

24.1 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Baustromverteilung
5at

Baustromverteilung

24.2 5at Mo, 02.02.26 Fr, 06.02.26Trennen der Anlagenteile
5at

Trennen der Anlagenteile

24.3 20at Mo, 09.02.26 Fr, 06.03.26Rückbau Einbauten in Decken
20at

Rückbau Einbauten in Decken

24.4 9at Mo, 20.04.26 Do, 30.04.26Rückbau Einbauten in Decken und Wänden
9at

Rückbau Einbauten in Decken und Wänden

24.5 322at Mo, 22.03.27 Fr, 30.06.28Installationen über alle Geschosse
322at

Installationen über alle Geschosse

25 167at Di, 02.11.27 Fr, 30.06.28Außenanlagen 167at
Außenanlagen

26 38at Di, 06.06.28 Fr, 28.07.28Inbetriebnahme + Abnahme
38at

Inbetriebnahme + Abnahme

27 10at Mo, 03.07.28 Fr, 14.07.28Baufeinreinigung 10at
Baufeinreinigung

28 19at Mo, 07.08.28 Fr, 01.09.28Umzug 19at
Umzug

29 1at Mo, 04.09.28 Mo, 04.09.28Nutzungsaufnahme 1at
Nutzungsaufnahme


