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KEa. 11.07.2025 Aktualisierung

Freiherr-vom-Stein-Straße 17, 63329 Egelsbach

Freiherr-vom-Stein-Straße 13, 63329 Egelsbach

Gemeinde Egelsbach

KEb. 14.08.2025 Aktualisierung, Breiten der Fluchtwege geändert

KEc. 11.09.2025 Flächen Kinderbecken ergänzt

KEd. 22.10.2025 Flächen Kinderbecken ausgearbeitet
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3 Schränke 
unterfahrbar

Klappliege 80 / 180 cm

7,31 m2

7,00 m2

4.3 Behi-DU/WC

2.2.1 Behi-Umkl.

4.4 Wickelr.

2.3.2 Sammel-
umkleide H

5.4.2 Lager /
Abstellr.

5.5 Putzmittel

5.4 Förderverein
Geräteraum

Tür neu Tür neu

Tür neu

6,98 m2

8,77 m2

11,28 m2

22,79 m2

3.3 Dusche H
(Bestand)

3.1 Dusche D
(Bestand)

4.2 Vor. / WC H
(Bestand)

4.1 Vor. / WC D
(Bestand)

Fensterelement 
erneuern

5.2 Erste Hilfe
11,50 m2

2.1 Umkleide- und Garderobenbereich
(Bestand)

234,16 m2

7.1 Filterraum
(Bestand)

87,12 m2

Bodenbeschichtung neu

15,42 m2

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese h 15 cm

Legende

Wände Bestand

Wände neu Trockenbau

Fensterelemente erneuern

Bodenbelag: Betonplatten 30/60/6cm

Geländer erneuern

Einbauten neu

Vorbereich
33,94 m2

7.1.1 Chlorgranulat

7.2 Heizung
(Bestand)

7.3 Lager
(Bestand)

7.4.2 Elektro
(Bestand)

8.4 Abstellraum
(Bestand)

8.3 Lager Küche
(Bestand)

5.6 Außenlager
(Bestand)

8.1 Kiosk
(Bestand)

8.2 Küche
(Bestand)

5.1 Schwimmmeister
(Bestand)

Trennwand HPL, h 2,00 m, 15 cm Bodenfreiheit

Fassadenelement erneuern

BABA
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Leitsystem
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Leitsystem
Leitstreifen

7.4.1 ZBV
(Neu)
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10,46 m2

15,07 m2
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29,10 m2

5,19 m2
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30 x 60 x 6 cm, 
Farbe; grau

2.4 Wärmehalle
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Fensterelement erneuern
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Fensterelement erneuern

Fensterelement erneuern Fensterelement erneuern

Fensterelement erneuern Fensterelement erneuern Fensterelement erneuern

Wandfliesen

Innenwandanstrich

Fassadenanstrich

Fenster Bestand Fenster Bestand

Fenster Bestand

Fenster Bestand Fenster Bestand Fenster Bestand

Trennwand neu

Schränke
(Bestand) umgestellt

Schränke
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Stahlblechtür
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Tür
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Tür
Bestand

Tür
Bestand

Tür
Bestand

Tür
Bestand

Fensterelement erneuern

Stahlstütze (Bestand)Stahlstütze (Bestand)

3 Familien-
kabinen neu

6 Umkleide-
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Tür
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Plattenbelag neu
30 x 60 x 6 cm, 
Farbe; grau
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Filter 1 Filter 2 Filter 3 Filter 4

MSR

Umwälzpumpe

Umwälzpumpen

Depolox

Schaltschrank BTA
L/B/H: 800/2000/500, 4 mal

Solarpumpe
Bestand 2 x

Spülwasser-
pumpe

Gaszähler Kiosk
Kessel
Druckminderer
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Heizung 2,2 m3
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neu
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Gasbrennwertkessel neu
L/B/H: 1425/750/1990

Kaltwasserverteiler
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Vorschaltgefäß V 1500
d 1200, h 2,02 m

Steuereinheit
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Spülwasser-
pumpe

2 x Filter d 600 mm
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Tableau
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Schaltschrank
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pHpHpHpH
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Grundgefäß 800
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1,11
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OK: +0,10
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- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese h 15 cm

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese h 15 cm

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese ha 15 cm

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese h 15 cm

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung

- Fliesenboden neu

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung
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Sanierung des Freibades in Egelsbach

Grundriss Ergeschoss Ausbau Teil 1

Freiherr-vom-Stein-Straße 17, 63329 Egelsbach

Gemeinde Egelsbach

Index Datum Änderung Ausgegeben von

Freiherr-vom-Stein-Straße 13, 63329 Egelsbach
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+/-0,00 = 125,00 m ü. NN = BWSP Schwimmerbecken

KEa. 15.10.2025 Übernahme TGA - Einrichtungen
KEb. 16.10.2025 Änderung Bodenaufbau im Raum 7.1.1 - Chlorgranulat
KEc. 19.11.2025 Übernahme geänderte Aufstellung TGA
KEd. 11.12.2025 Aktualisierung

KEe. 28.01.2026 Ergänzung Angaben Estrich und Fliesen



4.4 Wickelr.
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6 Umkleide-
kabinen
neu

6 Umkleide-
kabinen
neu

6 Umkleide-
kabinen
neu

6 Umkleide-
kabinen
neu

Schiebefenster neu Paneel
geschlossen

Sicherheits-
rollladen neu (Schlosser)

Tür neu Tür neu

6,76 m2

5.4.1 Lager
(Bestand)

9.3 DLRG 3
(Bestand)

5.3 Kasse
6,10 m2

5.3.1 Kassen-
automaten
1,80 m2

2.1 Umkleide- und Garderobenbereich
(Bestand)
234,16 m2

Plattenbelag 
30x60x6 cm neu

15,29 m2

Fliesenboden neu

D
re

hk
re

uz
an

la
ge

ne
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Drehkreuzanlage zurückbauen
Tore belassen (Bauseits)

Zaunanlage unbauen

Legende

Wände Bestand

Wände neu Trockenbau

Fensterelemente erneuern

Bodenbelag: Betonplatten 30/60/6cm
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Detail - 02

Detail - 13

Detail - 14

5.4 Förderverein
Geräteraum
22,71 m2

2,50 OKF 2,50 OKF

Rollgitter neu (Schlosser)

BA

-0,07

schräg

Randstein 
OK +0,10

Bodenbelag: Fliesen

+0,08
Anschluss an Bestand

-0,10

Randstein 10 / 30, OK 10 cm über Pflaster
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+/-0,00
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Wände neu KS-SichtmauerwerkBA -0,02
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,0
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Trennwand neu

Plattenbelag 
30x60x6 cm neu

Plattenbelag 
30x60x6 cm neu

Detail - 12

Estrich neu

3,4
2
5

2,
80

5

Wandfliesen

Innenwandanstrich

Fassadenanstrich

10

1,995 115 65

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese h 15 cm

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung

- Fliesenboden neu
- Sockelfliese h 15 cm

- Abdichtung gegen 
Bodenfeuchte
- Ausgleichsschüttung
- Estrich schwimmend
- Abdichtung
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Detail - 22

Projektnummer

Plannummer

Datum

Gezeichnet

Maßstab

Bauherr

Plan

Projekt

Planverfasser

1 : 50

0391

WKP G - 18c

18.09.2025

KE

Schick GmbH

Schillerstraße 33

76135 Karlsruhe

++49 721 - 98464-0

info@schick-architektur.de

Sanierung des Freibades in Egelsbach
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KEa. 11.12.2025 Aktualisierung
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KEb. 23.02.2026 Änderung Wand Kassenraum
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6.2 WC/DU/Umkl
Personal

6.3 WC/DU/Umkl
Personal10,75 m2

10,76 m2

6.1 Personal
Aufenthalt
25,89 m2

6.4 Mehrzweckraum
18,06 m2

9.1 DLRG 2
41,65 m2

9.2 DLRG 3
39,14 m2

Fassadenelement erneuern
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Legende

Wände Bestand

Wände neu Trockenbau

Abbruch

Fensterelemente erneuern

Bodenbelag: Betonplatten 30/60/6cm

Geländer erneuern

Einbauten neu

Bodenbelag Bestand

Terrassenplatten 40 x 40 x 4 cm 
auf Stelzlager

Fliesenbelag neu

Fliesenbelag neu Fliesenbelag neu

Fassadenelement erneuern Fassadenelement erneuern Fassadenelement erneuern Fassadenelement erneuern

35,07 m2

Balkon

Leitsystem
Aufmerksamkeitsfeld

Leitsystem
Leitstreifen

Geländer abbrechen
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Bodenbelag: Fliesen
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Fassadenelement erneuern Fassadenelement erneuern Fassadenelement erneuern Fassadenelement erneuern

Dreh-Kipp-Fenster
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- Estrich im Verbund
- Bodenfliesen neu
- Fliesensockel h 15 cm

- Estrich im Verbund
- Abdichtung
- Bodenfliesen neu
- Fliesensockel h 15 cm

- Estrich im Verbund
- Abdichtung
- Bodenfliesen neu
- Fliesensockel h 15 cm

- Bit. Dachabdichtung 2-lagig
- Bauschutzmatten
- Abtropfprofil
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Freiherr-vom-Stein-Straße 17, 63329 Egelsbach

Freiherr-vom-Stein-Straße 13, 63329 Egelsbach

Gemeinde Egelsbach

KEb. 28.08.2025 Entfall Bodenbelagserneuerung in den Räumen 6.4 und 9.1
KEc. 11.12.2025 Ergänzung Trockenbauwand Räume 6.1 bzw. 6.3 / 9.1 bzw. 6.4
KEd. 02.02.2026 Entfall Wand Räume 9.1 / 9.2, Ergzg. Angaben Fliesen und Estrich, Ändrg. Wandstärken
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Ansichten Nord, Süd und West

Freiherr-vom-Stein-Straße 17, 63329 Egelsbach

Gemeinde Egelsbach

Ansicht Süd

Ansicht West

+/-0,00 = 125,00 m ü. NN = BWSP Schwimmerbecken

Ansicht Süd (Fortsetzung)

Ansicht Nord KEa. 02.07.2025 Ansicht Nord hinzugefügt

KEb. 11.07.2025 Fensterelement Kasse geändert

Freiherr-vom-Stein-Straße 13, 63329 Egelsbach

KEc. 27.08.2025 Türelement Ansicht Nord (1. Hilfe-Raum) verschoben

KEd. 11.09.2025 Geländer Balkon geändert
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KEf. 24.02.2026 Anpassung auf Farbkonzept



Schick GmbH

Archtekten + Ingenieure

 Projekt: Planung  - Egelsbach Freibadsanierung - Ablaufplan 10 - 18-02-2026

 Zeitraum: 

 Datum: 

28.09.2025 - 27.09.2026

23.02.2026

 Nr.  Name  S-Start  S-Ende  S-Dauer 

4 Gebäude: Bauphase (Lph 8) 01.09.2025 11.09.2026 251 

4.1 Ausräumen Gebäude, Stromanschluss 01.09.2025 26.09.2025 20 

4.2 Baustelleneinrichtung 29.09.2025 17.10.2025 14 

4.3 Abbrucharbeiten im Gebäude 13.10.2025 28.11.2025 35 

4.4 Abbruch Technik im Filterraum 13.10.2025 24.10.2025 10 

4.5 Entfernen Beschichtung Filterraum 27.10.2025 07.11.2025 10 

4.6 Beschichtung Böden und Wände Filterraum 10.11.2025 21.11.2025 10 

4.7 Stellen Fassadengerüste 27.10.2025 31.10.2025 5 

4.8 Betonsanierungen 03.11.2025 12.12.2025 30 

4.9 Teilabbau Fassadengerüst an der Straßenseite 15.12.2025 19.12.2025 5 

4.10 Rohmontage WAB im Filterraum 07.01.2026 27.02.2026 38 

4.11 Feinmontage im Filterraum 02.03.2026 31.03.2026 22 

4.12 Lieferung Schaltschrank WAB 16.03.2026 16.03.2026 1 

4.13 Kabelzug 17.03.2026 17.04.2026 22 

4.14 Aufklemmen Kabel und Schaltschrank 20.04.2026 06.05.2026 12 

4.15 Fenster (Ausbau bestehender Fenster) 07.01.2026 20.01.2026 10 

4.16 Entwässerung im Gebäude 09.02.2026 20.02.2026 10 

4.17 Betonarbeiten (Platten, Fundamente) EG 23.02.2026 27.02.2026 5 

4.18 Maurerarbeiten EG 02.03.2026 13.03.2026 10 

4.19 Trockenbauwände OG 26.01.2026 13.02.2026 15 

4.20 Einbau Fensterelemente beginnend im OG, dann EG 30.03.2026 17.04.2026 13 

4.21 Rohmontage Heizung Sanitär OG 09.03.2026 13.03.2026 5 

4.22 Verputzarbeiten - Fliesenuntergrund im EG 23.03.2026 02.04.2026 9 

4.23 Trockenbauwände 1-Seitig schließen 16.03.2026 20.03.2026 5 

4.24 Rohmontage Elektro OG 23.03.2026 27.03.2026 5 

4.25 Trockenbauwände OG schließen 2. Seite 30.03.2026 10.04.2026 8 

4.26 Abdichtungsarbeiten EG 23.03.2026 27.03.2026 5 

4.27 Trockenbau-Vorwände EG 30.03.2026 02.04.2026 4 

4.28 Rohmontage Sanitär EG 30.03.2026 10.04.2026 8 

4.29 Trockenbau-Vorwände EG schließen 07.04.2026 10.04.2026 4 

4.30 Estrich EG 07.04.2026 17.04.2026 9 

4.31 Estricharbeiten OG 13.04.2026 17.04.2026 5 

4.32 Abdichtungsarbeiten Wände und Böden im EG 20.04.2026 30.04.2026 9 

4.33 Abdichtungsarbeiten Wände und Böden OG 20.04.2026 24.04.2026 5 

4.34 Wandfliesen EG 04.05.2026 08.05.2026 5 

4.35 Bodenfliesen EG 11.05.2026 22.05.2026 9 

4.36 Wandfliesen OG 27.04.2026 08.05.2026 9 

4.37 Bodenfliesen OG 11.05.2026 22.05.2026 9 

4.38 Pflasterarbeiten Gebäude 26.05.2026 26.06.2026 23 

4.39 Aufbau Arbeitsgerüst für Balkongeländer 15.06.2026 19.06.2026 5 

4.40 Schlosserarbeiten: Einbau Geländer Balkon und Treppe 22.06.2026 03.07.2026 10 

4.41 Komplettabbau Arbeitsgerüst 06.07.2026 10.07.2026 5 

4.42 Trockenbau: Abhangdecken Unterkonstruktion OG 26.05.2026 05.06.2026 8 

4.43 Elektro und Lüftung Montage OG 08.06.2026 12.06.2026 5 

4.44 Trockenbau Decken OG schließen 15.06.2026 19.06.2026 5 

4.45 Trockenbau Abhangdecken Unterkonstruktion EG 08.06.2026 12.06.2026 5 

4.46 Elektro und Lüftung Montage EG 15.06.2026 19.06.2026 5 

4.47 Trockenbau Decken schließen EG 22.06.2026 26.06.2026 5 

4.48 Türen einbauen 26.05.2026 29.05.2026 4 

4.49 Malerarbeiten 01.06.2026 03.07.2026 24 

4.50 Garderobeanlagen - Vorlage Werkstattzeichnungen 24.04.2026  

4.51 Montage Garderobenanlagen 06.07.2026 17.07.2026 10 

4.52 Drehkreuz- und Kassenanlage einbauen 29.06.2026 10.07.2026 10 

4.53 Schlosser: Rollladen, Rolltor Kassenaneinbauen 13.07.2026 17.07.2026 5 

4.54 Endmontage Heizung, Sanitär, Elektro 29.06.2026 17.07.2026 15 

4.55 TGA: BWT-Verrohrung Filterraum 16.02.2026 12.06.2026 79 

4.56 Maschinenfundamente 15.06.2026 26.06.2026 10 

4.57 Inbetriebname Badewassertechnik 15.06.2026 14.08.2026 45 

4.58 Restarbeiten, Endreinigung, Abnahmen 17.08.2026 11.09.2026 20 

5 Außenanlagen: Bauphase (Lph 8) 01.09.2025 24.09.2026 237 

5.1 Stillegung Bad, Ausräumen, sichern, Wasser ablassen 01.09.2025 26.09.2025 26 

5.2 Baustellenneinrichtung (Lagerflächen, Container, Zaun Schutzmaßnahmen 29.09.2025 17.10.2025 14 

5.3 Abbruch, Umgänge, Pflanzbereiche 13.10.2025 31.10.2025 15 

5.4 Seitlich Freigraben für Reprofilierung Aufkantuhng 27.10.2025 07.11.2025 10 

5.5 Gerüststellung Sprungbecken 13.10.2025 17.10.2025 5 

5.6 Gerüststellung Sprungturm 03.11.2025 07.11.2025 5 

5.7 Untergrundvorbereitung und Abstrahlen Sprungturm 17.11.2025 21.11.2025 5 

5.8 Reprofilierung Fehlstellen und Aufkantungen Sprunganlage 07.04.2026 21.04.2026 11 

5.9 Beschichtung Sprungturm 22.04.2026 08.05.2026 12 

5.10 Abbau Raumgerüst Sprungturm 11.05.2026 15.05.2026 4 

5.11 Entfernen Rinnenbeschichtungen 20.10.2025 07.11.2025 15 

5.12 Sägeschnitte für Abbruch vordere Beckenkopfaufkantung 27.10.2025 14.11.2025 15 

5.13 Abbruch vordere Beckenkopfaufkantung 17.11.2025 28.11.2025 10 

5.14 Kernbohrungen, Aussparungen 24.11.2025 05.12.2025 10 

5.15 Reprofilierung hintere Aufkantung Schwimmerbecken 12.01.2026 06.02.2026 20 

5.16 Glattstrich und Abdichtungsarbeiten Schwimmerbecken 23.02.2026 06.03.2026 10 

5.17 Montage Fertigteilrinne SB 09.03.2026 02.04.2026 19 

5.18 Reprofilierungsarbeiten Nichtschwimmerbecken 27.04.2026 22.05.2026 18 

5.19 Glattstrich und Abdichtung NSB 01.06.2026 12.06.2026 9 

5.20 Montage Fertigteilrinnen NSB 15.06.2026 26.06.2026 10 

5.21 Reprofilierungsarbeiten Sprungbecken 18.05.2026 05.06.2026 13 

5.22 Glattstrich und Abdichtung Sprungbecken 15.06.2026 26.06.2026 10 

5.23 Montage Fertigrinnen Sprungbecken 29.06.2026 10.07.2026 10 

5.24 Abbau Arbeitsgerüst Sprungbecken 13.07.2026 17.07.2026 5 

5.25 Anpassungsarbeiten Abdichtung und Fliesen an Rinne 30.03.2026 24.07.2026 79 

5.26 Montage der Edelstahl-Einströmkanäle 30.03.2026 24.07.2026 79 

5.27 Fliesenarbeiten in den Becken 30.03.2026 24.07.2026 79 

5.28 Abschnitt 1 Graben Technik / Schwallwasser 09.03.2026 20.03.2026 10 

5.29 Abschnit 1 Verrohrung 23.03.2026 17.04.2026 18 

5.30 Abschnitt 1 Auffüllung 20.04.2026 30.04.2026 9 

5.31 Abschnitt 2 Grabenherstellung Nichtschwimmerbecken 23.03.2026 02.04.2026 9 

5.32 Abschnitt 2 Verrohrung Nichtschwimmerbecken 07.04.2026 24.04.2026 14 

5.33 Abschnitt 2 Grabenauffüllung NSB 27.04.2026 08.05.2026 9 

5.34 Abschnitt 2 ELT-Leitungen NSB 27.04.2026 30.04.2026 4 

5.35 Abschnitt 3 Grabenherstellung Sprungbecken 07.04.2026 17.04.2026 9 

5.36 Abschnitt 3 Verrohrung Sprungbecken 20.04.2026 06.05.2026 12 

5.37 Abschnitt 3 ELT-Leitungen SPB 07.05.2026 13.05.2026 5 

5.38 Abschnitt 3 Auffüllung Gräben Sprungbecken 04.05.2026 15.05.2026 9 

5.39 Abschnitt 4 Grabenherstellung Schwimmerbecken Süd 20.04.2026 30.04.2026 9 

5.40 Abschnitt 4 Verrohrung Schwimmerbecken Süd 04.05.2026 18.05.2026 10 

5.41 Abschnitt 4 ELT-Leitungen Schwimmerbecken Süd 19.05.2026 22.05.2026 4 

5.42 Abschnitt 4 Auffüllung Gräben Schwimmerbecken Süd 11.05.2026 22.05.2026 9 

5.43 Abschnitt 5 Graben WAB Haupttrasse zwischen Schwimmer- und NS-Becken 04.05.2026 18.05.2026 10 

5.44 Abschnitt 5 Verrohrung Haupttrasse 19.05.2026 10.06.2026 15 

5.45 Abschnitt 5 ELT-Leitungen Haupttrasse 11.06.2026 17.06.2026 5 

5.46 Abschnitt 5 Auffüllung Haupttrasse 11.06.2026 26.06.2026 12 

5.47 Abschnitt 6 Graben SB Nord 26.05.2026 12.06.2026 13 

5.48 Abschnitt 6 Verrohrrung SB Nord 15.06.2026 01.07.2026 13 

5.49 Abschnitt 6 ELT Leitungen SB Nord 02.07.2026 08.07.2026 5 

5.50 Abschnitt 6 Auffüllung Gräben SB Nord 29.06.2026 10.07.2026 10 

5.51 Grundleitungen und Schächte 16.03.2026 12.06.2026 59 

5.52 Fundamente SM-Aufsicht 18.05.2026 22.05.2026 5 

5.53 Schlosser: Vorlage Werkstattzeichnungen SM-Aufsicht 23.01.2026  

5.54 Schlosser: Montage Stahlbau SM-Aufsicht 26.05.2026 09.06.2026 10 

5.55 Schlosser: Montage Geländer SM-Aufsicht 10.06.2026 15.06.2026 4 

5.56 Breitrutschbahn: Vorlage Fundamentangaben, Werkstattzeichnungen und Statik 02.04.2026  

5.57 Fundamente Breitrutschbahn 26.05.2026 29.05.2026 4 

5.58 Montage Breitrutschbahn 01.06.2026 12.06.2026 9 

5.59 Bäderausrüstung: Vorlage Werkstattzeichnungen 02.04.2026  

5.60 Bäderausrüstung: Montage Einsteckhülsen für Geländer, Leiterbügel etc. 15.06.2026 26.06.2026 10 

5.61 Bäderausrüstung: Montage Geländer und Leiterbügel 13.07.2026 24.07.2026 10 

5.62 Pflasterarbeiten NSB 29.06.2026 17.07.2026 15 

5.63 Pflasterarbeiten Sprungbecken 13.07.2026 31.07.2026 15 

5.64 Pflasterarbeiten Schwimmerbecken Süd 26.05.2026 19.06.2026 18 

5.65 Pflasterarbeiten Schwimmerbecken Nord 13.07.2026 07.08.2026 20 

5.66 Pflasterarbeiten zwischen NSB und SB 29.06.2026 24.07.2026 20 

5.67 Pflasterarbeiten Vorbereiche und Wege 01.06.2026 03.07.2026 33 

5.68 Pflanzstreifen 29.06.2026 14.08.2026 35 

5.69 Rasenarbeiten 15.07.2026 28.08.2026 33 

5.70 Abnahmen, Restarbeiten, Reinigung 17.08.2026 18.09.2026 25 

5.71 Inbetriebnahme, Färbeversuch 27.07.2026 24.09.2026 44 

6 Eröffnung 21.09.2026  
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