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Planart
Lageplan - Grundriss - Schnitt - Ansicht - 
Abwicklung - Pos.-plan - Übersicht - Detail - 
Schema - Skizze

Planinhalt Freigabe
Datum oder 

Vorabzug

Index- bzw. 
Vorabzugs-

datum

Maß
stab

For
mat

DIN…

Repro
Farbe

s/w….col

0

0

0 Dokument Schadstoffe gem. DGNB 21.08.24 - - - -

0 Dokument Prüf- und Freigabeliste DGNB 20.08.24 - - - -

0

0 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ X X X _ A R _ Y _ 0 0 _ 0 0 0 2 _ 2 5 _ 0 _ 0 0 Lageplan Baustelleneinrichtung: Baustelleneinrichtungsplan 0 - 1:250 A0 col

0 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ X X X _ A R _ Y _ 0 0 _ 0 0 0 1 _ 2 5 _ 0 _ 0 0 Lageplan Baustelleneinrichtung: Bauzaun 0 - - A0 col

0 1 6 5 6 _ 0 0 _ 3 0 _ X X X _ S A _ X _ X X _ 8 0 0 3 _ X X _ X _ X X Schema Baustelleneinrichtung: Schema Bauwasser X - - A0 col

0 1 6 5 6 _ 0 0 _ 3 0 _ X X X _ S A _ X _ X X _ 8 0 0 3 _ X X _ X _ X X Schema Baustelleneinrichtung: Schema Abwasser X - - A0 col

0 1 6 5 6 _ 0 0 _ 3 0 _ X X X _ E S _ X _ X X _ 8 0 0 3 _ X X _ X _ X X Schema Baustelleneinrichtung: Schema Baustrom X - - A0 col

0 1 6 5 6 _ 0 0 _ 3 0 _ X X X _ E S _ X _ X X _ 8 0 0 3 _ X X _ X _ X X Schema Baustelleneinrichtung:  Verteilerpläne X - - A0 col

0

0 Dokument Baustellenordnung 27.05.25 - - - -

0

0 Dokument Brandschutzkonzept: Brandschutzkonzept 30.01.25 - - - -

0 Grundrisse Brandschutzkonzept: visualisiertes Brandschutzkonzept 30.01.25 - - - -

0 Grundrisse Brandschutzkonzept: Fluchtwege in den Außenanlagen 30.01.25 - - - -

0

0 Dokument Gutachten: Baugrundgutachten 31.01.24 - - - -

0 Dokument Gutachten: Baugrundgutachten 31.01.24 - - - -

0 Dokument Gutachten: Baugrundgutachten (Rückverfüllung der Arbeitsräume, 
Bemessungswasserstand)

22.03.24 - - - -

0

0 Dokument Bauphysik:  Bau- und Raumakustik 15.05.25 - - - -

0 Dokument Bauphysik: Nachweis nach Gebäudeenergiegesetz GEG & BEG-Effizienzgebäude 
40

- - - -

0

0 Lageplan Amtlicher Lageplan 10.12.24 - 1:500 A0 col

1 6 5 6 _ 0 0 _ 4 0 _ X X X _ F R _ Y _ 0 0 _ 0 1 2 0 _ 5 0 _ P _ 0 5 Lageplan Freiflächengestaltungsplan P - 1:500 A1 col

1 Objektplanung Bodenübersichten

1 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 0 _ 0 7 1 0 _ 2 0 _ 6 _ 0 8 Übersicht Bodenübersicht Erdgeschoss 6 24.03.26 1:200 A1 col

1 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 1 _ 0 7 1 0 _ 2 0 _ 6 _ 0 8 Übersicht Bodenübersicht 1. Obergeschoss 6 24.03.26 1:200 A1 col

1 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 2 _ 0 7 1 0 _ 2 0 _ 6 _ 0 8 Übersicht Bodenübersicht 2. Obergeschoss 6 24.03.26 1:200 A1 col

1 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 3 _ 0 7 1 0 _ 2 0 _ 6 _ 0 8 Übersicht Bodenübersichts 3. Obergeschoss 6 24.03.26 1:200 A1 col

1 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ D A _ 0 7 1 0 _ 2 0 _ 6 _ 0 8 Übersicht Bodenübersicht Dachgeschoss 6 24.03.26 1:200 A1 col

1 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ U 1 _ 0 7 1 0 _ 2 0 _ 6 _ 0 8 Übersicht Bodenübersicht Untergeschoss 6 24.03.26 1:200 A1 col

2 Objektplanung Bodenspiegel

2 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 0 _ 0 6 9 1 _ 2 0 _ 6 _ 0 3 Übersicht Bodenspiegel Erdgeschoss 6 24.03.26 1:100 A1 col

2 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 1 _ 0 6 9 1 _ 2 0 _ 6 _ 0 3 Übersicht Bodenspiegel 1. Obergeschoss 6 24.03.26 1:100 A1 col

2 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 3 _ 0 6 9 1 _ 2 0 _ 6 _ 0 3 Übersicht Bodenspiegel 3. Obergeschoss 6 24.03.26 1:100 A1 col

3 Übersichten Sockelleisten

3 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 0 _ 0 7 1 2 _ X X _ 6 _ 0 3 Übersicht Übersichten Sockelleisten Erdgeschoss 6 24.03.26 1:200 A3 col

3 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 1 _ 0 7 1 2 _ X X _ 6 _ 0 3 Übersicht Übersichten Sockelleisten 1. Obergeschoss 6 24.03.26 1:200 A3 col

3 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ 0 3 _ 0 7 1 2 _ X X _ 6 _ 0 3 Übersicht Übersichten Sockelleisten 2. Obergeschoss 6 24.03.26 1:200 A3 col

3 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ D A _ 0 7 1 2 _ X X _ 6 _ 0 3 Übersicht Übersichten Sockelleisten 3. Obergeschoss 6 24.03.26 1:200 A3 col

3 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ U _ U 1 _ 0 7 1 2 _ X X _ 6 _ 0 3 Übersicht Übersichten Sockelleisten 1. Untergeschoss 6 24.03.26 1:200 A3 col

4 Objektplanung Ausbaudetails Bodenbeläge

4 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ D _ X X _ 7 1 0 1 _ 0 1 _ 6 _ 0 7 Detailplan Bodenaufbauten - Elastischer Bodenbelag 6 24.03.26 1:5 A0 col

4 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ D _ X X _ 7 1 0 2 _ 0 1 _ 6 _ 0 7 Detailplan Bodenaufbauten - Teppich 6 24.03.26 1:10 A1 col

4 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ D _ X X _ 7 1 1 7 _ D 5 _ 6 _ 0 7 Detailplan Leitdetails Büro 6 24.03.26 1:10 A0 col

4 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ D _ X X _ 7 1 2 0 _ 0 1 _ 6 _ 0 3 Detailplan Kautschuk 6 24.03.26 1:5 A1 col

4 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ D _ X X _ 7 1 0 5 _ 0 1 _ 6 _ 0 6 Detailplan Teppichfliese Büro - EG 6 24.03.26 1:5 A1 col

4 1 6 5 6 _ 0 0 _ 5 0 _ H E N _ A R _ D _ X X _ 7 1 0 6 _ 0 1 _ 6 _ 0 6 Detailplan Teppichfliese Büro - 1.OG, 2.OG 6 24.03.26 1:5 A1 col

Brandschutzkonzept: visualisiertes Brandschutzkonzept  - 22B0280-G1b_2025-01-30_VBSK.pdf

DGNB: Anlage 2_Prüf- und Freigabeliste

Brandschutzkonzept: Brandschutzkonzept  - 22B0280-G1b_2025-01-30_BSK.pdf

Brandschutzkonzept

Bauphysik

Anlagen

Amtlicher Lageplan: Lageplan Übersicht 10.12.2024.pdf

Baustellenordnung: Baustellenordnung_Brainergy.pdf

Lageplan

Baustellenordnung

Brandschutzkonzept: Fluchtwege in den Außenanlagen - 22B0280-G1b_2025-01-30_Außenflächen.pd

Anlagen DGNB

DGNB: Anlage 1_Schadstoffe gem. DGNB

Baugrundgutachten

Baugrundgutachten. Fortschreibung des 2. Geotechnischen Berichtes (Bericht 01)

Baugrundgutachten: Bodengutachten, Bau der Außenanlagen (Bericht 02)

Baugrundgutachten: Fortschreibung des 2. Geotechnischen Berichtes - Ergänzende Stellungnahme

B167563_04_BER_5D - Bau- und Raumakustik: Nachführung LP3 aufgrund veränderter
Planungsgrundlagen 

B167563/05 - Nachweis nach Gebäudeenergiegesetz GEG & BEG-Effizienzgebäude 40

Baustelleneinrichtung
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P l a n n u m m e r

Brainergy Park GmbH
1656 Brainergy Hub Jülich
Ausführungsplanung LPH5_VE290 
Bodenbelagsarbeiten
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