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Bauablauf Statik 17.6 DSV-Manahme Pumpenschacht, S. 17/121:

1) HDI Herstellung. Abstiitzung mit Bauhilfsabstiitzung BA I: 1x HEB120 unter UZ und
Baustitzen nach HDI auf BP Bestand;

2) Abbruch BP innerhalb Pumpensumpf (mit Sgeschnitten), siehe auch Bereiche

mit freigestrahlter Bewehrung (Schalpléane Bodenplatte);

Bestandsttitze wird erhalten und abgestiitzt;

3) Betonage BP in 2 Abschnitten; zuerst unterer Teil; Fugenbleche fiir WU; Einbau zweiter
Hilfsabstitzung HEB120; Einbau Quertrger HEA220 in Diagonalrichtung tiber die Ecke
fir die Unterzligen-> Bauhilfsabstitzung BA Il

4) Freistrahlen Randbereich (Lange 1 m) mit HDW; vorh. Bewehrung BP erhalten;

5) neue Bew. einflechten und BP betonieren (Mehrfach-Verpressschlduche);

6) Betonage BP zweiter Abschnitt;
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