Projekt: 18050 - Sanierung Schule Grassau

Dauer

Anfang

Ende

Bauzeitenplan

1, 2026

Nr.  Vorgangsname 1.qul, 2027
Per 2026 Nowember 2026 Dezember 2026 Januar 2027 Februar 2027
o3 Tos | 0o | 92 |15 |98 | 21 | 24|27 30 0205 08 11|97 |20 | 2326 |20 020 05|08l 11| 1l |20 25 |26 20 | onoa o7 w0136/ 19 |20 25 283 |o3los 09
1
2 Bauzeitl.+2.BA 1091Tage Mon 01.08.22 Don 04.02.27 q 04.0227
3 Baustelleneinrichtung 3Tage Mon 01.08.22  Mit 03.08.22
4 i st fiir im BetS Tage Mit03.0822  Die09.08.22
5 1. BA einschl. Umzug Schule 482Tage Mon01.08.22 Fre 26.07.24
71
73
74 2. BA einschl. Umzug Schule 609Tage Mon 29.07.24 Don 04.02.27 m 04.02.27
75 Schadstoffsanierung + Entkernung 78Tage  Mon02.0924 Fre20.1224 |
78 Baumaeister 328Tage Mit23.10.24  Fre 06.03.26
89 Gerilstbau 392Tage  Mon20.01.25 Mon 24.08.26 |
93 Haustechnische Gewerke 406Tage Mon 14.0425 Fre 04.12.26 | m 04.12.26
103 Zimmerer/Dachdecker 542Tage  Mon29.0724 Fre16.1026 — 3 16.10.26
16 Spengler 500Tage Mit31.07.24 Fre21.08.26 |
124 Al /-Plosten-Riegel-El 212Tage  Mon 27.01.25 Fre 28.11.25
129 Alu-Fenster /-AuBentilren 321Tage  Mon 03.03.25 Fre 26.06.26
137 Sonnenschutzanlagen 162Tage  Mon26.0525 Die27.01.26 |
141 Natursteinarbeiten 75Tage  MIit20.08.25 Mit03.12.25
144 Innenputz 120 Tage Mit11.06.25 Fre28.11.25
148 Warmedimmverbundsystem 60Tage  Die26.0526 Die18.08.26
150 Trockenbau 253Tage  Mon04.0825 Mon 17.08.26 |
160 Gussasphaltestrich 10Tage  Mon 23.03.26 Die 07.04.26
162 Fliesen 100Tage Mon 15.06.26 Fre 30.10.26 m 30.10.26
166 Aufzugschacht im Bestand 129Tage  Mon 02.03.26 Fre 04.09.26
169 Schlosser 25Tage  Mon 07.09.26 Fre 09.10.26 e 09.10.26
172 Maler 95 Tage Mon 29.06.26 Fre 06.11.26 m 06.11.26
175 Bodenbelage: Linoleum/Parkett 42Tage  Mon 17.08.26 Die 13.10.2f e—— 13.10.26
179 Innentiiren / WC-Trennwénde 30Tage  Mon21.0926 Fre30.10.26 - m 30.10.26
182 Schreiner: Garderoben etc. 15Tage  Mon 09.11.26 Fre 27.11.26 Schreiner: Garderoben etc. g m 27.11.26
183 Schreiner , Schli ner, Eir 10Tage  Mon09.11.26 Fre20.11.26 Schreiner: Garderoben, SchlieBficher, Einb a oy 20.11.26
184 Schreiner: Pfetten- und Stitzenverkleidungen, Vorhangparkt5 Tage Mon 23.11.26 Fre27.11.26 Schreiner: Pfetten- und id yosmgsneoas 27-1126
185 Bauschlussreinigung 257Tage  Mon021126 Fre04.12.26 | Bauschl ini i m 04.12.26
186 Bauzwischenreinigung 5Tage Mon 02.11.26  Fre 06.11.26 i ini 06.11.26
187 Bauschlussreinigung 5Tage Mon 30.11.26  Fre 04.12.26 Bauschlussreinigung p= = 04.12.26
188 Digitale Tafeln/Loses Mobiliar 12Tage  Mon07.12.26 Die 22.12.26 Digitale Tafeln/Loses Mobiliar pe— 22.12.26
189 Lieferung + Montage digitale Tafeln 5Tage Mon 07.12.26  Fre 11.12.26 Lieferung + Montage digitale Tafeln [ 11.12.26
190 Lieferung + Aufstellen Loses Mobiliar 12Tage  Mon07.12.26 Die22.12.26 Lieferung + Aufstellen Loses Mobiliar 221226
191 Freianlagen: Eingangstreppen 24Tage  Die25.08.26 Fre 25.09.26
192 Treppenanlage Haupteingang Btl 10Tage  Die01.09.26  Mon 14.09.26
193 Freianlagen, Anschiuss Fallrohre, Blitzschutzgrabenetc.  20Tage  Die 250826  Mon21.09.26 |
194 Treppenaniage Nebeneingang Bt2 10Tage  Mon 14.09.26 Fre 25.09.26
195 Abnahmen/Mangelbeseitigung 15 Tage Mit2312.26 Don 28.01.27 | i 28.01.27
196 |
197 Umzug Schule in Bt +2 5Tage Fre29.0127  Don04.0227 | Umazug Schule in Bt1 + 2 04.02.27
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