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1. Anlass

Der Anlass der Besprechung ist die Abstimmung der Planung mit

UWB der Stadt Osnabriick.

2. Sachstand

Die DB InfraGo AG plant die Errichtung eines Ersatzneubaus der
Stiitzwand in der Turnerstr. Das Bauwerk soll in der Bestandswand

erstellt werden.

Bauzeitliche Nutzung der Turnerstr. als BE-Flache: )
e Inder StraRe gibt es diverse Bereiche, die nicht zum Uber-
schwemmungsgebiet gehoren, die zur Abstellung der Bauge-

rate genutzt werden konnen

e Die Flache am Anfang der Turnerstr. von der Hansastr. aus,
koénnen als BE genutzt werden auch zur Lagerung von Mate-

rialien, sofern die Stralsensperrung vorliegt

e Die Flachen, die vom Uberschwemmungsgebiet umgeben
sind, kénnen bei einem vorliegenden Konzept zur Abstellung
der Baugerate genutzt werden (hier sollten die Bereiche be-
vorzugt werden, in denen wenige cm iberschwemmt wer-

den)
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o Ein Hochwasserschutzbeauftragter ist der UWB als
Ansprechpartner zu benennen, dieser hat auch die
Pflicht die Pegel zu verfolgen und Malinahmen einzu-
leiten und stets erreichbar zu sein bzw. eine Erreich-
barkeit der Baufirmen sicherzustellen, die fir die
Fahrzeuge verantwortlich sind

Zur Bricke: )
e Hinweise zum Bauen im Uberschwemmungsgebiet sind zu
beachten

e Ebenfalls Abstimmung mit der UNB erforderlich
e Der Briickenquerschnitt darf das Gewasser nicht einengen
(gleiche Freiraumprofile, keine Stiitzung im Gewasser...))
o Die Bestandsbriicken kénnen herangezogen werden
e Im USG sind Aufhéhungen im Geldnde nicht erlaubt, die An-
wendung der Ausnahmen fiir Infrastrukturprojekte zur Privile-
gierung gemald WHG sind zu klaren

Bei der Bauausfiihrung ist zu beachten:

e Baustoffe und Arbeitsgerat sind auRerhalb der Uberschwem-
mungsflachen zu lagern

e Hochwassermeldungen sind zu beachten und Raumkon-
zepte zu erstellen

e |m Bauablauf ist sicherzustellen, dass keine Schaden durch
Schadstoffe oder herumtreibende Teile im Hochwasserfall
entstehen kénnen

e Die abgestimmten festen“ Parkplatze fiir das Baugerat sind
einzuhalten

Herr Apel stellt der DB InfraGo Karten sowie Schnitte zum USG der
Turnerstr. zur Verfligung




