Baubetriebsplan

Auszug aus dem Baubetriebsplan 12.11.2027 - 22.11.2027; 1 Strecken
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12.11.2027 23:50 - 22.11.2027 23:50

001 12.11.2027 23:50 - 22.11.2027 23:50
Mo - So, dg. 240h

o -001: TSP Bf Thalfingen;

MasArt  Vorhaben Anmelder Arbeiten

Regelung-Ort Regelungen/Fzv

DB Engineering & .
Consulting GmbH Brii Arb

Unterelchingen - Ulm Hbf Em Ost

Invest  G.016169698

Unterelchingen - Ulm Hbf Em Ost Strsp/---, Fzv: 0,0 min



