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Angebotserklarung

(Diese Angebotserkldrung wird nicht Vertragsbhestandteil.)

Hinweis fiir die Bieter:

Erforderlichen Eintragungen/Ergidnzungen durch die Bieter sind im beiliegenden Ingenieurvertrag mit
einem senkrechten Strich am Seitenrand gekennzeichnet.

(Biiro und Sitz des Bieters)

Deutsche Bahn AG
Beschaffung Infrastruktur
FE.EI 71

Hahnstr. 49

60528 Frankfurt a. Main

(Anschrift des zustandigen Einkaufs)

Ansprechpartner  Telefon Mail

Angebot Bauliberwachungsleistungen fiir
Frankfurt/M. Hbf Masterplan/ Tiefgarage/ BUW, KIB, TGA, Abfall, ITK und SiGeKo

Los Nr. 1: Bauliberwachung fiir Bauleistungen

Los Nr. 2: Abfallmanagement (gefahrliche Abfille, nicht gefahrliche Abfalle und asbesthaltige
Abfalle)

Los Nr. 3: Elektroinstallation und technische Ausstattung

Los Nr. 4: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo)

Los Nr. 5: ITK-Systeme

Wir bieten die in anliegender Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten
Honoraren gemaR den Bedingungen des beigefligten Ingenieurvertrages an.

Bindefrist
An dieses Angebot halten wir uns bis zum 26.10.2026 gebunden.

Verbundenheit mit anderen Unternehmen am gleichen Projekt

Wir teilen mit, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG fiir dieses Projekt be-
auftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaft-
lich) oder wirtschaftlich abhangig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes
einzelne Gemeinschaftsmitglied.
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Beteiligte Unternehmen:

. Hammerschmidt-Architekten GmbH
. Bollinger+Grohmann (TWP)

. Keidel-Bock-Ingenieure (ELT

. IngFTG (HLSK).

. Vermessungsbiiro Riemenschneider
. ISM GmbH

. LPI Ingenieurgesellschaft mbH

. bsm? Breit-Schuler-Merkel Beratende Ingenieure PartGmbB
.inno2grid GmbH

10. LGA Bautechnik GmbH

11. Diplom-Restaurator Hanno Born

O oYUV NWN R

Art der Verbundenbheit: L] keine zu NUMMET .....ccccevveeeeveereierceinieenaee
L] wirtschaftlich zu NUMmMeT ........ccoevevevecvenenens
L] gesellschaftsrechtlich / verwandtschaftlich zu Nummer ...........ccoc.uce.

Weiterhin erklaren wir, dass wir im Rahmen des hier vorliegenden Projektes keine Bauleistungen und damit
im Zusammenhang stehenden Arch./ing.-Leistungen erbracht haben.

Insolvenzverfahren

[ ] Wir erklaren, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.
[ ] Wir erklaren, dass ein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhangig ist.

Erklarungen zu gesetzlichen Verpflichtungen

Wir sind unserer gesetzlichen Pflicht, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur
Zahlung der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslo-
senversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98¢
Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz, § 21 Schwarzarbeitshekdmpfungsgesetz genannten Vorschriften
nachgekommen.

Eigenerklidrung des Bieters / der Bietergemeinschaft
Wir sind nicht von der DB AG wegen Verfehlungen gesperrt und vom Wettbewerb ausgeschlossen worden.

Wir erklaren, dass im Zeitraum der letzten fiinf Jahre keine rechts- oder bestandskraftig festgestellten Ver-
stoRe im Sinne von GWB § 123 Abs. 1 und 4, Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) § 21, Aufenthaltsgesetz §
98c, Mindestlohngesetz (MiLoG) § 19 und Schwarzarbeitshekampfungsgesetz § 21 vorliegen.

Wir erklaren dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgriinde im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eig-
nungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Tauschung begangen und auch keine Auskiinfte zuriickgehal-
ten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis
124 GWB zu libermitteln.

Wir erklaren weiterhin, dass keinerlei Verfehlungen begangen wurden, die unsere Zuverlassigkeit als Bieter in
Frage stellten (§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB).

Wir erklaren, dass das Unternehmen in Bezug auf die Vergabe bzw. und dariiber hinaus auch in den vergan-
genen zehn Jahren keine unzuldssige wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen hat. Unzuldssige wettbe-
werbsbeschrankende Abreden in diesem Sinne sind VerstoRRe gegen die kartellrechtlichen Kernbeschrankun-
geni.S.v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabspra-
chen).
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Wir erklaren, dass das Unternehmen sich zu einem unbeschrankten Wettbewerb und zur Korruptionspraven-
tion bekennt und sichergestellt hat, dass sich die Unternehmensfiihrung der Bedeutung bewusst ist, die der
Beachtung aller geltenden Wettbewerbs- und Korruptionsgesetze zukommt.

Wir erklaren, dass das Unternehmen zu keinem Zeitpunkt in einem Vergabeverfahren der Deutsche Bahn AG
oder eines mit ihr gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmens

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung in unzulassiger Weise zu beeinflussen,
b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim
Vergabeverfahren erlangen kénnte, oder

c) irrefiihrende Informationen iibermittelt hat, die die Vergabeentscheidung beeinflussen
konnte bzw. dies versucht hat.

Einhaltung von Sanktionen und Embargos

a)

b)

@)

d)

Wir versichern nach bestem Wissen und Gewissen und unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt ent-
sprechend der fiir uns national geltenden Rechtsakte, dass das Unternehmen auf keiner Sanktionsliste
aufgrund einer EU-Verordnung oder aufgrund sonstiger anwendbarer nationaler, europdischer oder UN-
Embargo- und Aullenwirtschaftsvorschriften gefiihrt wird und keinen sonstigen wirtschaftlichen Sankti-
onsmalnahmen unterliegt. Wir versichern auch unter Beachtung der EU-Blocking Verordnung, dass das
Unternehmen auf keiner US-amerikanischen oder britischen Sanktionsliste gefiihrt wird oder sonstigen
US-amerikanischen oder britischen wirtschaftlichen SanktionsmaBnahmen unterliegt. Wir versichern au-
Rerdem, dass das Unternehmen nicht unmittelbar oder mittelbar im mehrheitlichen Eigentum einer na-
tiirlichen oder juristischen Person steht, die auf einer der genannten Sanktionslisten gefiihrt wird oder die
sonstigen wirtschaftlichen Sanktionsmalnahmen unterliegt.

Wir versichern, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern oder Dienstleistungen, welche nach den aktu-
ellen Sanktionen, insbesondere nach den Finanzsanktionen, EmbargomaRBnahmen und AuBenwirtschafts-
vorschriften der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des
Vereinigten Koénigreichs sowie der Schweiz, sanktioniert sind, zu erfiillen.

Wir versichern,

- dass wir keine russischen Staatsangehoriger und keine in Russland niedergelassene natiirliche Person
sind bzw. das Unternehmen keine in Russland niedergelassene juristische Person, Organisation oder
Einrichtung ist,

- dass eine unter Anstrich 1 fallende natiirliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung
weder unmittelbar noch mittelbar mehr als 50 Prozent der Anteile am Unternehmen halt,

- dass wir bzw. unser Unternehmen weder im Namen noch auf Anweisung einer unter Anstrich 1 fal-
lenden natiirlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung handeln bzw. handelt.

Wir versichern, dass natiirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen im Sinne
von lit. b zu nicht mehr als zehn Prozent am zu vergebenen Auftrag beteiligt sein werden, sei es als Unter-
auftragnehmer, Lieferanten oder als Unternehmen im Rahmen einer Eignungsleihe gemall § 47 SektVO.

Hinweis: Vertreter von Unternehmen, die auRerhalb der Landesgrenzen der Bundesrepublik Deutschland
ihren Geschaftssitz haben, geben die oben genannten Erklarungen nach MaRgabe der Rechtsvorschriften des
Staates ab, in dem das Unternehmen ansassig ist.

Bieter als Einzelperson erkliren dariiber hinaus folgendes:

1. Ich versichere, Selbstandiger im Sinne des Sozialgesetzbuchs (SGB) VI zu sein.

2. Ich sichere zu,
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a) dassichim Sinne des § 2 Nr. 9 lit. b SGB VI auf Dauer und im Wesentlichen nicht nur fiir ei-
nen Auftraggeber tatig bin und daher weniger als fiinf Sechstel meiner gesamten Einkiinfte
allein aus Auftragen mit dem Auftraggeber oder mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG verbundenen
Unternehmen stammen,

b) dassich neben dem Auftraggeber dieses Vertrages bzw. mit ihm gemaR §§ 15 ff. AktG ver-
bundenen Unternehmen weitere Auftraggeber habe und

c) dassich fiir die weiteren Auftraggeber gemaR b) nicht nur unwesentliche Tatigkeiten als Selb-
standiger ausiibe.

Uber die gesamte Laufzeit dieses Vertrages halte ich Informationen zum Nachweis dieser Zusicherungen
vor und lasse sie dem Auftraggeber auf dessen Anforderung unverziiglich zukommen. Bei jeder nicht nur
unwesentlichen Anderung eines die Zusicherungen betreffenden Umstandes informiere ich den Auftragge-
ber unverziiglich in Textform.

Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass ich entgegen der von mir abgegebenen Erklarung
nicht als Selbstandiger im Sinne des SGB VI gelten oder dass ich unzutreffende Zusicherungen gemaR Zif-
fer 2 abgegeben habe bzw. dass ich meine Nachweispflicht nicht nachgekommen bin, ist der Auftraggeber
zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages berechtigt.

Zudem ist der Auftraggeber in den Fdllen der Ziffer 4 berechtigt, von mir eine Vertragsstrafe in Héhe von
10 % vom Gesamtauftragswert zu fordern; dariiber hinausgehende Schadenersatzanspriiche des Auftrag-
gebers bleiben unberiihrt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf eine Aufwendungsersatzforderung wegen
Verletzung der Nachweispflicht angerechnet.

Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklarungen zu unserem Ausschluss vom Vergabever-
fahren sowie zur fristlosen Kiindigung eines erteilten Auftrags wegen Verletzung einer vertraglichen Neben-
pflicht aus wichtigem Grund fiihren kann.

Wir erklaren, dass das Unternehmen

Hinweis: Wird keine der vier nachfolgenden Méglichkeiten ausgewahlt, wird das Angebot bereits deswegen
vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

[

den DB Verhaltenskodex fiir Geschaftspartner unter http://www.deutschebahn.com - (Stichwort:
»Verhaltenskodex“) zur Kenntnis genommen hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten
Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsver-
tragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder ei-
nes mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten.

oder

die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik e.V. unter http://www.bme.de - (Stichwort: ,,Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genommen hat
und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflich-
tungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen
Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils
einzuhalten.

Hinweis: Aus der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kdnnen und werden keinerlei
Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deut-
sche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leis-
tungsvertragen. Bei VerstdfRen gegen die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unternehmen
behdlt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.
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oder

L] die VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes der Bahnindustrie in Deutsch-
land e.V. unter https://bahnindustrie.info/de - (Stichwort: ,,Verhaltenskodex®) zur Kenntnis genom-
men hat und sich hiermit verpflichtet, die darin aufgefiihrten Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen
Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des
Deutschen Bahn Konzerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unterneh-
mens) jeweils einzuhalten.

Hinweis: Aus der VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung kdnnen und werden keinerlei
Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deut-
sche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leis-
tungsvertragen. Bei VerstoRen gegen die VDB-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch das Unternehmen
behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur Kiindigung von Vertragen vor.

oder

] einen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) hat, der mit dem DB Verhaltensko-
dex flir Geschaftspartner im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich fiir das Unternehmen
festlegt und sich hiermit verpflichtet, diese Prinzipien zusatzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen
aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen mit einem Unternehmen des Deutschen Bahn Kon-
zerns (d.h. der Deutschen Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhal-
ten, und versichern hiermit, dass die geltende Fassung dieser Eigenerklarung fiir eine mogliche Uber-
prifung der Vergleichbarkeit der Prinzipien beigefiigt ist. Uns ist bewusst, dass das Unternehmen
moglicherweise vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann bzw. diesbeziiglich geschlossene
Vertrige gekiindigt werden kénnen, wenn sich im Rahmen dieser Uberpriifung herausstellt, dass
keine Vergleichbarkeit der Prinzipien vorliegt.

Hinweis: Aus dem eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) des Unternehmens und dessen
Einhaltung konnen und werden keinerlei Pflichten fiir den Deutschen Bahn Konzern begriindet und werden von
diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche
Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsvertragen. Bei VerstdRen gegen den eigenen Verhaltenskodex
(oder vergleichbaren Regelungen) durch das Unternehmen behalt sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zur
Kiindigung von Vertragen vor.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Grundsatze und Anforderungen aus dem vereinbarten Verhaltenskodex
im Rahmen der Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten und an Nachunternehmer und Zulieferer
zu kommunizieren sowie deren Einhaltung zu unterstiitzen. Sollte der Auftragnehmer einer Risikogruppe gemaf
dem Merkblatt Lieferanten Risikogruppe angehdéren (siehe unter http://www.deutschebahn.com - (Stichwort:
~Merkblatt Lieferanten Risikogruppe®) oder ein konkret begriindeter Verdacht der Nichteinhaltung der beschrie-
benen Grundsitze und Anforderungen vorliegen, behilt sich der Auftraggeber das Recht vor, angekiindigt Uber-
prifungen beim Auftragnehmer durch eigene Mitarbeiter oder durch unabhangige Dritte durchzufiihren. Der
Auftragnehmer vereinbart mit Nachunternehmern und Zulieferern, dass der Auftraggeber diese Uberpriifungen
in den genannten Fillen auch bei ihnen durchfiihren kann. Simtliche Uberpriifungen in den Geschaftsraumen
des Auftragnehmers, der Nachunternehmer bzw. Zulieferer erfolgen - soweit erforderlich - in Abstimmung mit
diesen und im Rahmen des jeweils geltenden Rechts. So sind insbesondere deren Geheimhaltungsinteressen zu
beriicksichtigen. Im Falle eines Audits zur Uberpriifung der Nachhaltigkeitsstandards trigt der Auftragnehmer
die anfallenden Kosten, es sei denn, es konnte kein VerstoR gegen die im vereinbarten Verhaltenskodex fiir Ge-
schaftspartner genannten Grundsatze und Anforderungen festgestellt werden. Dem Auftragnehmer werden die
Auditergebnisse Gibermittelt.

Wir werden diese Erklarung im Falle der Auftragserteilung von jedem vorgesehenen Nachunternehmer vor
dessen Beauftragung einholen und diese dem Auftraggeber unverziiglich und unaufgefordert vorlegen. Wir
sind uns bewusst, dass der Auftraggeber bei fehlender Erklarung den Einsatz des vorgesehenen Nachunter-
nehmers untersagen kann.

Diese Erklarung gilt bei Bietergemeinschaften fiir jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.

Wir erklaren hiermit, dass die vorgesehenen Bauiiberwacher bei folgenden anderen MaRnahmen eingesetzt
bzw. vorgesehen sind.
[ ] keine

[]s. Anlage (anzugeben sind Vorname, Nachname, BaumaRnahme, Leistungsumfang)
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Dieser Angebotserklarung liegen als Riicklaufexemplar bei:

Vertrag
Anlage 2.0 Personaleinsatzliste
Anlage 3.1 Ermittlung der Vergiitung libertragene Leistg. Als Excel-Datei
Anlage 04 Nachlass bei gemeinsamer Vergabe von den Losen 1 bis 5 (wenn genutzt)

Miteinander verbundene Unternehmen, die in diesem Vergabeverfahren getrennte Angebote einrei-
chen oder sich als Mitglied einer Bietergemeinschaft oder als Nachunternehmer an getrennten Angebo-
ten beteiligen, sind verpflichtet, ihre Konzernverbindung offen zu legen. Zudem ist mitzuteilen, durch
welche MaBnahmen der Geheimwettbewerb nach dem GWB sichergestellt ist.

Schlusserklarung:

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot fahrlassig oder vorsatzlich abgegebene falsche Erklarungen
von uns

- den Ausschluss vom Vergabeverfahren und von weiteren Vergabeverfahren des Konzerns Deutsche Bahn
zur Folge haben kann

- nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auBerordentlichen Kiindigung berechtigen kann.

Mit Abgabe des Angebots bestatigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
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Ingenieurvertrag
- Bauitberwachung-

zwischen dem Auftraggeber

DB InfraGO AG

Geschaftsbereich Personenbahnhdfe
FFM Masterplan 21, V.IOG 21
Taunusstralle 45-47

60329 Frankfurt am Main

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -
vertreten durch die beschaffende Stelle

und

26FEI85167

dem Biiro (bei Bietergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften alle Mitglieder)

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

liber Leistungen fiir folgende(s) MaRnahme(n)/Projekt(e):

Frankfurt/M. Hbf Masterplan/ Tiefgarage/ Bauiiberwachung KIB, TGA, ITK und SiGe-Ko (Los 1 bis 5)

Beteiligte / zustandige Stellen:
Vertragsabwickelnde Stelle:
Beschaffende Stelle:

fir den Bahnbetrieb zustandige Stelle:
fur die Baustellenlogistik:

fur die Fahrbahn zustandige Stelle:

fur Leit- und Sicherungstechnik zustandige
Stelle:

fur Elektrotechnik zustdndige Stelle:
Rechnungsadresse:

Adresse fiir Birgschaften:

Beteiligte Behoérden:

DB InfraGO AG

Deutsche Bahn AG

Beschaffung Infrastruktur

FE.EI 71

Hahnstr. 49

60528 Frankfurt a. Main

Mitteilung auf Anforderung durch den AN

DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrweg, Logistik, Werke
und Maschinepool, I.IAW, RheinstraRe 4 B, 55116 Mainz
Mitteilung auf Anforderung durch den AN

Mitteilung auf Anforderung durch den AN

Mitteilung auf Anforderung durch den AN
e-invoicing@deutschebahn.com

Deutsche Bahn AG SSC Buchhaltung Team Biirgschaften, EU-
REF-Campus 17, 10829 Berlin

Behorde fiir hoheitliche (bauaufsichtliche) Auf- Eisenbahn-Bundesamt AuRenstelle Frankfurt / Saarbriicken

gaben Eisenbahn-Bundesamt (EBA) AuRen-
stelle:

Untermainkai 23 - 25 60329 Frankfurt (Main)

208.1212V43 Vertrag Bautiberwachung

Seite 1
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Inhaltsverzeichnis

§1  Integritatsklausel

§ 2 Gegenstand des Vertrages

§ 3 Bestandteile des Vertrages

§ 4  Haftpflichtversicherung

§ 5  Termine und Ausfiihrungsfristen
§ 6  Vertragsstrafen

§7  Abnahme

§ 8  Mangelanspriiche

§9  Vergiitung

§ 10 Sicherheitsleistung

§ 11  Arbeitsgemeinschaft

§ 12 Kiindigung

§ 13 Streitigkeiten, Gerichtsstand

§ 14 Vertretung des Auftragnehmers

§ 15 Vertretung des Auftraggebers

§ 16 Besondere Vertragshedingungen
§ 17 Nachunternehmer

§ 18 Schlussbestimmungen

Anlagenverzeichnis Vertragsteile

XI  Anlage 0.1 bleibt frei

X  Anlage 0.2 Zuschlagsschreiben

X Anlage 0.3 Protokolle und vertragsrelevanter Schriftverkehr siehe Zuschlagsschreiben

X Anlage 0.4 Nachlass bei gemeinsamer Vergabe von Losen

X Anlage 1.0 Vorbemerkungen/Projektbeschreibung

X Anlage 1.1 Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische BUW

X  Anlage1.3 bauaufsichtl. Leistg. nach VV Bau bzw. VV Bau STE

X Anlage 1.4 Leistungen nach Baustellenverordnung (BaustellV)

X Anlage 1.5 fachtechnische/bauvertragliche Leistungen Gebaude

X Anlage 1.6 fachtechnische/bauvertragliche Leistungen TA

X Anlage 1.7 Abfallmanagement

X Anlage1.11 Umweltfachliche BUW

XI  Anlage 2.0 Personaleinsatzliste

X Anlage 3.1 Ermittlung der Verglitung (ibertragene Leistg.

] Anlage 3.1 Personaleinsatz/Honorarermittlg. optionale Leistg.

X Anlage 4 Allgemeine Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der mit ihr verbundenen Unter-
nehmen fiir die Ausfiihrung von Architekten- und Ingenieurleistungen (AVB Arch./Ing.)

X Anlage 5 Zusatzliche Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der mit ihr verbundenen Unter-
nehmen fiir die Benutzung von Datenverarbeitungsanlagen des AG durch Dritte (ZVB-EDV)

X Anlage 6 Zusatzliche Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG und der mit ihr verbundenen Unter-
nehmen fiir die Bauliberwachung durch Dritte (ZVB - Bauiliberwachung)

X Anlage 7 Merkblatt Bauleistungs-/Haftpflichtversicherung

X Anlage 8 Angebot fiir Nachtragsleistungen Arch.-/Ing.

X Anlage 9 zu beachtende Unterlagen

] Anlage 10 Projektspezifischer Priifkatalog ,.Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen

[ Anlage11-12 bleibt frei

[]  Anlage 13 Quality Gates

L] Anlage 15 Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik (BIM-Vorgaben) der
DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Personenbahnhofe

] Anlage 16 BIM-Projektabwicklungsplan der DB InfraGO AG
- Geschaftsbereich Personenbahnhofe

L] Anlage 17 Erganzende Regelungen zur Nutzung der PKP der DB InfraGO AG
- Geschafsbereich Personenbahnhéfe

] Anlage 18 Auftraggeberinformationsanforderungen (AIA) der DB InfraGO AG
- Geschaftsbereich Fahrweg

L] Anlage 19 BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) der DB InfraGo AG - Geschaftsbereich Fahrweg

[ 1  Anlage 20 bleibt frei

[ 1  Anlage 21 bleibt frei
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X Anlage 22 Verfahrensregelung NEuPP Arch.- Ing.

X Anlage 23 Erganzende Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen zum
Nachweis der Nachhaltigkeit (EVB Nachhaltigkeit)

X Anlage 24 GrundinstandTG_AST Original&#43;Fortschreibungl

X Anlage 25 FFM Hauptbahnhof, Grundinstandsetzung Tiefgarage_Generalterminplan_Vorabzug

DXI  Anlage 26 D101 300000 P15-.001_PGR_P03_XX 0001_a_V_Grundriss
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§1
Integritatsklausel

1.1 Bleibt frei.

1.2 Die Vertragsparteien verpflichten sich im Rahmen des Vertragsverhaltnisses, alle erforderlichen MalRnah-
men zur Vermeidung von Korruption, anderen strafbaren Handlungen sowie sonstigen schweren Verfeh-
lungen zu ergreifen. Sie verpflichten sich insbesondere, in ihren Unternehmen alle notwendigen Vor-
sichtsmalnahmen zu ergreifen, um schwere Verfehlungen im In- und Ausland zu vermeiden. Schwere
Verfehlungen sind, unabhangig von der Beteiligungsform der Taterschaft, Anstiftung oder Beihilfehand-
lung

a)

b)

@)

d)

e)

f)

g)

h)

schwerwiegende Straftaten, die im Geschaftsverkehr begangen worden sind. Hierzu zdhlen strafbare
Handlungen, die insbesondere Betrug, Untreue, Urkundenfalschung oder ahnliche Delikte darstellen,

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzulassigenVorteilen an Beamte, Amtstrager, fiir den
offentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandatstrdger (Bestechung oder Vorteilsgewdh-
rung) oder an Vorstande, Geschaftsfiihrer oder sonstige Beschaftigte der Deutsche Bahn AG oder ihrer
Konzernunternehmen (Bestechung im geschéftlichen Verkehr),

das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzuldssigen Vorteilen an freiberuflich Tatige, die im
Auftrag der Deutsche Bahn AG oder ihrer Konzernunternehmen bei der Auftragsvergabe oder der
Auftragsabwicklung tatig sind, z.B. Planer, Berater und Projektsteuerer,

im Rahmen der Tatigkeit des Auftragnehmers fiir die Deutsche Bahn AG oder deren Konzernunter-
nehmen das Anbieten, Versprechen oder Gewahren von unzulassigen Vorteilen an sonstige in- oder
auslandische Beamte, Amtstrager ,flir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Mandats-
trager oder an Angestellte oder Beauftragte sonstiger geschaftlicher Betriebe im Zusammenhang mit
der Anbahnung, Vergabe und Durchfiihrung von Auftragen Dritter,

das zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem
Inhaber des Geschaftsbetriebs Schaden zuzufiigen, unbefugte Verschaffen, Sichern, Verwerten oder
Mitteilen von Geschéfts- und Betriebsgeheimnissen, das zu Zwecken des Wetthewerbs oder aus Ei-
gennutz unbefugte Verwerten oder Mitteilen im geschaftlichen Verkehr anvertrauter Vorlagen oder
Vorschriften technischer Art sowie dariiber hinaus die zu Zwecken des Wetthewerbs oder aus Eigen-
nutz unbefugte Verwertung oder Weitergabe von im geschaftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen
oder Vorschriften technischer Art und kaufmannischer Informationen des Auftraggebers, auch auf
Datentragern,

Verstdle gegen Vorschriften, die dem Schutz des unbeschrankten Wettbewerbs dienen, insbesondere
VerstoRe gegen kartellrechtliche Kernbeschrankungen i. S. v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Sub-
missions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen),

Verst6lle gegen wirtschaftliche SanktionsmaRBnahmen oder das Umgehen von Sanktionsmafnahmen
der Europaischen Union sowie gegen sonstige anwendbare nationale, europdische und internationale
Embargo- und AuRenwirtschaftsvorschriften, sowie

sonstige schwerwiegende Straftaten oder schwere Verfehlungen. Hierzu zahlen strafbare Handlungen,
die inshesondere terroristische Straftaten, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwasche
und Terrorismusfinanzierung, Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels oder ahnliche
Delikte darstellen.

Eine schwere Verfehlung im vorgenannten Sinne liegt auch vor, wenn Personen, die Beschaftigten, Ge-
schaftsfiihrern oder Vorstanden des DB-Konzerns nahe stehen, unzuladssige Vorteile angeboten,
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1.3

1.4

1.5

versprochen oder gewahrt werden und wenn konkrete Planungs- und Ausschreibungshilfen geleistet wer-
den, die dazu bestimmt sind, den Wettbewerb zu unterlaufen.

Wenn der Auftragnehmer oder die von ihm beauftragten oder fiir ihn tatigen Personen aus Anlass der
Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen haben, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung dar-
stellt, hat er als Schadensersatz 15 % des Nettoauftragswertes zu zahlen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat den Verstol nicht zu vertreten. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens durch den Auftragnehmer
oder eines hoheren Schadens durch den Auftraggeber und die entsprechende Geltendmachung bleiben
unberiihrt. AuRerdem bleiben sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers unbe-
rihrt.

Wird im Zusammenhang mit der Abwicklung der Vergabe bzw. der Leistung zum Nachteil des Auftragge-
bers eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Geschaftsfiihrer/Vor-
stand des Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Subunternehmers begangen, hat der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, es sei denn, der VerstoR ist nicht vom Auf-
tragnehmer zu vertreten. Sie belduft sich

a) auf 7 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Geschaftsfiihrer/Vorstand des
Auftragnehmers begangen wurde,

b) auf 5 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch einen Prokuristen oder Handlungsbe-
vollmachtigten begangen wurde,

c) auf 2 % des Nettoauftragswertes, soweit die Verfehlung durch andere Mitarbeiter oder Subunterneh-
mer des Auftragnehmers begangen wurde,

mindestens jedoch auf 5.000 €. Die Geltendmachung eines Schadenersatzes durch den Auftraggeber in-
folge einer begangenen Verfehlung bleibt von der Vertragsstrafe unberiihrt, wobei in diesem Fall eine
verwirkte Vertragsstrafe auf diesen Schadenersatz angerechnet wird.

Eine Vertragsstrafe nach dieser Bestimmung entfallt, soweit eine schwere Verfehlung gemaR Ziffer 1.2
durch einen Subunternehmer des Auftragnehmers begangen und die Auswahl dieses Subunternehmers
durch den Auftraggeber zwingend vorgeschrieben wurde und/ oder der Auftragnehmer bzw. bei ihm be-
schaftigte Mitarbeiter, deren Vorstande oder Geschaftsfilhrer oder sonst von ihm eingeschaltete Dritte
nicht selbst an der schweren Verfehlung beteiligt sind.

Nicht unter diese Vertragsstrafenregelung fallen die von Ziffer 1.3 erfassten Falle der unzuldssigen Wett-
bewerbsheschriankung und die damit in Tateinheit/Tatmehrheit zusammenfallenden Verfehlungen ge-
maR Ziffer 1.2 Ziffer 1.3gilt diesbeziiglich abschlieRend.

Wird nachweislich eine schwere Verfehlung im Sinne der Ziffer 1.2 durch einen Mitarbeiter oder Ge-
schaftsfiihrer/Vorstand des Auftragnehmers begangen,

a) ist der Auftraggeber zur auRerordentlichen fristlosen Kiindigung des Vertrages berechtigt,

b) kann der Auftragnehmer bei Auftragen durch die Deutsche Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen
von der Teilnahme am Wettbewerb fiir einen Zeitraum von bis zu fiinf Jahren ausgeschlossen werden,
soweit gesetzlich nicht anders bestimmt. Sofern der Auftragnehmer geeignete und ausreichende
Selbstreinigungsmalnahmen nachweist, kann von einer Sperre abgesehen werden, wobei Schwere
und Umstande des Fehlverhaltens zu beriicksichtigen sind.

Der Umfang der Sperre sowie die Wiederzulassung zum Wettbewerb richten sich nach der Richtlinie der
DB AG zur Sperrung von Auftragnehmern oder Lieferanten, die jederzeit beim Auftraggeber eingesehen
werden kann.
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1.6

1.7

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Abwehr von schweren Verfehlungen im Sinne von Ziffer 1.2
und der Aufklarung von Verdachtsfdllen auf schwere Verfehlungen aktiv mitzuwirken und mit dem Auf-
traggeber im Rahmen des Vertragsverhdltnisses zu kooperieren.

Erlangt der Auftragnehmer Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf eine schwere Verfehlung im
Sinne von Ziffer 1.2 mit Auswirkungen auf den Auftraggeber begriinden, hat er dies dem Auftraggeber
unverziiglich in Textform mitzuteilen und, sofern eine solche schwere Verfehlung in der Sphare des Auf-
tragnehmers liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklaren. Bestatigt sich der Verdacht, ist der
Auftragnehmer verpflichtet, geeignete konkrete technische, organisatorische und personelle Malinah-
men zu ergreifen, um die Verfehlung unverziiglich abzustellen und kiinftige Verfehlungen zu vermeiden.
Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverziiglich in Textform {iber Verlauf und Ergebnis der
Sachverhaltsaufklarung, sowie iiber die gegebenenfalls getroffenen Maknahmen.

Auftraggeber und Auftragnehmer geben sich im Rahmen ihrer vertraglichen Beziehungen wechselseitig
die Zustimmung zur regelmiRigen Uberpriifung ihrer Daten nach den jeweils aktuellen Sanktionslisten,
einschlielllich der konsolidierten Finanzsanktionsliste der Europdischen Union, des Sicherheitsrats der
Vereinten Nationen, des U.S.-amerikanischen Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets
Control (,OFAC®), des Office of Financial Sanctions Implementation (,OFSI“) des Vereinigten Konig-
reichs und des Schweizer Staatssekretariats fiir Wirtschaft (SECO). Dabei werden sie samtliche einschla-
gigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Datensparsamkeit und der
Datensicherheit, beachten.

Der Auftragnehmer erklart, dass sein Unternehmen, seine Mitarbeiter sowie simtliche natiirlichen oder
juristischen Personen, in deren unmittelbarem oder mittelbarem Mehrheitseigentum (50 % und mehr)
der Auftragnehmer steht oder die den Auftragnehmer auf andere Weise rechtlich oder tatsachlich, allein
oder gemeinsam kontrollieren, nicht auf einer der vorgenannten Sanktionslisten verzeichnet sind. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen, dass im Geschaftsbetrieb
seines Unternehmens die Anforderungen der aktuellen Sanktionen, inshesondere der Finanzsanktionen,
Embargomalnahmen und AuBenwirtschaftsvorschriften der Europdischen Union und ihrer Mitgliedstaa-
ten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinigten Kénigreichs sowie der Schweiz gewahrt werden.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag ohne Verwendung von Giitern und Dienstleistungen,
welche nach den vorstehenden Finanzsanktionen, EmbargomaRnahmen und AulRenwirtschaftsvorschrif-
ten der Europaischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, der Vereinten Nationen, der USA, des Vereinig-
ten Konigreichs sowie der Schweiz sanktioniert sind, zu erfiillen. Weiterhin verpflichtet sich der Auftrag-
nehmer, etwaige bei der Priifung nach den vorgenannten Sanktionslisten gefundene positive Exgebnisse
dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mitzuteilen.

Die Geltendmachung von Schadensersatz jeglicher Art (insbesondere wegen Verzugs oder wegen
Nichterfiillung) und von anderen Rechten durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen, soweit diese
im Zusammenhang mit der Beachtung der anwendbaren Sanktionen durch den Auftraggeber steht.
Dies gilt nicht, sofern dem Auftraggeber Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit vorzuwerfen ist. Der Auf-
traggeber ist im Falle eines VerstolRes gegen die anwendbaren Sanktionen durch den Auftragnehmer
oder in dem Fall, dass der Auftragnehmer oder natiirliche Personen, Unternehmen oder Organisatio-
nen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Auftragnehmer steht, zur sanktionierten Person
werden, zur auBerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt. Weitere Anspriiche bleiben hier-
von unberiihrt. Der Auftraggeber ist im Falle eines positiven Priifungsergebnisses (Listentreffer) zur
aulerordentlichen Kiindigung des Vertrages berechtigt.

Die unter dieser Ziffer 1.7 getroffenen Regelungen und Verpflichtungen gelten nur, sofern deren Ver-
einbarung oder die Abgabe bzw. Einholung einer darauf gestiitzten Erklarung nicht dazu fiihren, dass
der Auftraggeber oder der Auftragnehmer gegen Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96
des Rates, gegen § 7 der deutschen AuBenwirtschaftsverordnung (AWV) oder gegen dhnliche Anti-Boy-
kott oder Nichtdiskriminierungsvorschriften verstofRen.
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§2
Gegenstand des Vertrages

Der AG (ibertragt dem AN die in § 2 Ziffer 2.1 und 2.2 genannten Leistungen der Bauliberwachung
fiir folgende(s) Maknahme(n)/ Projekt(e)

Frankfurt/M. Hbf Masterplan/ Erneuerung Tiefgarage/ Bauiiberwachung KIB, TGA, ITK und
SiGeKo (Los 1 bis 4)

2.1 Der AG (ibertragt dem AN
- Grundleistungen Bauvertragliche fachtechnische Bauiiberwachung, gemafR Anlage 01.01
- Leistungen nach VV BAU und VV BAU-STE des EBA, gemal} Anlage 1.03
- Leistungen nach Baustellenverordnung (wahrend der Ausfilhrungsphase), gemaR Anlage 01.04
- Fachtechnische/bauvertragliche Leistungen bei Gebauden, gemaR Anlage 01.05
- Fachtechnsiche/bauvertragliche Leistungen Technische Ausriistung, gemaR Anlage 01.06
- Abfallmanagement, gemal Anlage 01.07
- Umweltfachliche BUW, gemalR Anlage 01.11

2.2 bleibt frei

2.3 Die Uberwachungstitigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete:

- konstruktiver Ingenieurbau

- sonstige elektrotechnische Anlagen

- Gebaude

- TA-Gebaude

- Gefahrstoff- und Abfallmanagement

- ITK Systeme

- Abbruch und Betoninstandsetzungsarbeiten

- sondertechnische Anlagen

2.4 Grundlagen der Leistungserbringung:

- Bauleistungsvertrag/-vertrage mit dem/den AN fiir die gewerblichen Leistung(en)

- bavaufsichtlich gepriifte Ausfiihrungsunterlagen des EBA

- bautechnisch gepriifte Nachweise des EBA (Standsicherheit, Brandschutz, Warmetechnik, Schall-
schutz, etc.)

- sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse (soweit aufgrund gesetzlicher Regelungen andere Behor-
den zustandig sind)

- ingenieurgeologische und hydrogeologische Unterlagen

- Baukapazitiatsmanagement I+II

2.5 Die/das MaRnahme/Projekt unterliegt der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung
(EIGV) in der entsprechend aktuellen Fassung und muss den dort genannten Technischen Spezifikati-
onen entsprechen.

2.6 Der AG ist berechtigt
- eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder
- eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, anzuordnen.
Andere Leistungen kdnnen dem AN nur mit seiner Zustimmung libertragen werden. Die Anordnung
bedarf der Textform. Der AN ist grundsatzlich zur Ausfithrung der Anordnung verpflichtet. Er darf die
Ausfiihrung der angeordneten Anderung verweigern, wenn sein Betrieb auf die Durchfiihrung der an-
geordneten Leistung nicht eingerichtet oder ihm die Ausfiihrung nicht zumutbar ist.

2.7 Die Hohe der Vergiitung fiir die nach 2.6 angeordnete Leistung bestimmt sich nach der HOAI, soweit
diese fiir die Leistung Honorare in den Teilen 2 bis 4 regelt. Sofern die anrechenbaren Kosten ober-
halb der HOAI-Tafelwerte liegen, wird das Honorar auf der Grundlage der Bund-RIFT-Tabellen be-
rechnet. Im Ubrigen bestimmt sich das Honorar auf der Grundlage der in § 9 in Verbindung mit der
Anlage 3 vereinbarten Vergiitungssatze.

Fiir Zeitrdume von weniger als einem Monat werden pro Kalendertag 1/21 oder pro angefangene
Stunde 1/170 der jeweiligen Mannmonatssatze vergiitet.
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Das Nachtragsangebot ist unverziiglich, ab 01.05.2026 uber die seitens des AG bereitgestellte Nach-
tragsplattform (NTP) - soweit nicht gemal § 16 Nr. 16.6 ausgeschlossen - sonst unter Verwendung
der Anlage 8 des Vertrages vorzulegen.

§3

Bestandteile des Vertrages

3.1 Vertragsbestandteile sind rangmaRig in der nachstehenden Reihenfolge:

3.1.1 Protokolle (iber die Aufklarung des Angebotsinhalts und vertragsrelevanter Schriftverkehr (s. Anlage
0.2 Zuschlagsschreiben)
(Von beiden Parteien unterzeichnete Protokolle / vertragsrelevanter Schriftverkehr das jiingere Do-
kument geht dabei im Fall von Widerspriichen dem zeitlich dlteren Dokument vor).

3.1.2 Die Bestimmungen dieses Vertragstextes

3.1.3 die Leistungsheschreibung nebst Anlagen

3.1.3.1 Leistungsbeschreibung

3.1.3.2 Vorbemerkungen/Projektbeschreibung zur Leistungsbeschreibung

3.1.4 Allgemeine Vertragsbhedingungen (Anlage 4)

3.1.5 Zusatzliche Vertragshedingungen (Anlage 5 und 6)

3.1.6 die ibrigen Anlagen des Ingenieurvertrages

3.2 Samtliche Anderungen und Einschrinkungen, die der AN in seinem Angebot im Hinblick auf die Ver-
tragsunterlagen und/oder Vorgaben des AG vorgenommen hat, werden nicht Vertragsinhalt, es sei
denn, sie werden in Protokollen ausdriicklich erwahnt.

§4
Haftpflichtversicherung

4.1 Der AG (Versicherungsnehmer) hat fiir alle an der Ausfiihrung beteiligten Planer und Unternehmer
(Mitversicherte) eine kombinierte Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung unter Einbe-
zug seines eigenen Interesses abgeschlossen (siehe Anlage(n) Merkblatt/-blatter zur Kombinierten
Bauleistungs-, Montage- und Haftpflichtversicherung). Es gilt der Wortlaut des Versicherungsvertra-
ges.
Alle Kosten, die dem AN durch seine Mitwirkung bei der Schadensabwicklung entstehen, sind mit der
Vergiitung abgegolten. Die Versicherungspramie einschlieRlich der jeweils giiltigen Versicherungs-
steuer wird vom AG gezahlt. Der AG weist darauf hin, dass Pramien fiir weitere Versicherungen, de-
ren Deckung dieser vom AG beigestellten Deckung entspricht (Doppelversicherungen), nicht vergiitet
werden. Der Bieter/AN versichert, dass Pramien fiir derartige Versicherungen nicht einkalkuliert
sind.

§5
Termine und Ausfithrungsfristen

5.0 Die Leistungen des AN sind wie folgt zu beginnen und zu vollenden:

5.1 Ubertragene Leistungen nach § 2 Ziffer 2.1ff:

5.1.1 Beginn unverziiglich nach Auftragserteilung bzw. am 02.11.2026
Beginn der Ausfiihrung auf der Baustelle: 04.01.2027
Fertigstellung zur Abnahme Bau-AN 30.06.2029

5.1.2 Fachtechnische/bauvertragliche Leistungen
Die Tatigkeit des AN beginnt in der Regel mit der Bauausfiihrung und endet mit der vorbehaltslosen
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Annahme der Schlusszahlung durch den/die Bauunternehmer bzw. der Erledigung beauftragter ad-
ministrativer Aufgaben (z. B. Bauschlussmeldung, Zusammenstellung Bauakte, Aufstellen Bauwerks-
buch, Aufstellen Fristenblatt zur Madngelbeseitigung).

Fiir die Bearbeitung von Nachtragsforderungen gilt:

Verzogert sich die Vorlage der Schlussrechnung bzw. die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung
aus Griinden die vom AN nicht zu vertreten sind, wird als spatestes Leistungsende fiir die Bearbei-
tung der Nachtrage der Termin der rechtsgeschaftlichen Abnahme der Bauleistungen zzgl. 3 Monate
vereinbart.

5.1.3 Bauaufsichtliche Leistungen nach VV BAU bzw. VV BAU-STE des EBA
Die Leistungen fallen im Zuge der Bauausfiihrung an und erstrecken sich bis einer (erstmaligen) Inb-
triebnahmegenehmigung fiir die Teilsysteme Infrastruktur, Energie, streckenseitige Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung sowie fiir die {ibrige Eisenbahninfrastruktur gemaR Kapitel 4 (erst-
malig) bzw. Kapitel 5 der EIGV (Verordnung iiber die Erteilung von Inbetriebnahmegenehmigungen
fiir das Eisenbahnsystem (Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung - EIGV)) des Bundes-
ministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz.

5.1.4  Leistungen nach BaustellV
Mit Ausnahme der Vorankiindigung entsprechend § 2 (2) der BaustellV, die der zustandigen Behorde
2 Wochen vor Baubeginn vorzulegen ist, fallen die Leistungen im Zuge der Bauausfiihrung an.

5.2 Ergeben sich im Zuge der Vergabe der Bauleistung(en) und/oder der Bauausfiihrung Anderungen, so
muss sich der AN diesen Anderungen anpassen.

5.3 Leistungen, die erst nach Abnahme der Bauleistungen erbracht werden kdnnen, (z. B. Priifung der
Schlussrechnung(en), administrativer Abschluss) sind nach Vorliegen der Voraussetzungen ohne Ver-
zug zu erbringen. Die Vorlage der gepriiften und entsprechend bescheinigten Schlussrechnung(en)
einschl. der rechnungsbegriindenden Unterlagen an die vertragsabwickelnde Stelle hat spatestens 2
Wochen nach Eingang der priiffahigen Schlussrechnung(en) beim AN zu erfolgen.

§6
Vertragsstrafen

6.1 Verschuldet der Bauiiberwacher Uberschreitungen von in Bau- / Betriebsanweisungen festgelegten
Sperrzeiten, so sind in jedem Einzelfall vom AN fiir jede Uberschreitungsminute folgende Betrage zu
zahlen:

- bei IC/ICE-Strecken bzw. Bahnhofsgleisen 170,- EUR
- bei allen tbrigen Strecken bzw. Bahnhofsgleisen 85,- EUR

Die Vertragsstrafe wegen Sperrzeitiiberschreitung wird auf 5 % der Abrechnungssumme -netto- be-
grenzt.

6.2 Die Geltendmachung weiterer Anspriiche durch den AG bleibt unberiihrt. Auf einen weitergehenden
Schadensersatzanspruch des Auftraggebers wird/werden die verwirkte/n Vertragsstrafe/n angerech-
net.

6.3 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine. Im Falle der
Vereinbarung neuer Termine oder der einvernehmlichen Fortschreibung von Vertragsterminen gilt
das Vertragsstrafenversprechen entsprechend fiir die neuen Termine.

6.4 Ohne das schriftliche Einverstandnis des AG ist der AN nicht berechtigt, die Presse, den Rundfunk,
das Fernsehen oder andere &ffentliche Nachrichtentrager tiber die Erteilung oder den Inhalt des Auf-
trages zu informieren bzw. Presseerklarungen abzugeben oder sonstige Kontakte zu Medien zu unter-
halten, die sich thematisch direkt oder indirekt auf die/das Bauvorhaben beziehen. VerstoRt der AN
schuldhaft gegen diese Unterlassungsverpflichtung, hat er dem AG eine Vertragsstrafe in Hohe von 1
% der Netto-Abrechnungssumme, mindestens jedoch 5.000 EUR, je VerstoR zu bezahlen.

6.5 Bei Verstol gegen die in § 1 Nr. 1.2 genannten Verpflichtungen (Integritatsklausel) zahlt der AN dem
AG eine Vertragsstrafe nach § 1 Nr. 1.3 des Vertrages.
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6.6

6.7

7.1

8.1
8.2

8.3

8.4

9.1.

9.2

9.3

9.4
9.4.1

Die im Vertrag vereinbarten Vertragsstrafen werden insgesamt in 5 v. H. der Abrechnungssumme
netto begrenzt. Ausgenommen hiervon sind die Vertragsstrafen aus der Integritdtsklausel. Diese wer-
den mit den unter § 1 Nr. 1.3 genannten v.H.-Sadtzen zusatzlich geltend gemacht.

Der AG behilt sich vor, die Vertragsstrafe/n bis zur Schlusszahlung geltend zu machen.

§7
Abnahme

Die Leistung wird formlich abgenommen. Der AN hat die Abnahme rechtzeitig schriftlich beim AG zu
beantragen. Die Abnahme erfolgt durch ausdriickliche schriftliche Erklarung anhand der Abnahme-
niederschrift (208.1402V10). Jede Vertragspartei erhdlt eine Ausfertigung der Abnahmeniederschrift.
Fiir Teilabnahmen gilt das Vorgenannte entsprechend.

§8
Mingelanspriiche

Fiir die Mangelanspriiche des AG gelten die gesetzlichen Bestimmungen fiir den Werkvertrag.

Der AN haftet fiir Schaden, die auf einem schuldhaften VerstoR gegen die allgemein anerkannten Re-
geln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten beruhen.

Haftet neben dem Bauiiberwacher auch die Baufirma fiir einen Mangel, so ist vor einer Inanspruch-
nahme des Bauliberwachers zuvor die Baufirma unter angemessener Fristsetzung zur Nacherfiillung
aufzufordern (§ 650t BGB). Der Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Baufirma die Nacherfiillung
endgiiltig verweigert hat, diese unzumutbar ist oder der Anspruch verjahrt ist und diese die Einrede
der Verjahrung erhoben hat.

Die Anspriiche des AG aus dem Vertrag verjahren in 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme der
Leistung. Fir Schadensersatzanspriiche wegen unerlaubter Handlung gelten die gesetzlichen Vor-
schriften iiber die Verjahrung.

§9
Vergiitung

Die vertraglich vereinbarte Vergiitung ergibt sich aus der Anlage 3 ff. in Verbindung mit der An-
lage 0.2 Zuschlagsschreiben.

Verwendete Begriffe fiir Kostenermittlungsarten entsprechen nach Inhalt und Genauigkeitsgrad de-
nen von DIN 276, Ausgabe Dezember 2008; sie werden, soweit es sich um Berechnungshonorare
handelt, der Honorarberechnung sowie der DIN 276-1:2008-12 zugrunde gelegt.

Zu der Vergiitung (einschlieRlich der Nebenkosten) wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen
Hohe gezahlt, sofern sie in der Rechnung (Abschlags-, Teilschluss-, Schlussrechnung) gesondert aus-
gewiesen ist.

Von jeder einzelnen Zahlung (Abschlags-/Teilschluss-/ Schlusszahlung) wird von der jeweiligen Netto-
rechnungssumme entsprechend Skonto abgezogen, wenn folgende Zahlungsfristen eingehalten wer-
den:

Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen 3% Skonto

Die jeweilige Zahlungsfrist beginnt ab Zugang der entsprechenden priiffahigen Abschlags-,
Teilschluss- oder Schlussrechnung.

Fiir den Fall der Uberschreitung von Ausfiihrungsfristen gilt:

Verlangert sich die in § 5 Nr. 5.1 vereinbarte Ausfiihrungsfrist um mehr als 12 Wochen (Toleranzzeit-
raum) aus Griinden, die der AN nicht zu vertreten hat, so hat er fiir die weitere Verlangerung
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Anspruch auf Ausgleich der tatsachlich entstandenen und nachgewiesenen Mehrkosten. Dieser ist auf
der Grundlage der vereinbarten Verglitung zu ermitteln.

Dabei sind etwaige Minderkosten zu beriicksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf Ausgleich der im
vereinbarten Toleranzrahmen entstandenen Kosten.

Einzelheiten werden durch Vertragsnachtrag geregelt.

9.4.2  Fiir Zeitraume von weniger als einem Monat werden pro Kalendertag 1/21 oder pro angefangene
Stunde 1/170 der jeweiligen Mannmonatssatze vergiitet.

9.4.3 Mit der vereinbarten Vergiitung ist die abschliefende Bearbeitung aller Nachtragsforderungen des
AN-Bau bis zum spatesten Leistungsende gemaR § 5, Nr. 5.1.2. abgegolten.

9.4.4 Die Uberwachung von Mingelbeseitigungsleistungen innerhalb der Ausfiihrungsfristen und nach
Uberschreitung der Ausfiihrungsfristen wird nicht gesondert vergiitet.

9.4.5 Ist die Bearbeitung von Nachtragsforderungen nach dem spatesten Leistungsende erforderlich, so
hat der AN auf Verlangen des AG die Nachtragsforderungen zu bearbeiten unter Anspruch auf zu-
satzliche Vergiitung.

9.5 Fiir die Vergiitung von Leistungen nach § 2 Nr. 2.7 die nicht von der HOAI erfasst sind und iiber ein
Zeithonorar beauftragt werden sind der vertragsabwickelnden Stelle wochentlich fortlaufende, chro-
nologisch kumulierte Nachweise zur Priifung vorzulegen. Diese miissen folgende Angaben beinhalten:
- Vertragsnummer
- Ing.-Buro
- MaRnahme/Projekt
- Projektnummer
- Ausgefiihrte Stunden-,Tagesleistung
- Datum der Ausfiihrung der Leistung
- Zeitaufwand
- Name des tatigen MA
- erforderliche Qualifikation des MA nach den oben genannte Qualifikationen

9.6 Der Zeitaufwand fiir die 6rtliche Einweisung durch den jeweiligen Anlagenverantwortlichen ist keine
Leistung des AN und zahlt daher nicht zur vergiitungspflichtigen Einsatzzeit.

§10
Sicherheitsleistung

10.1  Der AN leistet Sicherheit flir Vertragserfiillung in Héhe von 8 % der Auftragssumme brutto, dies gilt
auch fiir samtliche Nachtragsleistungen.

Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt nach Abnahme der Leistung mit der Schlusszahlung und im Fall
der Vereinbarung einer Sicherheit fiir Mangelanspriiche Zug um Zug gegen Vorlage der Biirgschaft fiir
Mangelanspriiche.

10.2  Als Sicherheit fiir Mangelanspriiche einschlieflich etwaiger Anspriiche wegen Schadensersatz oder
auf Riickforderung wegen Uberzahlung sind 5 % der gepriiften Brutto-Abrechnungssumme durch
Blirgschaft nach Abschnitt 11 der AVB Arch./Ing. zu leisten. Die Riickgabe der Biirgschaft erfolgt auf
Anforderung des AN nach Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Mangelanspriiche.

10.3  Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, sind die Biirgschaftserklarungen an die SSC Buchhaltung
zu (ibersenden.
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111

11.2

11.3

12.1

12.2

12.3
12.4
12,5

131

14.1

15.1

15.2

§11
Arbeitsgemeinschaft

Die Geschaftsfiihrung fiir die Arbeitsgemeinschaft im Rahmen dieses Vertrags (ibernimmt das Mit-
glied ; es vertritt die Arbeitsgemeinschaft gegeniiber dem AG.

Fiir die Exfillung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft,
auch nach deren Auflésung, gesamtschuldnerisch.

Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den AG ausschlieRlich an das geschiftsfiihrende Mit-
glied oder nach dessen Weisungen geleistet.

§12
Kiindigung

Der AG kann den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung des AN jederzeit ohne Angabe von Griinden
kiindigen (§ 648 BGB).

Der Vertrag ist fiir beide Seiten aus wichtigem Grund kiindbar. Ein wichtiger Grund fiir eine Kiindi-
gung nach § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB liegt insbesondere vor, wenn der AN seine Zahlungen eingestellt
oder das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt hat oder ein
solches Verfahren eréffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Im Fall der Kiindigung aus wichtigem
Grund sind nur die bis dahin erbrachten, nachgewiesenen und abgrenzbaren Leistungen zu vergiiten.

Die Kiindigung kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Leistung beschrankt werden.
Die Kiindigung bedarf der Schriftform (§ 650h BGB).

Im Fall der Kiindigung hat der AN den Nachweis des erreichten Leistungsstandes zu dokumentieren
Die Dokumentation ist dem AG unverziiglich schriftlich und digital in einem gemal § 16.3 vereinbar-
ten Datenformat zu tibergeben. Das vom AN gewahlte Datenformat muss eine weitere Bearbeitung
der Daten ermdglichen. Ferner hat der AN fiir eine reibungslose Projektiibergabe an den AG Sorge zu
tragen.

§13
Streitigkeiten, Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzung fiir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Zivilprozessordnung vor,
wird als Gerichtsstand Frankfurt vereinbart.

§14
Vertretung des Auftragnehmers

Der Vertreter des Auftragnehmers ist der Anlage 2 Personaleinsatzplan zu entnehmen.

§15
Vertretung des Auftraggebers

Die vom AN bei der Vorbereitung, Durchfiihrung und Abwicklung der MaRnahme eingesetzten Perso-
nen, insbesondere Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute sind nicht berechtigt, den AG rechts-
geschaftlich zu vertreten.

Ausgeschlossen sind daher insbesondere Erklarungen, Vereinbarungen und Anordnungen, die eine
Zahlungspflicht des AG begriinden kénnen.

Ist auf Seite 1 dieses Vertrages eine vertragsabwickelnde Stelle angegeben, hat der Auftraggeber
diese zu seiner Vertretung bei der Abwicklung des Vertrages bevollmachtigt. Die Vertretung des
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

AG/der vertragsabwickelnden Stelle wird ausschlieRlich von den nachfolgend namentlich benannten
Personen wahrgenommen:

DB InfraGO AG, Marwah Algadhi
DB InfraGO AG, Sebastian Heine

Die Vertretungsmacht der gesetzlichen Vertreter und Personen, deren Vertretungsmacht bestimmt
ist (z.B. Prokuristen), auf Seiten des Auftraggebers oder der vertragsabwickelnden Stelle wird durch
diese Regelung nicht eingeschrankt.

§16
Besondere Vertragsbedingungen

Der AN hat die Ihm zur Verfiigung gestellten Unterlagen im Rahmen seiner Sachkunde auf Vollstan-
digkeit und Plausibilitat zu priifen. Etwaige Bedenken hat er méglichst friihzeitig, jedoch spatestens
innerhalb von 4 Wochen nach Ubergabe der Unterlagen unter Darlegung der Griinde, ab 01.05.2026
liber die seitens des AG bereitgestellte Formularmaske ,,Bedenkenanzeige“ auf der Nachtragsplatt-
form (NTP) - soweit nicht gemaR § 16 Nr. 16.6 ausgeschlossen - sonst schriftlich mitzuteilen.

Der AN hat seine Leistungen im Zusammenwirken mit dem AG sowie den

- Verbundenen Unternehmen der DB AG bzw. deren Fachabteilungen
- Fachplanern

- Sonderfachleuten und Gutachtern

- Betroffenen Kommunen und Korperschaften

- Genehmigungsbehérden/-stellen

- Betroffenen Behorden und Aufsichtsinstanzen

zu koordinieren sowie quantitativ und qualitativ so umfassend zu erbringen, dass der werkvertragli-
che Erfolg gewahrleistet ist. Hierzu gehoren auch alle Leistungen, die nicht ausdriicklich in der Anlage
1 aufgefiihrt sind, jedoch im Sinne des Vertrages und der Leistungsbeschreibung zur Erreichung des
geschuldeten Leistungserfolges erforderlich sind.

Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen, BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und sonstige
Ausarbeitungen sind dem AG

- in digitaler bearbeitbarer Form einfach zu liefern, Datenformate in Abstimmung mit dem AG (u.a.

*.docx, *.xIsx, *.pptx, *.dwg, *.dxf, *.shp, *.kmz, *.rvt, *.X83) sowie in *.pdf bzw. *.ifc.

Fiir BIM-Modelle/Bauwerkdatenmodelle gem. den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik der
DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Personenbahnhdéfe bzw. AIA der DB InfraGO AG - Geschéftsbe-
reich Fahrweg

- auf geeigneten Datentragern (Datentrager in Abstimmung mit dem AG)
- auf der Projektkommunikationsplattform bzw. CDE
Fiir den Fall notwendigen Betretens von Bahnanlagen sind die Sicherungstermine mindestens

5 Werktage vorher mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle abzustimmen.

Erfolgt die Auftragsbearbeitung unter Verwendung von DV-Anlagen des AN, sind, soweit nachste-
hend nichts anderes bestimmt ist, die anzuwendenden Programme vor Beginn der Bearbeitung mit
dem AG abzustimmen. Datentrager und Datenaustauschformat sind so zu wahlen, dass eine direkte
Ubertragung auf DV-Anlagen des AG méglich ist.

Nachtragsplattform (NTP)
- bleibt frei

Die Leistungen des AN betreffen eine BaumaRnahme des AG, die der hoheitlichen (bauaufsichtlichen)
Aufsicht des EBA unterliegt.
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16.8

16.9

16.10
16.11

16.12

16.13

16.14

Der AN hat fiir die Abrechnung folgende Arbeitsverfahren (EDV-Systeme) einzusetzen:

- REB-Priifprogramm der Firma Interactive oder ein gleichwertiges zertifiziertes
REB-Prifprogramm nach Absprache mit dem AG
- AVA-Programm iTWO
Sofern ein eigenes AVA-System hierfiir eingesetzt werden soll, so ist dies vorab mit dem AG abzu-
stimmen. Die Daten sind in diesem Fall als Datei im GAEB-Format zu {ibertragen. Die korrekte Ver-
kniipfung zwischen Leistungsbeschreibung (je LV-Position) und Kostenplanung/ Projektstruktur/ An-
lagen ist gemaR der projektbezogenen Vorgaben des AG durch den AN herzustellen.

Der AN verpflichtet sich, die zustandige vertragsabwickelnde Stelle rechtzeitig schriftlich vor einem
etwaigen Austausch seines eingesetzten Personals zu unterrichten. Zum Zwecke der Unterrichtung
ist durch den AN eine entsprechend aktualisierte Anlage 2 einzureichen, die vollstandig den sodann
beabsichtigten Personaleinsatz abbildet. Durch den Austausch von Personal darf der Erfolg der vom
AN geschuldeten Leistungen nicht gefahrdet werden. Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund
kiindigen, wenn der AN trotz Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung seinen in diesem Absatz gere-
gelten Verpflichtungen nicht oder nicht hinreichend nachkommt.

Auf schriftliches Verlangen des AG tauscht der AN Personal aus, das sich im Verlauf der Arbeiten als
ungeeignet zur Vertragsdurchfiihrung erweist.

bleibt frei

Sofern der AN mit Leistungen zur Wahrung der Betriebssicherheit im Sinne vom § 4 Abs. 1 Allgemei-
nes Eisenbahngesetz (AEG) bei Arbeiten im Gleisbereich bzw. mit den Aufgaben eines Technisch Be-
rechtigten im Sinne der Ril 406.1201, Abschnitt 4 (11) a) beauftragt ist, werden die personenbezoge-
nen Daten der von ihm fiir diesen Bereich eingesetzten Beschaftigten durch dem AG mit Hilfe elekt-
ronischer Datenverarbeitung (EDV) gespeichert.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass die hierzu erforderlichen Zustimmungen seiner Beschaftigten bei
Abschluss des Vertrages vorliegen. Er wird den AG von etwaigen Anspriichen freistellen, die sich aus
einem VerstoR des AN gegen diese Verpflichtung ergeben kénnen.

Vom AG werden folgende Leistungen erbracht:

- Dokumentierte Einweisung des/der Beauftragten des AN in die Ortlichkeit
- Rechtsgeschaftliche Abnahme der Bauleistung(en) gem. § 12 VOB/B
- Ubergabe der fertigen Leistung an Dritte
- maRgebende/n Bauleistungsvertrag/-vertrage
- mallgebender Vertrag fiir Sicherungsleistungen mit Sicherungsplan
- Bevollmachtigung der vom Unternehmer benannten Bauiiberwacher, gemal den Verwal-
tungsvorschriften des EBA
- bauaufsichtlich gepriifte Ausfiihrungsunterlagen des EBA
- bautechnisch gepriifte Nachweise des EBA
- sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse
- genehmigte (Teil-) Kostenanschlage
- Datenerfassungsbelege/Arbeitsunterlagen fiir DV-Anwendungen
- Rahmenterminplan
- Projekthandbuch (beim AG einzusehen)
Der AN hat die im Zuge der Bearbeitung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG schriftlich
anzufordern.

Folgende Leistungen werden von Sonderfachleuten, sonstigen Dritten erbracht:

- Vermessungsleistungen

- Schallgutachten

- Raumbildender Aushau

- 50 Hz-Anlagen

- Telekommunikationsanlagen

- Technische Ausriistung Gebaude

- Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordination

Weitere Leistungen von Sonderfachleuten und/oder sonstigen Dritten werden bei Bedarf vom AG
veranlasst. Der AN schldgt eine Hinzuziehung ggf. vor.

Der AN hat die Leistungen des AG gemal § 16.12 und die Leistungen von Sonderfachleuten, sonsti-
gen Dritten gemal § 16.13 mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzubeziehen.
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16.15 Der AN wird sich nicht fiir die Leistungsbereiche

- Projektsteuerung
der MaRnahme(n)/ der/des Projekte(s) bewerben.

Anmerkung:
Samtliche Kosten einschlieRlich aller Telefon- und sonstiger Gebiihren, Material und sonstige Ausstat-

tung sind mit den Nebenkosten abgegolten und werden nicht gesondert vergiitet.

§17
Nachunternehmer

17.1  Abweichend von AVB Ziffer 1 (3) werden folgende Leistungen durch Nachunternehmer erbracht:

Leistungen Nachunternehmer

Der AN verpflichtet sich, vorgenannte Nachunternehmer nur mit vorheriger Zustimmung der ver-
tragsabwickelnden Stelle auszutauschen.
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.4

18.5

§18
Schlussbestimmungen

Abschluss, Anderungen und Erginzungen dieses Vertrags (z.B. Nebenabrede) bediirfen grundsitzlich
der Textform.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so ist dies ohne Einfluss auf die Glltigkeit
der {ibrigen Vertragsbestimmungen und des Vertrags selbst.

Die Vertragsparteien haben jedoch alles zu tun, um eine unwirksame Bestimmung bzw. eine Rege-
lungsliicke durch eine wirtschaftlich entsprechende Bestimmung zu ersetzen bzw. zu schlieRen.

Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf verbundene Unternehmen
gemall § 15 AktG zu (ibertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedazrf.

Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf verbundene Unternehmen
gemaR § 15 AktG zu (ibertragen, ohne dass es dazu der Zustimmung des AN bedarf.

Wir sind uns bewusst, dass hier und im Angebot fahrlassig oder vorsatzlich abgegebene falsche Erkla-
rungen von uns

- den Ausschluss vom Vergabeverfahren und von weiteren Vergabeverfahren des Konzerns Deutsche
Bahn zur Folge haben kann

- nach Vertragsschluss den Auftraggeber zur auRerordentlichen Kiindigung berechtigen kann.

Mit Abgabe des Angebots bestadtigen wir die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Dieser Vertrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gliltig.
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