
Stadtbahnprogramm
Vorhaben 24
Endstelle Hbf

C_U02 Grobablauf 2026-27_V24-Endstelle HbfRahmenablauf TA in 27 (2)23.06.2026 Rahmenterminplan Grobablauf

U01_Anlage 02
Rahmen Temin-Grobablaufplan 2026 und 2027

Abschnitte Bauphase
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TA 1 Aufstellgleis von WA 4.29 bis Gls Ende
TA 1.1 Pflasterarbeiten u. Hst-Ausstattung u. Befestigung

Gleis a.R. E-Kamieth-Str. u Einbau EAKW (K4.27, W4.28, W4.29)
Gleis 2
K4.16n
Gleis i.R. E-Kamieth-Str. u Einbau W4.27
W4.16n

TA 1 Ausbau Fahrradbügel / Aufbruch nur Streifen Gleis u.Bahnsteigkante
Auskoffern Gleisbereich
Tiefbau für Sickerstrang u. Elt-Verkabelung der Hst-Ausstattung
Einbau Beton-Gründungs-Schicht B Abbindeprozess
Einbau Tragschicht SoB
Stahlbetonwanne-Tragplatte Schalung
Stahlbetonwanne-Tragplatte Bewehrung Betonage(1d) Nachbehandlung inkl.Aufkantung B Abbindeprozess /Nachbehandlung
Stahlbetonwanne-Aufkantung Schalung Betonage (1d) Nachbehandlung B Abbindeprozess /Nachbehandlung
Tragplatte vor EABKW und Gleisende einbauen B Abbindeprozess /Nachbehandlung
Lieferbereitschaft Gleismaterial Lieferbereitschaft Glsmat

Montage / Einbau Gleisrost Gleisrost nur Aufstellgleis
Einbau Bahnsteigkante inkl. Blindenleitstreifen
Herstellung Gleiseindeckung

Fahrleitg Anbringung FL-Stützpunkte mit Screening der Bewehrung EÜ

TA 1.1 Oberfläche neben Gleisbereich unter EÜ aufbrechen
Kbl-Tiefbau Schächte u Leerohre
Tragschicht Haltestelle u. Gwg höhengerecht ergänzen
Oberflächeneindeckung Haltestelle einschl. taktiler Elemente
Granitplatten mit Spezialaufbau neben Wartefläche einbauen
Fundamente u.Aufstellen der Hst-Ausstattungselemente

Gleis 2 Gleis 2  befahrbar
Gls a.R. E-Kamieth-Str. Gleis a.R. E-Kamieth-Str. befahrbar
Oberfläche Gleise 2 u. a.R. E.-Kamieth-Str. aufbrechen
Gleisentwässerungsanlagen einbauen
Kabel Weichensteuerung einziehen
Tragschicht Gls 2 seitlich verdichten
Tragplatte Gls 2 seitlich verbreitern
Lieferbereitschaft Gleismaterial
Ausbau Gleise: 2, W4.16, a.R. E.-Kamieth-Str. inkl. Schalt-u.EW Kästen, Rückbau Gleiswechsel vor W4.16
Einbau Gleise: Nr.2, a.R. E.-Kamieth-Str., EABKW, W und K 4.16n, Lückenschlüsse Gleiswechsel vor W4.16n und  W4.15 Gleis befahrbar
Herstellung Gleiseindeckungen

Gls i.R. E-Kamieth-Str. Gleis i.R. E-Kamieth-Str. befahrbar
Oberfläche ab WE4.16 u. i.R. E.-Kamieth-Str. aufbrechen
Ausbau Gls i.R. E.-Kamieth-Str Ab WE4.16,
Schienenschmieranlage, Schalt-u.EW Kästen
Tragplatte von Stat -2,0 bis Stat 30,0 abbrechen
Gleisentwässerungsanlagen einbauen
Vetag-Schleife, ESA u. Kbl Weichensteuerung einbauen
Tragschicht  regulieren von Stat.4,0 bis 30,0 tiefer
Schalung u Betonage v. Stat -2,0 bis 30,0: Tragplatte neu
Lieferbereitschaft Gleismaterial
Einbau Gleisrost i.R. E-Kamieth-Str.u. Weichen 4.16; W4.27 Gleis befahrbar
Herstellung Gleiseindeckung

Bauphase 1  -Aufstellgleis inkl Bstg-Kante
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Woche 53

September 26 Oktober 26 November 26 Dez. 26

Vorgang Woche 41Woche 36 Woche 37 Woche 38 Woche 39 Woche 40 Woche 42 Woche 43 Woche 44 Woche 45 Woche 46 Woche 47
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Rahmen Temin-Grobablaufplan 2027

Abschnitte Bauphase Bauphase 2  -Komplex W und K4.16n, Gls 2, EABKW, beide Glse v/z E.-Kamieth-Str., Lükenschlüsse Gleiswechsel vor W4.16n und W4.15

Sommerferien
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TA 1 Aufstellgleis von WA 4.29 bis Gls Ende
TA 1.1 Pflasterarbeiten u. Hst-Ausstattung u. Befestigung

Gleis a.R. E-Kamieth-Str. u Einbau EAKW (K4.27, W4.28, W4.29) Totalsperrung
Gleis 2
K4.16n
Gleis i.R. E-Kamieth-Str. u Einbau W4.27
W4.16n

TA 1 Ausbau Fahrradbügel / Aufbruch nur Streifen Gleis u.Bahnsteigkante
Auskoffern Gleisbereich
Tiefbau für Sickerstrang u. Elt-Verkabelung der Hst-Ausstattung
Einbau Beton-Gründungs-Schicht
Einbau Tragschicht SoB
Stahlbetonwanne-Tragplatte Schalung
Stahlbetonwanne-Tragplatte Bewehrung Betonage(1d) Nachbehandlung
Stahlbetonwanne-Aufkantung Schalung Betonage (1d) Nachbehandlung
Tragplatte vor EAKW und Gleisende einbauen
Lieferbereitschaft Gleismaterial
Einbau Gleisrost nur Aufstellgleis
Einbau Bahnsteigkante inkl. Blindenleitstreifen
Herstellung Gleiseindeckung

Fahrleitg Anbringung FL-Stützpunkte mit Screening der Bewehrung EÜ

TA 1.1 Oberfläche neben Gleisbereich unter EÜ aufbrechen

Tragschicht Haltestelle u. Gwg höhengerecht ergänzen
Oberflächeneindeckung Haltestelle einschl. taktiler Elemente
Granitplatten mit Spezialaufbau neben Wartefläche einbauen
Aufstellen der Hst-Ausstattungselemente

Gleis 2 Gleis 2  befahren Totalsperrung
Gls a.R. E-Kamieth-Str. Gleis a.R. E-Kamieth-Str. befahren Totalsperrung
Oberfläche Gleise 2 u. a.R. E.-Kamieth-Str. aufbrechen in Betriebspausen 09.07.2027

Gleisentwässerungsanlagen einbauen in Betriebspausen
Kabel Weichensteuerung einziehen in Betriebspausen
Tragschicht Gls 2 seitlich verdichten
Tragplatte Gls 2 seitlich verbreitern
Lieferbereitschaft Gleismaterial Lieferbereitschaft Glsmat

Ausbau Gleise: 2, W4.16, a.R. E.-Kamieth-Str. inkl. Schalt-u.EW Kästen, Rückbau Gleiswechsel vor W4.16 02.08.2027 09.08.2027

Einbau Gleise: Nr.2, a.R. E.-Kamieth-Str., EABKW, W und K 4.16n, Lückenschlüsse Gleiswechsel vor W4.16n und  W4.15 Testbetrieb der GleiseBetriebsbeginn der Gleise
Herstellung Gleiseindeckungen in Betriebspausen

Gls i.R. E-Kamieth-Str. Gleis i.R. E-Kamieth-Str. befahren Totalsperrung
Oberfläche ab WE4.16 u. i.R. E.-Kamieth-Str. aufbrechen in Betriebspausen 09.07.2027

Ausbau Gls i.R. E.-Kamieth-Str Ab WE4.16,
Schienenschmieranlage, Schalt-u.EW Kästen
Tragplatte von Stat -2,0 bis Stat 30,0 abbrechen
Gleisentwässerungsanlagen einbauen
Vetag-Schleife, ESA u. Kbl Weichensteuerung einbauen
Tragschicht  regulieren von Stat.4,0 bis 30,0 tiefer
Schalung u Betonage v. Stat -2,0 bis 30,0: Tragplatte neu S B 7d Schnellbeton
Lieferbereitschaft Gleismaterial Lieferbereitschaft Glsmat 02.08.2027 09.08.2027

Einbau Gleisrost i.R. E-Kamieth-Str.u. Weichen 4.16; W4.27 Testbetrieb der GleiseBetriebsbeginn der Gleise
Herstellung Gleiseindeckung in Betriebspausen
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Bauphasen 1 und 1.1  -Warte- und Gehwegfläche
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Woche 25 Woche 26 Woche 27 Woche 28 Woche 29 Woche 30Woche 19 Woche 20 Woche 21 Woche 22 Woche 23 Woche 24Woche 13 Woche 14 Woche 15 Woche 16 Woche 17 Woche 18

August 27März 27 April 27 Mai 27 Juni 27 Juli 27

Woche 12


