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1 ALLGEMEIN

1.1 Zielsetzung

Ziel dieser Prufung ist die Funktionstiberpriifung der raumlufttechnischen Anlagen (RLT) im Hinblick auf
den Regelbetrieb und die brandschutzrelevanten Schnittstellen.

Schnittstellen im Vordergrund:

e Die Auslésung und Reaktion der RLT-Anlagen bei Brandmeldung.

e Die korrekte Ansteuerung und Rickmeldung der Brandschutzklappen (BSK).

e Die Funktionsfahigkeit von Entrauchungs- oder Uberdrucksystemen, sofern vorhanden.

e Die storungsfreie Kommunikation zwischen RLT, Brandmeldeanlage (BMA) und Gebaudeleittechnik

(GLT).

1.2 Gewerkelibergreifende Anlagenbeschreibung

Die allgemeine Anlagenbeschreibung stellt lediglich eine grobe Ubersicht der fiir diese gewerkeiibergrei-
fende Funktionspriifung relevanten Anlagen dar. Sie ersetzt nicht die Anlagen-, Regel- und Funktionsbe-

schreibungen des Planers.

RLT-Anlagen

Die raumlufttechnischen Anlagen bestehen aus Einrichtungen zur Entrauchung, einer maschinellen Abluft-
anlage fir die Tiefgarage sowie Liftungsanlagen zur Beluftung der Trafo- und MS-Rdume. Teilklimaanlagen
sind mit Warmerlickgewinnung, Heiz- und Kihlregistern ausgestattet. In einzelnen Anlagen sind Abluftbe-
feuchter vorgesehen. Die Luftfihrung erfolgt liber ein Kanalnetz mit Brandschutzklappen und Volumen-

stromreglern.

Kaltetechnische Anlagen
Die Kélteversorgung erfolgt tber das Fernkaltenetz. Zusatzlich sind zwei Kaltemaschinen auf dem Dach

installiert. Uber das Geothermiefeld erfolgt im Sommer eine Kiihlung iiber die FuBbodenheizung.
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2 VORBEREITUNG

Die Vorbereitungen des Funktionstests RLT starten mit der baulichen Fertigstellung der Anlagen und der
Bearbeitung der unter 2.1 genannten Schnittstellenchecklisten.

In den Wochen vor dem Funktionstest finden durch das Inbetriebnahmemanagement Vorbegehungen und
im Bedarfsfall auch Workshops zur detaillierten Absprache zwischen den Testbeteiligten statt. Zusatzlich
sind der Zeitpunkt der Testdurchfiihrung zu dokumentieren sowie der Eichnachweis der verwendeten Mess-

gerate einzusehen:

O Protokollierung der Testungszeiten
O Verwendung geeichter und kalibrierter Messgerate (Eichnachweis)
2.1 Voraussetzungen

Vor der Durchfiihrung der Priifung missen die Kanéle und die Rdume gereinigt werden.
Fir die Durchfihrung des Funktionstests RLT miissen folgende Schnittstellenchecklisten beriicksichtigt und
abgearbeitet werden:

- Schnittstellencheckliste KG 431 Liftungsanlagen

- Schnittstellencheckliste KG 432 Teilklimaanlage

- Schnittstellencheckliste KG 434 Kélteanlage

- Schnittstellencheckliste KG 480 Gebidudeautomation

Zusétzlich muss die Brandfallmatrix vorliegen und eine Liste der Soll/Ist- Werte.
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2.2 Teilnehmer

Fir einen erfolgreichen Funktionstest sollten alle relevanten Fachbereiche und Entscheidungstrager einbe-

zogen werden:

e Testleiter / Koordinator
e Ggf. Bauherr/ Auftraggeber
e Ggf. Projektsteuerung
e Betreiber/Nutzer
e Architekt/ Planungsbeteiligte
- Technische Geb&udeausristung
o Luftung
o MSR
e Inbetriebnahmemanager
e Einzelgewerke: Ausfiihrung
- MSR/GA
- Rauch- und Warmeabzugsanlage
- Brandmeldeanlagen
- Luftung
e Ggf. Technische Sachverstandige

2.3 Bereitzustellende Medien

- Strom
- Wasser
- Warmwasser

- Kaltwasser
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3 DURCHFUHRUNG/ABLAUF

3.1 Vorbesprechung am Testtag

1. Abgleich der Teilnehmerliste

2. Detailablauf erldutern

3. Festlegung der Kommunikationswege zwischen Prifbeteiligten

4. Kléarung von SicherheitsmaBnahmen bei laufendem Betrieb
3.2 Szenarien des gestérten Betriebs

Simulation / Test-
phase

Szenario

Ziel / Beobachtung

Normalbetrieb

Brandschutzfunk-
tion

Schnittstellenprii-
fung

Kombinationstest

Automatikbetrieb RLT

BMA-Alarm in betroffener RLT-
Zone

SchlieBen aller BSK uber MBE-
Testfunktion

Offnen Entrauchungsklappen (falls
vorhanden)

Kommunikation RLT-BMA

RLT-MBE Visualisierung

BMA-Alarm + manuelle MBE-
Steuerung

Prifanleitung fur den Vollprobetest RLT-Test

Regelverhalten, Luftmengen,
Funktionsprifungen:

¢ Sicht- und Dichtheitsprifung

e Ventilatoren und Luftvolumenstréme

e Luftverteilung an Zu- und Abluftauslassen

e Filter, Klappen & Sicherheitseinrichtung

e Heiz- und Kihlfunktion

e Regelungs- und Steuertechnik

e Kondensatabfiihrung und Gerduschent-
wicklung

Abschaltung von Ventilatoren, SchlieBen der
zugehorigen BSK

Vollstédndigkeit und Rickmeldezeiten prifen

Endlagen, Reaktionszeiten

Auslosekette und Riickmeldungen in beiden
Systemen priifen

Statusanzeige, Stormeldungen korrekt?

Priorisierung der Brandfallsteuerung gegen-
Uber Handbetrieb
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4 DOKUMENTATION

Im Rahmen Tests missen alle auftretenden Abweichungen Stérungen und Systemverhalten sorgféltig do-
kumentiert werden. Die Fehleranalyse dient dazu die Ursachen zu identifizieren, Risiken fir den Echtbetrieb
zu bewerten und gezielte MaBBnahmen zur Behebung einzuleiten.

4.1 Testprotokoll

Das Testprotokoll beinhaltet die Dokumentation aller durchgefiihrten Priifungen, Ergebnisse und festge-
stellten Mangel im Prifprotokoll.

Die Kernfragen lauten dabei: Was ist wann und wie lange passiert?

4.2 Fotodokumentation

Die Fotodokumentation ist optional. Bei ungewdhnlichen Geschehnissen besteht eine Notwendigkeit.

4.3 Fehleranalyse mit To-Do-Liste

Im Testprotokoll werden alle auftretenden Fehler, Abweichungen und Mangel systematisch dokumentiert.
In einer anschlieBenden Besprechung mit den beteiligten Fachbereichen werden diese Eintrdge analysiert
und konkrete To-Dos zur Behebung der festgestellten Punkte abgeleitet. Die MaBBnahmen werden priori-
siert, mit Zustandigkeiten versehen und in einem Nachverfolgungsplan festgehalten.
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5 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

5.1 Eskalationsstufen
Eskalati- Beschreibung Beispiel MaBnahme
onsstufe
0 - Keine | Alles lauft planmaBig, RLT | Automatischer Betrieb, | Nur Dokumentation
Stérung und Brandschutz gekop- | Sollwerte eingehalten
pelt korrekt
1 - Ge- | Komfort oder Anzeigen | RLT reagiert verzbgert, | Beobachten, dokumentieren,
ringe Std- | leicht beeintrachtigt, keine | Rickmeldung an MBE leicht | ggf. To-Do erstellen
rung Sicherheitsrelevanz verzégert
2 - Mitt- | Teilweise Funktionsausfall, | Einzelne Liftungsabschnitte | Handbetrieb, NotfallmaBnah-
lere St6- | Redundanz greift noch fallen aus, Brandschutzmel- | men einleiten, To-Do erstellen
rung dung verspéatet
3 - Kiriti- | Sicherheitsrelevante Funk- | Entrauchung reagiert nicht, | SofortmaBnahme: Handbe-
sche St6- | tion beeintréchtigt BMA-Schnittstelle gestort trieb, Evakuierung vorbereiten,
rung Feuerwehr informieren
4 - Ab- | Gesamtausfall der RLT | Notstrom und Steuerung | Test abbrechen, Evakuierung
bruch / K- | oder Sicherheitsfunktion fallen aus, Brandschutz | einleiten, externe Hilfe einset-
Fall nicht gesichert zen
5.2 Bewertungsmatrix
System / Schnittstelle Bewertungskriterium Eskalati- KompensationsmaBBnahme
onsstufe
RLT-Automatik Regelung Sollwerte Tempe- | 0-1 Beobachten, To-Do erstellen
ratur / Luftqualitat
Notstrom / USV Versorgung der RLT und Si- | 3-4 Notstrom aktivieren, Handbe-
cherheitssysteme trieb
BMA / Brandschutz- | Alarmierung und Entrau- | 3 Sofortabschaltung,  Evakuie-
Schnittstelle chung korrekt rung, Feuerwehr
Uberdruck- / Entrau- | Offnen / SchlieBen bei Alarm | 2-3 Handbetrieb Uber MBE, Re-
chungsklappen dundanzsystem prifen
MBE / Riickmeldungen | Anzeige der Systemzusténde, | 2 Reset MBE, manuelles Monito-
Stérmeldungen ring
Komfortbereiche Sollwerte Temperatur, Luft- | 1-2 Reduktion auf Basislast, Hand-

(Biiro/Labor)

qualitat

betrieb
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Filter / Wartung

Druckverlust,
zeige

Wartungsan-

Wartung durchfihren, Ersatzfil-
ter einsetzen
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6 ANHANG

6.1 Testprotokoll

Allgemeine Informationen

e Testbezeichnung: RLT-Test

e Testdatum / Uhrzeit:

e Ort/ Gebiude:

e Testverantwortlicher (Name, Funktion):

e Beteiligte Teams / Ansprechpartner:

o

o

o

o

o

Ziel des Tests:

Gebaudetechnik:

IT/Netzwerk:

Sicherheit:

Kommunikation:

Externe Dienstleister:

Testvorbereitung:

[J Notfallplane Gberprift

O Kommunikationsmittel getestet

O Personal informiert

O Sicherheitsfreigabe liegt vor

O Checkliste vorbereitet

[J Backup-Systeme bereit / gesichert
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7  Testschritte & Beobachtungen

Nr. | Uhr- Ereignis / Testschritt Beobach- | Verantwortlich Bemer-
zeit tung kung
1 Testfreigabe / Sicherheits-Check Testleiter / Sicherheits-
beauftragter
2 Anwesenheitskontrolle aller Teilneh- Testleiter
mer
3 Information der Nutzer liber Testbe- Kommunikation / Facility
ginn
4 Normalbetrieb RLT prifen (Automa- RLT / Facility
tik)
5 Umschalten auf Notstrom / USV Elektrotechnik
6 BMA-Alarm simulieren — Reaktion Brandschutz / RLT
RLT / BSK prifen
7 Entrauchungsklappen RLT / Facility
schlieBen priifen
8 Rickmeldungen / Stérmeldungen MBE-Betreuer
MBE prifen
9 Komfortbereiche prifen (Biro/La- RLT / Facility
bor)
10 Filter / Wartung prifen Facility / HLS
11 Uberwachung / Dokumentation aller Testleiter / Facility
Messwerte

Weitere Schritte:
8 Fehler / Auffalligkeiten

Nr. | Beschreibung

9 Fazit & Bewertung

System / Bereich

Auswirkung

Behebung / Empfehlung

Wourde das Ziel erreicht? Welche Systeme haben zuverldssig funktioniert, welche nicht?
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10 Unterschriften

e Testleitung: Datum:
e Sicherheitsbeauftragter im Betrieb (noch offen): Datum:
e Technik / Facility Management: Datum:
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