
Rahmenterminplan 

1. 16.02.26 25 22.03.26

2. 22.03.26 10 02.04.26

3. 21.04.26 1 21.04.26

4. 27.04.26 35 14.06.26

5. 15.06.26 2 16.06.26

6. 16.06.26 15 06.07.26

7. 02.07.26 4 07.07.26

8 07.07.26 3 09.07.26

9 08.07.26 5 14.07.26

10 08.06.26 11 22.06.26

11 01.07.26 20 28.07.26

12 10.07.26 15 30.07.26

13 20.07.26 19 13.08.26

14 13.08.26 3 17.08.26

15 17.08.26 10 30.08.26

16 30.08.26 10 10.09.26

17 14.09.26 1 14.09.26

A 19.10.26 16 09.11.26

21 22 23 24
05.07.26 12.07.26 19.07.26 26.07.26 02.08.26

31 32 33 34 35 36 3725 26 27 28 29 30
11.10.26 18.10.2616.08.26 23.08.26 30.08.26 06.09.26 13.09.26 20.09.26

38 39 40 41 42
09.08.2624.05.26 31.05.26 07.06.26 14.06.26 21.06.26 28.06.26

21.09.- 28.09.-18.05.- 25.05.- 01.06.- 08.06.- 15.06.- 22.06.-

27.09.26 04.10.26

05.10.- 12.10.-10.08.- 17.08.- 24.08.- 31.08.- 07.09.- 14.09.-29.06.- 06.07.- 13.07.- 20.07.- 27.07.- 03.08.-20.04.-

26.04.26

17

27.04.- 04.05.- 11.05.-

03.05.26 10.05.26 17.05.26

18 19 20

Baubeginn: 

Gewerke: 

Abnahmen Aussenanlagen

Pflanzarbeiten Aussenanlagen

Baustelleneinrichtung

Grabarbeiten Kabeltrassen

Rückbau Pflasterflächen Bestand

Kabelarbeiten Pausenhof

Errichtung Stahlbau Haupteingang (Stahlbau)

Nordseite Müllhäusl und Radlständer

Steinversatzmauer Lichtgraben West

Pflasterarbeiten Innenhof OGTS

Arbeits-

tage             

(Mo-Fr)

Ende

Aktualisierung vom 31.10.2023

Ausschreibungs/Angebotsphase

Vergabe / Angebotswertungen

Vergabe im Kreisausschuss

Vorbereitungen, Bestellungen Materialbesch.

Beginn

Pflasterarbeiten Pausenhof

Gussasphaltarbeiten Treppe Süd / Zugang FOS

Pflasterarbeiten Oststeite und Westseite

Fundament Fassadenbegrünung

KW: 17

Jahr: 2026

Projekt:

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Aussenanlagen - Realschule

Landkreis Traunstein

Abbau Gerüst Hochbau

Aufnahme Schulbetrieb in 
der Realschule

vorbereitende 
Maßnahmen ab 11.5.26 
möglich


