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C3.02 Gewerketerminplan BRANDMELDEANLAGE. - Referenzstand Vergabe 21.08.2026 Rev.00 25.06.2026/ECN
Hinweis: Alle Folgetermine verschieben sich bei Anpassung des Vergabedatums. Darstellung der funktionalen Zusammenhänge gemäß C3 und Leistungsbeschreibung. Vertragstermine siehe A17.
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UBA Mittelsp. x0 x1 x2 x3 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT

UHA Kessel Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT FT-Verbund

UHQ AGR Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT FT-Verbund

UHA Sockel x0 x1 x2 x3 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme FI Funktionstests FT FT-Verbund

UHQ Betriebsgeb. x0 x1 x2 x3 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme FI Funktionstests FT FT-Verbund

UMA innen Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT-Verbund

UEB Bunker (Neubau) x0 x1 x2 x3.1 x3.2 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit BrandmeldezentraleFunktionale Inbetriebnahme FT-Verbund

UEB Bunker (Bestand) x0 x1 x2 x3.1 x3.2 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentralesanierter Bereich FT-Verbund

UEA Kipphalle/ Schleppdach x0 x1 x2 x3.1 x3.2 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT-Verbund

USD Funktionsgebäude Bestand x0 x1 x2 x3.1 x3.2 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT-Verbund

USD Funktionsgebäude neu x0 x1 x2 x3.1 x3.2 Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT-Verbund

UEE Hausmüllaufbereitung Roh- und Fertigmontage MEK Funktionale Inbetriebnahme mit lokaler AlamierungFI-mit Brandmeldezentrale FT-Verbund

Vorbereitende Arbeiten Montagearbeiten Meilensteine
x0 Startgespräch Rohmontage (Bohren, Sägen, Schweißen)W wetterfest
x1 Werkplanung ET-Schrankaufstellung A anschlussbereit für GA/BMA 
x2 Verfahrensgespräche (Vorlage Verbraucherlisten etc) Feinmontage MEK Montagendkontrolle
x3.1 Werk- und Montagepläne Teil 1 Angaben GA, BMA, ELT einschl. Einbindung Sachverständiger ET/LT mit Anbindung BMA/ GA FI Funktionale IBS über Black box fertig
x3.2 Werk- und Montageplanung  einschl. Einbindung Sachverständiger IBS1 FT Funktionstest / behörliche Abnahme
x3 Werk- und Montageplanung  einschl. Einbindung Sachverständiger IBS2 Funktionstests

vorgez. Nutzung (Teilabnahme)
IBS Gesamtanlage Müllverbrennung


