
516.45

514.96

516.98

MUC (München Urban Colab)

517.29
517.39517.29

517.22

Gebäude-Umriss 
Tonnenhalle EG
ca. 106x125 m

Gebäude-Umriss
Jutierhalle EG
ca. 91x126 m

Bezugslinie Haus
Heßstraße 134

Verschiebung von Bauzaun + Toren
wenn temporär der Baum 226 nicht gefällt werden 
kann nach Angabe Bauleitung

gem. mail Herr Ettinger 29.03.2023: 
keine Änderungen notwendig gem. 
Abstimmung mit AA-Plan

Tür 
Zugang JU

h/b 2,4m x 3,025m

Tor 
Zugang TO

ca. Höhe/ Breite
h/b 3,59m x 3,995m

Tor 
Zugang JU

Höhe/ Breite
h/b 4,61m x 3,525m

Tür 
Zugang TO

h/b ca. 2,68m x 2,99m
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ca 517,20 

TONNENHALLE 517,10

JUTIERHALLE 517,40

Eingang JUAusgang 
TG

Eingang TO Anlieferung TO

Grenze

ca 515,05 - 515,50 

ca. 40,00

Weg befestigt

Traforaum
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ca. 35,00

BE-Fläche Kreativpark
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BA 1
Kreativpark

BA 2
Kreativpark

Bauzaun mit Holzbelag
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Abbau ab 03/28
BA 4
Kreativpark

Schnittstelle 
in Abstimmung

Herstellung Fertigbeläge 03/28

Baumschutzzaun
(Krone plus 1.50m)

Kran 1
n.A. Probat
R = 75 m, Ausleger = 76,5m

2,
42

76,50

Maßstab: Plancode: 

GEZEICHNET [Namenskürzel, Datum] BEARBEITET [Namenskürzel, Datum]

Jutier- und Tonnenhalle München

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

0120 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN ABSCHNITT 7

1 : 800 JTH-A-ARC-XX-BE-0120

FB, 15.05.2023 MK, 12.05.2025Plangröße:A3

EFH TO/TG ± 0.00 = 517,10 ü NHN
EFH JU +0.30 = 517,40 ü NHN

Index: 02

generalplaner gmbh
königstraße 84
d-70173 stuttgart
tel  +49 711 2535 868 0  fax 88
jth@bez-kock.de

genaue BE-Zusammensetzung / 
Anordnung muss mit AN Rohbau 
erstellt werden

Bauzaun 

Bohrpfahlwand

Gebäudekante

Umrisse unterhalb

Baustelleneinrichtung Aufstell- Lagerflächen

Einbringöffnung

Legende

Bauzaun geschlossen - Bretterzaun 

Baumbestand_
aus Aufmass BauG 2022

Buschwerk_
graph übern. GoogleMaps

BAUSTELLENEINRICHTUNG

SPARTEN ÜBERSICHT 2022
Frischwasser, ober-/ unterirdisch

Gas, ober-/ unterirdisch

Strom, ober-/ unterirdisch

Fernwärme, ober-/ unterirdisch

Grenze

Baumbest. Fällantrag_
aus Aufm.BauG 2022

neu zu erstellende  befahrbare Baustrasse

Abbruch

Abbruch Asphalt-Kiesweg
inkl. ca 60cm Unterbau

Baumbestand_
erhaltenswert nach B-Plan

Baumbestand_
Zusatz Fällung (klären)

Baumschutz: Wurzel- und Kronenschutz

Herstellung Außenanlagen 

B

Fertigstellungsgrenze Kreativpark 

BE-Fläche JTH / Kreativpark
z.T.befahrbare Schotterebene (Bestand)

provisorischer Belag 

möglicher Kranstandort Kollisionsprüfung 
Grundleitung AN
Gründung Bohrpfahl nach eigener Berechnung

Abgrenzung freizuhaltende BE-Fläche ab 06/26 

BE-Fläche Freianlagen

OK BE-Fläche siehe Planeintrag separat
Überfüllung zum Befahren auf TG Decke516.50

BPH 7_ TO 03/28 - 06/28


	JTH-A-ARC-XX-BE-0120-02 - Baustelleneinrichtungsplan Abschnitt 7
	Ansichtsbereich-21


