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Rathaus Eisenhüttenstadt - Abdichtung Kellerwand

Pos

September 2026

KW 37

11 12 13

KW 38

14 15 16 17 18 19 20

KW 39

21 22 23 24 25 26 27

KW 40

28 29 30

Oktober 2026

 1  2  3  4

KW 41

 5  6  7  8  9 10 11

KW 42

12 13 14 15 16 17 18

KW 43

19 20 21 22 23 24 25

KW 44

26 27 28 29 30 31

November 2026

 1

KW 45

 2  3  4  5  6  7  8

KW 46

 9 10 11 12 13 14 15

KW 47

16 17 18 19 20 21 22

KW 48

23 24 25 26 27 28 29

KW 49

30

Dezember 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 50

 7  8  9 10 11 12 13

KW 51

14 15 16 17 18 19 20

KW 52

21 22 23 24 25 26 27

September 2026

KW 37

11 12 13

KW 38

14 15 16 17 18 19 20

KW 39

21 22 23 24 25 26 27

KW 40

28 29 30

Oktober 2026

 1  2  3  4

KW 41

 5  6  7  8  9 10 11

KW 42

12 13 14 15 16 17 18

KW 43

19 20 21 22 23 24 25

KW 44

26 27 28 29 30 31

November 2026

 1

KW 45

 2  3  4  5  6  7  8

KW 46

 9 10 11 12 13 14 15

KW 47

16 17 18 19 20 21 22

KW 48

23 24 25 26 27 28 29

KW 49

30

Dezember 2026

 1  2  3  4  5  6

KW 50

 7  8  9 10 11 12 13

KW 51

14 15 16 17 18 19 20

KW 52

21 22 23 24 25 26 27

er
st

el
lt

 m
it

 p
ro

-P
la

n
 2

0
2

5
 (

p
ro

-P
la

n
 2

0
2

5
) 

   
Se

ri
en

 N
r.

: P
P

L2
5

-7
2

4
4

C
FA

9
5

4
4

4
   

 L
iz

en
z 

fï
¿½

r 
B

är
m

an
n

 +
 P

ar
tn

er
 G

b
R

, G
u

b
en

2
Fr, 11.12.26Do, 17.09.26 62at

Baustelle / Erdarbeiten

2.1
Fr, 18.09.26Do, 17.09.26 2at

Bauzaun, Baustrom, Bauwasser einrichten

2.2
Mo, 28.09.26Mo, 21.09.26 6at

Hecke einschlagen

2.3
Fr, 02.10.26Mi, 30.09.26 3at

Pflaster / Borde ausbauen

2.4
Do, 08.10.26Mo, 05.10.26 4at

Erdaushub und -abfuhr Lagerfläche

2.5
Do, 12.11.26Mo, 09.11.26 4at

Erdeinbau

2.6
Di, 24.11.26Mo, 16.11.26 7at

Borde / Pflaster einbauen

2.7
Do, 26.11.26Mi, 25.11.26 2at

Oberboden

2.8
Fr, 04.12.26Mo, 30.11.26 5at

Hecke pflanzen

2.9
Di, 08.12.26Mo, 07.12.26 2at

Bauzaun, Baustrom, Bauwasser abbauen

2.10
Fr, 11.12.26Mi, 09.12.26 3at

Rasenflächen herrichten

3
Di, 03.11.26Mo, 12.10.26 17at

Abdichtung

3.1
Mi, 14.10.26Mo, 12.10.26 3at

Wand reinigen / begradigen

3.2
Mi, 21.10.26Mo, 19.10.26 3at

Grundierung / Haftmaterial

3.3
Do, 29.10.26Fr, 23.10.26 5at

Abdichtung

3.4
Di, 03.11.26Mo, 02.11.26 2at

Schutzfläche


