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Projektnummer: 13508 Umbau Straßenmeisterei in Altentreptow

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2025

KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar

2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34

2025

KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35

September

KW 36 KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48

Dezember

KW 49 KW 50 KW 51 KW 52 KW  1

Januar

2026

KW  2 KW  3 KW  4 KW  5

Februar

KW  6 KW  7 KW  8 KW  9

März

KW 10 KW 11 KW 12 KW 13 KW 14

April

KW 15 KW 16 KW 17 KW 18

Mai

KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27

Juli

KW 28 KW 29 KW 30 KW 31

August

KW 32 KW 33 KW 34 KW 35 KW 36

September

KW 37 KW 38 KW 39 KW 40

Oktober

KW 41 KW 42 KW 43 KW 44

November

KW 45 KW 46 KW 47 KW 48 KW 49

Dezember

KW 50 KW 51 KW 52 KW 53

Januar

2027

KW  1 KW  2 KW  3 KW  4

Februar

KW  5 KW  6 KW  7 KW  8

März

KW  9 KW 10 KW 11 KW 12 KW 13

April

KW 14 KW 15 KW 16 KW 17

Mai

KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22

Juni

KW 23 KW 24 KW 25 KW 26

Juli

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30

August

KW 31 KW 32 KW 33 KW 34

Projektzeitrahmen von Di, 01.07.25 bis Mo, 30.08.27

Kalender: Mecklenburg-Vorpommern (eingebettet)

Druckdatum: 09.01.2026 08:46

Filter: 

Bearbeiter: Hr. Gomoll

Gerstenstraße 9

Neubrandenburg

Tel. +49 395 4255910

Fax +49 395 4255920

e-Mail: info@baukonzept-nb.de
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1 385at Mo, 18.08.25 Di, 16.03.27Bauabschnitt 04 - Sozialgebäude
Bauabschnitt 04 - Sozialgebäude

1.1 272at Mo, 18.08.25 Do, 24.09.26Los 01 - Bauhauptgewerke
Los 01 - Bauhauptgewerke

1.1.1 2at Mo, 18.08.25 Di, 19.08.25Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung

1.1.2 2at Mi, 20.08.25 Do, 21.08.25Baufeldfreimachung Baufeldfreimachung

1.1.3 1at Fr, 22.08.25 Fr, 22.08.25Abbruch Deckschicht Abbruch Deckschicht

1.1.4 2at Mo, 25.08.25 Di, 26.08.25Oberboden abtragen Oberboden abtragen

1.1.5 8at Mi, 27.08.25 Fr, 05.09.25Bodenaustausch Aushub Bodenaustausch Aushub

1.1.6 10at Mo, 08.09.25 Fr, 19.09.25
Bodenaustausch Einbau bis UK

Fundament
Bodenaustausch Einbau bis UK Fundament

1.1.7 2at Mo, 22.09.25 Di, 23.09.25Sauberkeitsschicht Fundamente Sauberkeitsschicht Fundamente

1.1.8 7at Mi, 24.09.25 Do, 02.10.25Schalung & Betonieren Fundamente Schalung & Betonieren Fundamente

1.1.9 3at Mo, 06.10.25 Mi, 08.10.25Füllboden bis UK Bodenplatte Füllboden bis UK Bodenplatte

1.1.10 3at Do, 09.10.25 Mo, 13.10.25Rohrgrabenaushub Rohrgrabenaushub

1.1.11 3at Di, 14.10.25 Do, 16.10.25Grundleitungen & Regenwasser Grundleitungen & Regenwasser

1.1.12 3at Fr, 17.10.25 Di, 21.10.25Rohrgrabenverfüllung Rohrgrabenverfüllung

1.1.13 1at Mi, 22.10.25 Mi, 22.10.25Planie Planie

1.1.14 1at Do, 23.10.25 Do, 23.10.25
Sauberkeitsschicht Bodenplatte

Fahrstuhlunterfahrt
Sauberkeitsschicht Bodenplatte Fahrstuhlunterfahrt

1.1.15 5at Fr, 24.10.25 Do, 30.10.25Schalung & Betonieren Fahrstuhlunterfahrt Schalung & Betonieren Fahrstuhlunterfahrt

1.1.16 1at Mo, 03.11.25 Mo, 03.11.25Sauberkeitsschicht Bodenplatte Sauberkeitsschicht Bodenplatte

1.1.17 7at Di, 04.11.25 Mi, 12.11.25Schalung & Betonieren Bodenplatte Schalung & Betonieren Bodenplatte

1.1.18 8at Do, 13.11.25 Mo, 24.11.25Außenmauerwerk EG Außenmauerwerk EG

1.1.19 5at Fr, 28.11.25 Do, 04.12.25Sockelabdichtung Sockelabdichtung

1.1.20 3at Fr, 05.12.25 Di, 09.12.25Aufbau Gerüst EG Aufbau Gerüst EG

1.1.21 5at Do, 13.11.25 Mi, 19.11.25Schalung & Betonieren Wände Schalung & Betonieren Wände

1.1.22 5at Di, 18.11.25 Mo, 24.11.25Innenmauerwerk EG Innenmauerwerk EG

1.1.23 2at Di, 25.11.25 Mi, 26.11.25Schalung & Betonieren Stützen Schalung & Betonieren Stützen

1.1.24 5at Do, 27.11.25 Mi, 03.12.25Schalung & Betonieren Unterzüge / Stürze Schalung & Betonieren Unterzüge / Stürze

1.1.25 1at Di, 25.11.25 Di, 25.11.25Filigrandecke Filigrandecke

1.1.26 5at Di, 25.11.25 Mo, 01.12.25Fertigteiltreppe Fertigteiltreppe

1.1.27 5at Di, 02.12.25 Mo, 08.12.25Schalung & Betonieren Decke Schalung & Betonieren Decke

1.1.28 8at Mi, 26.11.25 Fr, 05.12.25Außenmauerwerk OG Außenmauerwerk OG

1.1.29 3at Mi, 03.12.25 Fr, 05.12.25Aufbau Gerüst OG Aufbau Gerüst OG

1.1.30 5at Mi, 26.11.25 Di, 02.12.25Schalung & Betonieren Wände Schalung & Betonieren Wände

1.1.31 5at Mi, 26.11.25 Di, 02.12.25Innenmauerwerk OG Innenmauerwerk OG

1.1.32 3at Fr, 28.11.25 Di, 02.12.25Schalung & Betonieren Unterzüge / Stürze Schalung & Betonieren Unterzüge / Stürze

1.1.33 1at Mi, 03.12.25 Mi, 03.12.25Filigrandecke Filigrandecke

1.1.34 5at Do, 04.12.25 Mi, 10.12.25Schalung & Betonieren Decke Schalung & Betonieren Decke

1.1.35 3at Do, 11.12.25 Mo, 15.12.25Schalung & Betonieren Attika Schalung & Betonieren Attika

1.1.36 4at Mi, 11.02.26 Mo, 16.02.26Schweißbahn auf Sohlplatte Schweißbahn auf Sohlplatte

1.1.37 15at Mi, 18.03.26 Do, 09.04.26Innenputz EG Innenputz EG

1.1.38 15at Fr, 10.04.26 Do, 30.04.26Innenputz OG Innenputz OG

1.1.39 5at Mo, 04.05.26 Fr, 08.05.26Trockenbauwände UK + GK-Sockel EG Trockenbauwände UK + GK-Sockel EG

1.1.40 2at Mo, 11.05.26 Di, 12.05.26Trockenbauwände UK + GK-Sockel OG Trockenbauwände UK + GK-Sockel OG

1.1.41 3at Mo, 04.05.26 Mi, 06.05.26Demontage Gerüst Demontage Gerüst

1.1.42 10at Do, 07.05.26 Do, 21.05.26Sockelputz Sockelputz

1.1.43 3at Di, 02.06.26 Do, 04.06.26Fußbodendämmung EG Fußbodendämmung EG

1.1.44 3at Fr, 05.06.26 Di, 09.06.26Fußbodendämmung OG Fußbodendämmung OG

1.1.45 5at Mi, 24.06.26 Di, 30.06.26Estrich EG Estrich EG

1.1.46 5at Mi, 01.07.26 Di, 07.07.26Estrich OG Estrich OG

1.1.47 5at Mi, 08.07.26 Di, 14.07.26Trockenbauwände Beplankung EG Trockenbauwände Beplankung EG

1.1.48 2at Mi, 15.07.26 Do, 16.07.26Trockenbauwände Beplankung OG Trockenbauwände Beplankung OG

1.1.49 25at Fr, 17.07.26 Do, 20.08.26Trockenbaudecken EG Trockenbaudecken EG

1.1.50 25at Fr, 21.08.26 Do, 24.09.26Trockenbaudecken OG Trockenbaudecken OG

1.2 101at Di, 16.12.25 Di, 26.05.26Los 02 - Dachabdichtungsarbeiten
Los 02 - Dachabdichtungsarbeiten

1.2.1 3at Di, 16.12.25 Do, 18.12.25Dampfsperre Dampfsperre

1.2.2 8at Fr, 19.12.25 Di, 13.01.26Wärmedämmung Wärmedämmung

1.2.3 7at Mi, 14.01.26 Do, 22.01.26Abdichtung Abdichtung

1.2.4 4at Fr, 23.01.26 Mi, 28.01.26Abdichtung Attikaanschluss Abdichtung Attikaanschluss

1.2.5 7at Do, 29.01.26 Fr, 06.02.26Extensives Gründach Extensives Gründach

1.2.6 5at Mi, 15.04.26 Di, 21.04.26Attikaabdeckung Attikaabdeckung

1.2.7 2at Mi, 22.04.26 Do, 23.04.26Fallrohre Fallrohre

1.2.8 2at Fr, 22.05.26 Di, 26.05.26Standrohre Standrohre

1.3 274at Di, 25.11.25 Fr, 15.01.27Los 03 - Fenster & Türen
Los 03 - Fenster & Türen

1.3.1 1at Di, 25.11.25 Di, 25.11.25Aufmaß Fenster & Außentüren EG Aufmaß Fenster & Außentüren EG

1.3.2 5at Mi, 26.11.25 Di, 02.12.25Werkplanung Fenster & Außentüren EG Werkplanung Fenster & Außentüren EG

1.3.3 8at Mi, 03.12.25 Fr, 12.12.25Fertigung Fenster & Außentüren EG Fertigung Fenster & Außentüren EG

1.3.4 1at Mo, 01.12.25 Mo, 01.12.25Aufmaß Fenster & Außentüren OG Aufmaß Fenster & Außentüren OG

1.3.5 5at Di, 02.12.25 Mo, 08.12.25Werkplanung Fenster & Außentüren OG Werkplanung Fenster & Außentüren OG

1.3.6 4at Di, 09.12.25 Fr, 12.12.25Fertigung Fenster & Außentüren OG Fertigung Fenster & Außentüren OG

1.3.7 3at Mi, 17.12.25 Fr, 19.12.25Montage Fenster EG Montage Fenster EG

1.3.8 5at Mi, 17.12.25 Di, 06.01.26Montage Fenster OG Montage Fenster OG

1.3.9 2at Mi, 07.01.26 Do, 08.01.26Montage Außentürenrahmen Montage Außentürenrahmen

1.3.10 5at Fr, 09.01.26 Do, 15.01.26Montage Innenfensterbänke Montage Innenfensterbänke

1.3.11 3at Mi, 06.01.27 Fr, 08.01.27Montage Außentüren Montage Außentüren

1.3.12 2at Mo, 26.01.26 Di, 27.01.26Aufmaß Innentüren Aufmaß Innentüren

1.3.13 5at Mi, 28.01.26 Di, 03.02.26Werkplanung Innentüren Werkplanung Innentüren

1.3.14 40at Mi, 04.02.26 Di, 31.03.26Fertigung Innentüren Fertigung Innentüren

1.3.15 3at Mi, 01.04.26 Di, 07.04.26Montage Innentürzargen EG Montage Innentürzargen EG

1.3.16 3at Mi, 08.04.26 Fr, 10.04.26Montage Innentürzargen OG Montage Innentürzargen OG

1.3.17 3at Mi, 06.01.27 Fr, 08.01.27Montage Innentürblätter Montage Innentürblätter

1.3.18 5at Mo, 11.01.27 Fr, 15.01.27Montage Schließsystem Montage Schließsystem

1.4 80at Mo, 15.12.25 Di, 21.04.26
Los 04 - Vorgehängte hinterlüftete

Fassade

Los 04 - Vorgehängte hinterlüftete Fassade

1.4.1 5at Mo, 15.12.25 Fr, 19.12.25Werkplanung Werkplanung

1.4.2 15at Mo, 02.03.26 Fr, 20.03.26Montage Unterkonstruktion Montage Unterkonstruktion

1.4.3 20at Mo, 16.03.26 Di, 14.04.26Montage Fassade Montage Fassade

1.4.4 5at Mi, 15.04.26 Di, 21.04.26Montage Außenfensterbänke Montage Außenfensterbänke

1.5 77at Mi, 08.07.26 Do, 22.10.26Los 05 - Malerarbeiten
Los 05 - Malerarbeiten

1.5.1 1at Mi, 08.07.26 Mi, 08.07.26Vorarbeiten HA Vorarbeiten HA

1.5.2 1at Do, 09.07.26 Do, 09.07.26Anstricharbeiten HA Anstricharbeiten HA

1.5.3 5at Fr, 28.08.26 Do, 03.09.26Vorarbeiten EG Vorarbeiten EG

1.5.4 15at Fr, 04.09.26 Do, 24.09.26Tapeten-/Anstricharbeiten EG Tapeten-/Anstricharbeiten EG

1.5.5 5at Fr, 25.09.26 Do, 01.10.26Vorarbeiten OG Vorarbeiten OG

1.5.6 15at Fr, 02.10.26 Do, 22.10.26Tapeten-/Anstricharbeiten OG Tapeten-/Anstricharbeiten OG

1.6 34at Do, 05.11.26 Di, 05.01.27Los 06 - Bodenbelagsarbeiten
Los 06 - Bodenbelagsarbeiten

1.6.1 4at Do, 05.11.26 Di, 10.11.26Vorarbeiten EG Vorarbeiten EG

1.6.2 8at Mi, 11.11.26 Fr, 20.11.26Bodenbelag EG Bodenbelag EG

1.6.3 7at Mo, 23.11.26 Di, 01.12.26Vorarbeiten OG Vorarbeiten OG

1.6.4 15at Mi, 02.12.26 Di, 05.01.27Bodenbelag OG Bodenbelag OG

1.7 84at Fr, 10.07.26 Mi, 04.11.26Los 07 - Fliesenarbeiten
Los 07 - Fliesenarbeiten

1.7.1 2at Fr, 10.07.26 Mo, 13.07.26Bodenfliesen HA-Raum Bodenfliesen HA-Raum

1.7.2 17at Fr, 25.09.26 Mo, 19.10.26Wandfliesen EG Wandfliesen EG

1.7.3 8at Di, 20.10.26 Do, 29.10.26Bodenfliesen EG Bodenfliesen EG

1.7.4 3at Fr, 30.10.26 Di, 03.11.26Wandfliesen OG Wandfliesen OG

1.7.5 1at Mi, 04.11.26 Mi, 04.11.26Bodenfliesen OG Bodenfliesen OG

1.8 147at Mo, 30.03.26 Di, 27.10.26Los 08 - Metallbauarbeiten
Los 08 - Metallbauarbeiten

1.8.1 5at Mo, 30.03.26 Di, 07.04.26Werkplanung Werkplanung

1.8.2 30at Mi, 08.04.26 Do, 21.05.26Fertigung Fertigung

1.8.3 5at Fr, 22.05.26 Fr, 29.05.26Montage Außentreppe Montage Außentreppe

1.8.4 1at Fr, 23.10.26 Fr, 23.10.26Montage Geländer Montage Geländer

1.8.5 2at Mo, 26.10.26 Di, 27.10.26Montage Handläufe Montage Handläufe

1.9 132at Mi, 13.05.26 Mo, 16.11.26Los 09 - Heizung & Sanitär
Los 09 - Heizung & Sanitär

1.9.1 10at Mi, 13.05.26 Do, 28.05.26Rohinstallation EG Rohinstallation EG

1.9.2 2at Fr, 29.05.26 Mo, 01.06.26Rohinstallation OG Rohinstallation OG

1.9.3 5at Mi, 10.06.26 Di, 16.06.26Fußbodenheizung EG Fußbodenheizung EG

1.9.4 5at Mi, 17.06.26 Di, 23.06.26Fußbodenheizung OG Fußbodenheizung OG

1.9.5 5at Di, 14.07.26 Mo, 20.07.26Wärmeerzeugungsanlage Wärmeerzeugungsanlage

1.9.6 20at Di, 21.07.26 Mo, 17.08.26Aufheizen Estrich Aufheizen Estrich

1.9.7 10at Fr, 30.10.26 Do, 12.11.26Feininstallation EG Feininstallation EG

1.9.8 2at Fr, 13.11.26 Mo, 16.11.26Feininstallation OG Feininstallation OG

1.10 255at Mi, 04.02.26 Di, 16.02.27Los 10 - Elektrische Anlagen
Los 10 - Elektrische Anlagen

1.10.1 5at Mi, 04.02.26 Di, 10.02.26Schlitzen EG Schlitzen EG

1.10.2 5at Mi, 11.02.26 Di, 17.02.26Schlitzen OG Schlitzen OG

1.10.3 10at Mi, 18.02.26 Di, 03.03.26Rohinstallation EG Rohinstallation EG

1.10.4 10at Mi, 04.03.26 Di, 17.03.26Rohinstallation OG Rohinstallation OG

1.10.5 2at Di, 14.07.26 Mi, 15.07.26ELT für Wärmeerzeugungsanlage ELT für Wärmeerzeugungsanlage

1.10.6 15at Mi, 06.01.27 Di, 26.01.27Feininstallation EG Feininstallation EG

1.10.7 15at Mi, 27.01.27 Di, 16.02.27Feininstallation OG Feininstallation OG

1.11 138at Mi, 01.10.25 Do, 30.04.26Los 11 - Blitzschutz
Los 11 - Blitzschutz

1.11.1 2at Mi, 01.10.25 Do, 02.10.25Erdungsanlage Erdungsanlage

1.11.2 5at Fr, 24.04.26 Do, 30.04.26Fangeinrichtung Fangeinrichtung

1.12 15at Mi, 17.02.27 Di, 09.03.27Los 12 - Bauendreinigung
Los 12 - Bauendreinigung

1.12.1 5at Mi, 17.02.27 Di, 23.02.27Bauendreinigung OG Bauendreinigung OG

1.12.2 5at Mi, 24.02.27 Di, 02.03.27Bauendreinigung EG Bauendreinigung EG

1.12.3 5at Mi, 03.03.27 Di, 09.03.27Bauendreinigung Fassade Bauendreinigung Fassade

1.13 17at Fr, 22.01.27 Mo, 15.02.27Los 13 - Brandschutzausstattung
Los 13 - Brandschutzausstattung

1.13.1 5at Fr, 22.01.27 Do, 28.01.27Erstellung Brandschutzpläne Erstellung BrandschutzpläneErstellung Brandschutzpläne

1.13.2 2at Fr, 12.02.27 Mo, 15.02.27Montage Brandschutzausstattung Montage Brandschutzausstattung

1.14 72at Fr, 25.09.26 Mo, 18.01.27Los 14 - Tischlerarbeiten
Los 14 - Tischlerarbeiten

1.14.1 1at Fr, 25.09.26 Fr, 25.09.26Aufmaß Küche Aufmaß Küche

1.14.2 20at Mo, 28.09.26 Fr, 23.10.26Werkplanung Werkplanung

1.14.3 40at Mo, 26.10.26 Fr, 18.12.26Fertigung Küche Fertigung Küche

1.14.4 3at Do, 14.01.27 Mo, 18.01.27Montage Küche Montage Küche

2 335at Mi, 01.10.25 Do, 18.02.27Los 15 - Aufzug
Los 15 - Aufzug

2.1 5at Mi, 01.10.25 Mi, 08.10.25Werkplanung Werkplanung

2.2 1at Do, 23.10.25 Do, 23.10.25Lieferung Einbauteile Lieferung Einbauteile

2.3 10at Mi, 08.07.26 Di, 21.07.26Montage Fahrstuhl Montage Fahrstuhl

2.4 2at Mi, 17.02.27 Do, 18.02.27Inbetriebnahme Fahrstuhl Inbetriebnahme Fahrstuhl

1.15 73at Fr, 20.11.26 Di, 16.03.27Los 16 - Ausstattung
Los 16 - Ausstattung

1.15.1 28at Fr, 20.11.26 Di, 12.01.27Werkplanung Werkplanung

1.15.2 40at Mi, 13.01.27 Di, 09.03.27Fertigung Ausstattung Fertigung Ausstattung

1.15.3 5at Mi, 10.03.27 Di, 16.03.27Montage Ausstattung Montage Ausstattung


