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Ta
sk Aus-

wahl
Gewerk Firma

Fa
rb

e Beginn
[Datum]

Ist-
Beginn

Dauer
[Tage]

Ende anheften
[Task Nr.]

Verzug
[Tage]

1 01.1 Rückbau und Entsorgung Traglufthalle Firma? 12 02.03.26 02.03.26 130 28.08.26

1 01.1.1
Rückbau und Entsorgung Traglufthalle,                                                    
Zuschnitt Plane

- 11 02.03.26 02.03.26 10 13.03.26

1 01.1.2 Rückbau und Entsorgung Restplane - 11 24.08.26 24.08.26 5 28.08.26

4 00 Sicherungsmaßnahmen an Regalanlage
Eigenleistung 
Betreiber

2 02.03.26 02.03.26 125 21.08.26

5 00.1 Sicherungsmaßnahmen - 1 02.03.26 02.03.26 10 13.03.26

6 00.2 Rückbau Sicherungsmaßnahmen - 1 17.08.26 17.08.26 5 21.08.26

7 02 Erweiterter Rohbau                        Firma? 7 06.04.26 06.04.26 185 18.12.26

8 02.1 Baustelleneinrichtung - 6 06.04.26 06.04.26 10 17.04.26

9 02.2 Abbrucharbeiten - 6 06.04.26 06.04.26 10 17.04.26

10 02.3 Baugrundverbesserung / Erdbauarbeiten - 6 20.04.26 20.04.26 15 08.05.26

11 02.4 Streifenfundamente / Erdung - 6 11.05.26 11.05.26 15 29.05.26

12 02.5 Bauwerksabdichtung Sockel - 6 01.06.26 01.06.26 5 05.06.26

13 02.6 Verblendmauerwerk - 6 14.09.26 14.09.26 20 09.10.26

14 03 Zimmerer- und Holzbauarbeiten Firma? 5 15.06.26 15.06.26 115 20.11.26

15 03.1 Holzstüzen und Dachbinder - 4 15.06.26 15.06.26 30 24.07.26

16 03.2 Holzrahmenwände - 4 10.08.26 10.08.26 10 21.08.26

17 03.3 OSB-Bekleidung der Holzrahmenwände - 4 24.08.26 24.08.26 15 11.09.26

18 03.4 Fassadenbekleidung - 4 26.10.26 26.10.26 20 20.11.26

19 04 Gerüstbauarbeiten Firma? 8 01.06.26 01.06.26 125 20.11.26

20 5 Dachdecker-, Klempnerarbeiten Firma? 10 27.07.26 27.07.26 30 04.09.26

21 05.1 Dacheindeckung (Sandwichplatten) - 9 27.07.26 27.07.26 20 21.08.26

22 05.2 Oberlicht - 9 27.07.26 27.07.26 5 31.07.26

23 05.3 Klempnerarbeiten - 9 24.08.26 24.08.26 10 04.09.26

24 06 Fenster Firma? 14 14.09.26 14.09.26 30 23.10.26

25 06.1 Festverglasungen im EG - 13 14.09.26 14.09.26 10 25.09.26

26 06.2 Industrieverglasungen im OG - 13 28.09.26 28.09.26 20 23.10.26

27 07 Pflasterarbeiten in der Halle Firma? 3 26.10.26 26.10.26 20 20.11.26

28 08 Holzschiebetore Firma? 4 14.09.26 14.09.26 60 04.12.26

29 09 Schriftzug Firma? 15 23.11.26 23.11.26 10 04.12.26

30 10 Baureinigungsarbeiten Firma? 16 07.12.26 07.12.26 5 11.12.26

31 88 Bauabnahme Los 1 - Los 12 0 7 14.12.26 14.12.26 5 18.12.26

32

33 11 Elektro Firma? 10 18.05.26 18.05.26 135 20.11.26

34 11.1 Elektro - Blitzschutz und Erdung - 9 18.05.26 18.05.26 100 02.10.26

36 11.2 Elektro - Installationen - 9 24.08.26 24.08.26 65 20.11.26

37 11.3 Elektro - Photovoltaik - 9 07.09.26 07.09.26 55 20.11.26 Abschluss PV-Arbeiten vor Gerüstabbau

38 12  technische Außenanlagen Firma? 15 23.11.26 23.11.26 20 18.12.26

39 13 Freianlagen Firma? 11 23.11.26 23.11.26 20 18.12.26 Beginn nach Gerüstabbau
40 *1)   verdeckte Ableiter vor Fassade

41 *2)   Konsolen-Montage
42

Landkreis MSE

23.03. -

13 14 15

13.04. - 20.04. - 27.04. -30.03. - 06.04. -

29.03.26 05.04.26 12.04.26

16 17 18

19.04.26 26.04.26 03.05.26

24

24.05.26 31.05.26

25 26

*2)

Photovoltaik

Blitzschutz

FeininstallationRohinstallation

Aufmaßnehmen möglich

35

19.07.26 26.07.26 02.08.26 09.08.26

29 30 31 32 33 34

23.08.26

2719

08.06. -

16.08.26

Neubau Schaudepot Agroneum
in Alt Schwerin

AN

AG

Projekt

10

08.03.26

02.03. - 09.03. - 16.03. -

11 12

15.03.26 22.03.26

20 21 22

07.06.26 14.06.26 21.06.26 28.06.26

23

10.05.26 17.05.26

15.06. - 22.06. - 29.06. - 06.07. -04.05. - 11.05. - 18.05. - 25.05. - 01.06. -

05.07.26 12.07.26

28

31.08. - 07.09. - 14.09. - 21.09. - 28.09. -

04.10.26

36 37 38 39 40

06.09.26 13.09.26 20.09.26 27.09.26

17.08. - 24.08. -13.07. - 20.07. - 10.08. -27.07. - 03.08. -

30.08.26 01.11.26 08.11.26 15.11.26

05.10. - 12.10. - 19.10. - 26.10. - 02.11. - 09.11. - 01.02. -

Aushärtung

53 1 2 3 4 5

03.01.27 10.01.27 17.01.27 24.01.27 31.01.27 07.02.27

47 48 49 50 51 52

13.12.26 20.12.26 27.12.26

16.11. -

Erdung *1)

28.12. - 04.01. - 11.01. - 18.01. - 25.01. -23.11. - 30.11. - 07.12. - 14.12. - 21.12. -

41 42 43 44 45 46

22.11.26 29.11.26 06.12.2611.10.26 18.10.26 25.10.26
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