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Phase O

AS Freising-Mitte

- Verbreiterung der Einfahrt
fur 3+1-Verkehrsfuihrung
um 3,00 m auf 15,25 m mit
einer Lange von 100 m
Fahrtrichtung Miinchen
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provisorische
Schutzeinrichtung

Phase 1

- Verkehrsfihrung 3+1
Aufbau der provisorischen Schutzeinrichtungen
Richtungsfahrbahn Deggendorf & Miinchen

- Umverlegung eines Fahrstreifens
auf die Richtungsfahrbahn Minchen

- Verkehrsumlegung nach innen
Richtungsfahrbahn Deggendorf

- Verbreiterung der Einfahrt AS Freising-Mitte
um 3,00 m auf 15,25 m auf einer L&nge von 100 m
Fahrtrichtung Deggendorf

- provisorische Verbreiterung
am auReren Fahrbahnrand um 0,5 bis 1,0 m
mit Erdbau fur Endzustand +
Rickschnitt / Riickbau der auf3eren BW-Kappe
Richtungsfahrbahn Deggendorf
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Phase 2

- Verkehrsumlegung nach auBen
Richtungsfahrbahn Deggendorf & Miinchen

- Anpassen der provisorischen Schutzeinrichtung
Richtungsfahrbahn Deggendorf

- provisorische Verbreiterung am inneren
Fahrbahnrand und Versetzen
der StraBeneinldufe wo erforderlich.
Fahrtrichtung Deggendorf

- Ruckschnitt / Riickbau der BW-Kappe am
Mittelstreifen Richtung Deggendorf
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Ausschreibungsplanung

Die Autobahn GmbH des Bundes

StralBe / Abschn.-Nr. / Station: A 92_200_1,785-A 92 240 2,731

Unterlage / Blatt-Nr.: 8/1

Bauphasen

MaRstab: 1 :200

Endzustand
Vorwegmalinahme

Umlegung Verkehr
auf beide Richtungsfahrbahnen

Breite Richtungsfahrbahn Deggendorf 12,00 m

Richtung Minchen

Richtung Deggendorf
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PROJIS-Nr.:
A 92 Minchen - Deggendorf
Verbreiterung der Fahrbahn
Bauabschnitt 1
AD Flughafen Minchen bis Freising-Ost
Bau-km 0+517 bis 6+405
Aufgestellt:

Niederlassung Sudbayern
AulRenstelle Miinchen-Maisach

Dietrich, Geschéaftsbereichsleiter




