Bezeichnung der Bauleistung:

A-08004-00 A059, grundhafte Erneuerung AK Monhm. - AD Ddf-Sud
45-26-0009 éggQ, Grundhafte Erneuerung AK Monheim - AD Diisselorf-
U

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Besondere Vertragsbedingungen

1 Vertragsfristen (§ 5 VOBIB)

1.1

1.2

1.3

Beginn der Ausfiihrung
Spatestens 12 Werktage nach Aufforderung; Spateste Aufforderung am 13.11.2026

(Datum)
O Fruhestens ............ [0 spatestens............ Werktage nach Zuschlagserteilung
O Fruhestens am ............ , O spatestensam............ (Datum)
O Sonstiges:

Als zeitlicher Beginn der Ausfiihrung wird folgende Téatigkeit festgelegt:

Beginn der Einrichtung der Verkehrsfiihrung. Die erforderliche Zeit fiir die Einrichtung der VF istin der
Bauzeit berticksichtigt. Durch ggfs. hieraus resultierende Verzdgerungen verlangert sich die Bauzeit
anteilig.

Hinweis: unabhangig von der Aufforderung zum Baubeginn kdnnen vorbereitende Arbeiten z.B.
Vermessungsarbeiten, Beweissicherung usw. ab Zuschlagserteilung als Tagesbaustellen erfolgen
und werden nicht gesondert vergiitet.

Wird vorstehend keine ausdriickliche Aussage zur Tatigkeit getroffen, ist davon auszugehen, dass
mit Beginn der Ausfiihrung die Aufnahme der Téatigkeit des Auftragnehmers auf der Baustelle gemeint
ist; dies ist im Regelfall die Baustelleneinrichtung.

Vollendung der Ausfuhrung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.:
Spatestens 216 Werktage nach Baubeginn
O Einzelfristen fur

121 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
122 . = spatestens ............ Werktage nach ............
123 .. = spatestens ............ Werktage nach ............
124 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
125 .. = spatestens ............ Werktage nach ............
126 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
127 e, = spatestens ............ Werktage nach ............
128 ............ = spatestens ............ Werktage nach ............
1.29 ... = spatestens ............ Werktage nach ............
1.2.10 ..o, = spatestens ............ Werktage nach ............
Sonstiges:

Vollendung der Ausfihrung nach Datum

O spatestensam............. (Datum)

O  Einzelfristen fur
131 .. = spatestens ............ (Datum)
132 e, = spatestens ............ (Datum)
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133 .. = spatestens ............ (Datum)

134 ... = spatestens ............ (Datum)
135 . ... = spatestens ............ (Datum)
1.36............ = spéatestens ............ (Datum)
1.3.7 ... = spatestens ............ (Datum)
1.38............ = spatestens ............ (Datum)
1.39 ... = spatestens ............ (Datum)
1.3.10 .cceeeeenn. = spatestens ............ (Datum)
Sonstiges:

1.4  Einzelfristen fir Verkehrsbeschrankungen

1.4.1 Einrichten der VF / Richtungssperrung (Fachlos) = 10 Kalendertage
1.4.2 Richtungssperrung AS Monheim - AS Garath = 232 Kalendertage
1.4.3 Einstreifigkeit AS Monheim - AS Garath = 14 Kalendertage

1.4.4 Abbau der Verkehrsfihrung (Fachlos) = 7 Kalendertage

145........ T Kalendertage
Sonstiges:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOBIB)
Vertragsstrafen werden vereinbart.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Uberschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemaR §
11 VOB/B fur jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist Uberschritten wird, folgende

Vertragsstrafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Uberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Ausfiihrung
O 0,2 % je Werktag der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe (netto)

0,2 % je Kalendertag der Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Héhe (netto)

2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen baulichen
Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:
............ % nach 1.2.1 O .....%nach1.22

I % nach 1.2.4 I % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je Kalendertag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen
baulichen Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir die Vollendung:

o ... % nach 1.3.1 o ... % nach 1.3.2
o ... % nach 1.3.4 o ... % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der objektiv richtigen Abrechnungssumme der zugehdrigen

% nach 1.2.3

% nach 1.3.3

baulichen Leistung (netto) bei Uberschreitung der Einzelfristen fiir Verkehrsbeschrankungen

I % nach 1.4.1 0,15 % nach 1.4.2

I % nach 1.4.4 I % nach 1.4.5
I % nach 1.4.7 I % nach 1.4.8
I % nach 1.4.10

2.4  Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird aufinsgesamt 5 % der Abrechnungssumme in ihrer
objektiv richtigen Hohe (netto) begrenzt (bei Einzelfristen auf max. 5 % der Netto-Abrechnungssumme
der zugehdrigen baulichen Leistung). Die Bezugsgrof3e zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Abrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen
Hoéhe, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen fiir die Uberschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung

der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOBIB)

0,15 % nach 1.4.3
% nach 1.4.6
% nach 1.4.9
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10

11

12

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fir die Schlusszahlung
gemalR § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs geméal § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B auf 60
Kalendertage festgelegt.

Sicherheit fiir die Vertragserfiillung (§ 17 VOBIB)

[0  Auf Sicherheit fiir die Vertragserfiillung wird verzichtet.

Es ist eine Sicherheit fir die Vertragserfillung in Hoéhe von 5 % der Auftragssumme
(inkl. Umsatzsteuer ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheit fiir Mangelanspriiche (§ 17 VOBIB)

[0 Auf Sicherheit fiir Mangelanspriiche wird verzichtet.

Nach erfolgter Abnahme ist bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist fiir Méangelanspriiche
Sicherheit fir Mangelanspriiche zu leisten. Die Sicherheit fir Mangelanspriiche
betragt 3 % der Abrechnungssumme inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der
Abnahme.

Biirgschaften

Wird Sicherheit durch Biirgschaft geleistet, ist das dafir jeweils einschlagige Formblatt des Auftraggebers

zu verwenden und zwar fir

e die Vertragserfillung das Formblatt "HVA B-StB Vertragserfiullungsbirgschaft”

e die Mangelanspriiche das Formblatt "HVA B-StB Mangelanspruchsbirgschaft"

e vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 VOB/B das
Formblatt "HVA B-StB Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsburgschaft"

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europédische Normen umgesetzt werden, europaische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Frei

Beschleunigungsvergiitung
O Die Geltung einer Beschleunigungsvergitung geman "HVA B-StB
Beschleunigungsvergutung" wird vereinbart (siehe Anlage)
9.1 Hohe der Beschleunigungsvergitung bei Unterschreitung der Einzelfristen fir
Verkehrsbeschrankungen
nach 1.4.1 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.2 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.3 EUR (netto)/Kalendertag
nach 1.4.4 EUR (netto)/Kalendertag

nach 1.4.5 ........... EUR (netto)/Kalendertag
9.2 Die Hochstsumme der Beschleunigungsvergitung wird auf insgesamt ............ EUR (netto)
begrenzt.

Preisgleitklausel
Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:
O stoffpreisgleitklausel gemaRr 'HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel' (siehe Anlage)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen
[0 Keine
Siehe beigefugte Unterlage

Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert
O Die Geltung der Sanktionierung fur die Nichterfillung von Bieterangaben zum
Zuschlagskriterium Technischer Wert bei der spateren Bauausfiihrung geman
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,HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert" wird vereinbart (siehe
Anlage)

13 Implementierung eines Verfiigharkeitsmodells
[0 Die Geltung einer bauvertraglichen Implementierung eines Verfiigbarkeitsmodells
gemal ,HVA B-StB ,Besondere Bestimmungen Implementierung
Verfligbarkeitsmodell“ wird vereinbart (siehe Anlage)

Anlagen:

HVA B-StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen

HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel

HVA B-StB Beschleunigungsvergitung

HVA B-StB Sanktionierung Nichterfiillung Technischer Wert

HVA B-StB Besondere Bestimmungen Implementierung Verfligbarkeitsmodell

O000O00000OK
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