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Neubau KuFZ Beim Sattelhof Seite 1 von 1Paulsbergstraße 11
Achim
Tel. +49 4202 91 65 0
Fax. +49 4202 91 65 10
e-Mail: eike.becker@gruppe-gme.de

Pos Vorgang Dauer Start Ende

2026

Februar

1. Quart.

März April

2. Quart.

Mai Juni Juli

3. Quart.

August September Oktober

4. Quart.

November Dezember Januar

2027

1. Quart.

Februar März April

2. Quart.

Mai Juni

2026

Februar

1. Quart.

März April

2. Quart.

Mai Juni Juli

3. Quart.

August September Oktober

4. Quart.

November Dezember Januar

2027

1. Quart.

Februar März April

2. Quart.

Mai Juni
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1 428at Mo, 25.03.24 Fr, 05.12.25
Projektzeitraum Neubau
KiTa

1.1 149at Mo, 25.03.24 Fr, 25.10.24LP4 Bauantrag

1.2 292at Mo, 29.04.24 Fr, 27.06.25
LP5
Ausführungsplanung

1.3 303at Mo, 23.09.24 Fr, 05.12.25
LP6 Vorbereitung der
Vergabe

2 333at Mo, 17.02.25 Mi, 17.06.26
LP7 Mitwirken bei der
Vergabe

LP7 Mitwirken bei der Vergabe

333at

2.1 20at Mo, 17.02.25 Fr, 14.03.25
Veröffentlichung 1.
Vergabepaket

2.2 15at Mo, 17.03.25 Fr, 04.04.25Submission / Vergabevorschlag

2.3 10at Mo, 07.04.25 Di, 22.04.25
Widerspruchsfrist 1.
Vergabepaket

2.4 20at Mo, 12.01.26 Fr, 06.02.26
Veröffentlichung 2.
Vergabepaket Fr, 06.02.26

Veröffentlichung 2. Vergabepaket

20at

2.5 15at Mo, 09.02.26 Fr, 27.02.26Submission / Vergabevorschlag Fr, 27.02.26Mo, 09.02....
Submission / Vergabevorschlag

15at

2.6 10at Mo, 02.03.26 Fr, 13.03.26
Widerspruchsfrist 2.
Vergabepaket Fr, 13.03.26Mo, 02.03.26

Widerspruchsfrist 2. Vergabepaket

10at

2.7 20at Mo, 13.04.26 Mo, 11.05.26
Veröffentlichung 3.
Vergabepaket inkl. GaLa Mo, 11.05.26Mo, 13.04.26

Veröffentlichung 3. Vergabepaket inkl. GaLa

20at

2.8 15at Di, 12.05.26 Mi, 03.06.26Submission / Vergabevorschlag Mi, 03.06.26Di, 12.05.26
Submission / Vergabevorschlag

15at

2.9 10at Do, 04.06.26 Mi, 17.06.26Widerspruchfrist Mi, 17.06.26Do, 04.06.26
Widerspruchfrist

10at

3 698at Fr, 30.08.24 Mi, 09.06.27LP8 Objektüberwachung
LP8 Objektüberwachung

698at

3.1 1at Fr, 30.08.24 Fr, 30.08.24Prüfung Artenschutz

3.2 10at Di, 01.10.24 Di, 15.10.24Rodung

3.3 77at Mo, 13.01.25 Fr, 02.05.25Abbruch Bestand

3.4 30at Mo, 23.06.25 Fr, 01.08.25Erdungsanlage

3.5 15at Mo, 12.05.25 Mo, 02.06.25Erdarbeiten

3.6 288at Di, 03.06.25 Fr, 24.07.26TGA in Außenanlagen Fr, 24.07.26Mo, 20.07.26
TGA in Außenanlagen

5at

3.7 80at Mi, 05.03.25 Di, 01.07.25
Schal- u. Bewehrungsplanung
Sohle-1.OG

3.8 30at Mo, 23.06.25 Fr, 01.08.25
Erstellung
Frostschürzen/Fundamente/Sohl
platte/GL

3.9 67at Mo, 10.11.25 Fr, 13.02.26Rohbau EG 10at
Rohbau EG

10at

3.10 233at Mo, 10.11.25 Mo, 12.10.26Gerüst aufbauen und vorhalten Mo, 12.10.26
Gerüst aufbauen und vorhalten

233at

3.11 17at Mo, 23.02.26 Di, 17.03.26Decke über EG Di, 17.03.26Mo, 23.02.26
Decke über EG

17at

3.12 25at Mi, 18.03.26 Do, 23.04.26Rohbau 1.OG und Attika Do, 23.04.26Mi, 18.03.26
Rohbau 1.OG und Attika

25at

3.13 114at Mo, 10.11.25 Do, 23.04.26Betoninstallation Elt. Do, 23.04.26
Betoninstallation Elt.

114at

3.14 10at Mo, 04.08.25 Fr, 15.08.25Lieferungen Schienen Aufzug

3.15 5at Fr, 24.04.26 Do, 30.04.26Sohlabdichtung EG Do, 30.04.26Fr, 24.04.26
Sohlabdichtung EG

5at

3.16 40at Fr, 22.05.26 Fr, 17.07.26
Dachabdichtung,
Solaraufständerung, Gründach Fr, 17.07.26Fr, 22.05.26

Dachabdichtung, Solaraufständerung, Gründach

40at

4 1at Mi, 10.12.25 Mi, 10.12.25Aufmaß Brettsperholzdecke

5 45at Mo, 23.02.26 Di, 28.04.26Lieferzeit Brettsperrholzdecke Di, 28.04.26Mo, 23.02.26
Lieferzeit Brettsperrholzdecke

45at

3.17 15at Mi, 29.04.26 Do, 21.05.26Decke über OG (Brettsperrholz) Do, 21.05.26Mi, 29.04.26
Decke über OG (Brettsperrholz)

15at

3.18 79at Mi, 10.12.25 Do, 02.04.26
Werkplanung Außenfenster/
Türen Do, 02.04.26

Werkplanung Außenfenster/ Türen

79at

3.19 1at Di, 07.04.26 Di, 07.04.26Aufmaß Außenfenster/Türen Di, 07.04.26Di, 07.04.26
Aufmaß Außenfenster/Türen

1at

3.20 64at Mi, 08.04.26 Do, 09.07.26Außenfenster/Türen Lieferzeiten Mi, 08.04.26
Außenfenster/Türen Lieferzeiten

64at

3.21 10at Mo, 13.07.26 Fr, 24.07.26Montage Außenfenster/Türen Fr, 24.07.26Mo, 13.07.26
Montage Außenfenster/Türen

10at

3.22 120at Mo, 04.05.26 Di, 20.10.26Fassade Di, 20.10.26Mo, 04.05.26
Fassade

120at

3.23 20at Do, 20.08.26 Mi, 16.09.26PV-Anlage Mi, 16.09.26Do, 20.08.26
PV-Anlage

20at

3.24 135at Do, 16.04.26 Mo, 26.10.26Blitzschutz Mi, 06.05.26Do, 16.04.26
Montage Ableitung Blitzschutz

14at
Mo, 26.10.26Fr, 18.09.26

Blitzschutz

27at

3.25 48at Mo, 27.07.26 Mi, 30.09.26Rohinstallation Elt. Mi, 30.09.26Mo, 27.07.26
Rohinstallation Elt.

48at

3.26 45at Mo, 27.07.26 Fr, 25.09.26Rohinstallation HLS Fr, 25.09.26Mo, 27.07.26
Rohinstallation HLS

45at

3.27 10at Mi, 22.07.26 Di, 04.08.26Trockenbau Ständerwerk Di, 04.08.26Mi, 22.07.26
Trockenbau Ständerwerk

10at

3.28 15at Mi, 12.08.26 Di, 01.09.26Innenputz Di, 01.09.26Mi, 12.08.26
Innenputz

15at

3.29 1at Do, 10.09.26 Do, 10.09.261. BlowerDoor-Test Do, 10.09.26
1. BlowerDoor-Test

3.30 10at Do, 17.09.26 Mi, 30.09.26Estrich Einbau Mi, 30.09.26Do, 17.09.26
Estrich Einbau

10at

3.31 20at Do, 01.10.26 Mi, 28.10.26Estrich Trocknung Mi, 28.10.26Do, 01.10.26
Estrich Trocknung

20at

3.32 115at Do, 05.11.26 Di, 20.04.27Montage Aufzug Di, 20.04.27Do, 05.11.26
Montage Aufzug

115at

3.33 114at Mi, 04.11.26 Fr, 16.04.27Elt.-Installation Fr, 16.04.27Mi, 04.11.26
Elt.-Installation

114at

3.34 10at Mo, 19.04.27 Fr, 30.04.27SV-Abnahmen Fr, 30.04.27Mo, 19.04.27
SV-Abnahmen

10at

3.35 30at Do, 18.03.27 Fr, 30.04.27Endmontage HLS und GA Fr, 30.04.27Do, 18.03.27
Endmontage HLS und GA

30at

3.36 76at Do, 01.10.26 Mo, 18.01.27Aufmaß Innentüren + Lieferzeit Mo, 18.01.27Do, 01.10.26
Aufmaß Innentüren + Lieferzeit

76at

3.37 5at Di, 19.01.27 Mo, 25.01.27Einbau Innentüren Mo, 25.01.27Di, 19.01.27
Einbau Innentüren

5at

3.38 10at Do, 15.10.26 Mi, 28.10.26Vorwände schließen Mi, 28.10.26Do, 15.10.26
Vorwände schließen

10at

3.39 60at Do, 12.11.26 Fr, 05.02.27Einbau Trockenbaudecken Fr, 05.02.27Do, 12.11.26
Einbau Trockenbaudecken

60at

3.40 25at Do, 29.10.26 Mi, 02.12.26Einbau Wand- und Bodenfliesen Mi, 02.12.26Do, 29.10.26
Einbau Wand- und Bodenfliesen

25at

3.41 76at Do, 17.12.26 Mi, 07.04.27Malerarbeiten Mi, 07.04.27Do, 17.12.26
Malerarbeiten

76at

3.42 38at Mo, 15.02.27 Fr, 09.04.27Bodenbelagsarbeiten Fr, 09.04.27Mo, 15.02.27
Bodenbelagsarbeiten

38at

3.43 1at Fr, 09.04.27 Fr, 09.04.27Zwischenreinigung Küche Fr, 09.04.27
Zwischenreinigung Küche

3.44 15at Di, 30.03.27 Mo, 19.04.27Einbau Küche/Tischlerarbeiten Mo, 19.04.27Di, 30.03.27
Einbau Küche/Tischlerarbeiten

15at

3.45 24at Di, 30.03.27 Fr, 30.04.27Restarbeiten/Mängel/Abnahmen Fr, 30.04.27Di, 30.03.27
Restarbeiten/Mängel/Abnahmen

24at

3.46 5at Mo, 12.04.27 Fr, 16.04.27Endreinigung Fr, 16.04.27Mo, 12.04.27
Endreinigung

5at

3.47 1at Fr, 16.04.27 Fr, 16.04.27
2. BlowerDoor-Test
(Abschlussmessung) Fr, 16.04.27

2. BlowerDoor-Test (Abschlussmessung)

3.48 10at Mo, 03.05.27 Di, 18.05.27
Inbetriebnahme Lüftung und
Probebetrieb Di, 18.05.27Mo, 03.05.27

Inbetriebnahme Lüftung und Probebetrieb

10at

3.49 1at Mi, 19.05.27 Mi, 19.05.27Fertigstellung/Übergabe
Mi, 19.05.27

Fertigstellung/Übergabe

3.50 15at Do, 20.05.27 Mi, 09.06.27Umzug Kita in Neubau Mi, 09.06.27Do, 20.05.27
Umzug Kita in Neubau

15at

3.51 81at Do, 29.10.26 Mo, 22.02.27Herstellung Außenanlagen Kita Mo, 22.02.27Do, 29.10.26
Herstellung Außenanlagen Kita

81at


