
WF 01 - StraßenNRW - Konstruktiver Ingenieurbau

Stand: 06.04.2023
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Legende

Automatische Zusammenführung

Filter

M Mehrfachauswahl

E Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)

U Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im 
Schriftfeld  eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin 
angezeigt. In eckigen  Klammern wird hierbei der 
Planindex angezeigt, auf dem die  "Unterschriften„ 
geleistet wurden
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-
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b
c
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Aufsteller: Frank Epping
Ansprechpartner EPLASS: Anna Beitnitz
Info: Terminberechnung erfolgt auf Basis von Werktagen
(Mo. bis Sa.) nach Kalender NRW.

Fachplaner AN *

6 Tage

U1

Erstellung Unterlagen

01a

Fachplaner AN *

1 Tag

U1

Abgelehnte Unterlagen

01b

Baufirma AN

3 Tage

U1a

Prüfung Unterlagen

01c

Plankoordinator AN

3 Tage

U2

Prüfung Unterlagen

02a

Plankoordinator AN

1 Tag

U2

Abgelehnte Unterlagen

02b

Hinweis:*
Fachplaner AN ist dynamisch
- Fachplaner AN/NN1
- Fachplaner AN/NN2

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 01c
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- Abgelehnt

Hinweis:
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 02
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- Abgelehnt

Externer Prüfer AG

12 Tage

Vertragliche und fachtechnische Prüfung

03

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 03
- Gesehen
- Geprüft
- Abgelehnt

Straßen.NRW Vermessung

12 Tage

Vermessungstechnische Prüfung

04a

Prüfingenieur

24 Tage

U3a

Statisch konstruktive Prüfung

04b

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe
04a-c
- Gesehen
- Geprüft
- Abgelehnt

Hinweis: 
Weiterleitung nur mit
Prüfbericht statisch
möglich, bei
Ablehnung nicht nötig

FÜ Stahlbau

12 Tage

U3b

Schweißtechnische Prüfung

04c

Straßen.NRW R3

6 Tage

vertragliche und fachtechnische Prüfung

05

Straßen.NRW R7

6 Tage

U4

vertragliche und fachtechnische Prüfung

06

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 05
- Gesehen
- Geprüft
- Abgelehnt

Hinweis: 
Erledigungsmöglichkeiten in Aufgabe 06
- Gesehen
- Freigabe
- Freigabe mit Anmerkungen
- abgelehnt

Plankoordinator AN

3 Tage

Weitergabe zur Gleichstellung

07

Fachplaner AN *

6 Tage

Gleichstellung der Unterlagen

08a

Plankoordinator AN

3 Tage

Prüfung Gleichstellung

09

Fachplaner AN *

6 Tage

Abgelehnte Unterlagen

08b

Reinschrift
10

Hinweis: 
Die Rolle Bauüberwachung kann die Pläne entparken
und in die Bestandsplanung weiterleiten.

Indexerhöhung

Indexerhöhung

Indexerhöhung

Hinweis Filter:
wenn in einer der Aufgaben 04a, 04b, 04c mit Ablehnen
weitergeleitet wurde, gehen die Dokumente direkt zurück in
Aufgabe 02b

Hinweis Filter1000:
Verteilung an BÜ Filter von Block 7
(Dokumente)

09_1

Seite 2

Indexerhöhung

Hinweis:
Wenn die Dokumente auf Aufgabe 10 weitergeleitet werden, dann ändert die
Systemaufgabe 09_1 den Dokumentenstatus automatisch auf "geparkt".

Komplexe Prozesse erfolgreich automatisieren mit EPLASS Workflows
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Automatische Zusammenführung

Filter

M Mehrfachauswahl

E Exklusivauswahl (nur eine Auswahl möglich)

U Unterschrift (Datum und Name)*

Bei Indexerhöhungen werden standardmäßig die ggf. im 
Schriftfeld  eingeblendeten "Unterschriften„ weiterhin 
angezeigt. In eckigen  Klammern wird hierbei der 
Planindex angezeigt, auf dem die  "Unterschriften„ 
geleistet wurden
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Bauleitung AN

3 Tage

Weitergabe Bestandsplanung

11

Fachplaner AN *

6 Tage

U1

Erstellung Bestandsplan

12a

Fachplaner AN *

6 Tage

U1

Abgelehnte Unterlagen

12b

Bauleitung AN

3 Tage

U6

Prüfung Bestandsplan

13

Bauüberwachung

6 Tage

U7

Prüfung Bestandsplan

14

Bestandsplan / Archiv
16

Bauüberwachung

6 Tage

Prüfung Bestandsplan

15

Hinweis: 
Fachplaner AN ist hier auch eine der
Startaufgabe für
Bestandsübersichtszeichnungen von Block
7 "BÜZ" ohne U1

Indexerhöhung

Indexerhöhung

-
a
b
c
...
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Stand: 06.04.2023
Hinweis: Der dargestellte Planspiegel dient nur als
Beispiel zur Positionierung der EPLASS
Unterschriften. Die weiteren Inhalte stellen keine
Vorgabe an die Planer dar. Planspiegel sind mit
dem AG abzustimmen.

U1 U1a

U2

U3a U4

U3b

Planspiegel A
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U1 U1a

U2

U3a

U3b

U6 U7

Planspiegel B

U4
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U7

Planspiegel C

U6

Komplexe Prozesse erfolgreich automatisieren mit EPLASS Workflows

#constructionintelligence
5 / 6



WF 01 - StraßenNRW - Konstruktiver Ingenieurbau

Stand: 06.04.2023

Straßen.NRW R7

Prüfingenieur

FÜ Stahlbau

U4

U3a

U3b

U4

U3a

U3b

Stempelpalette
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