
2073 
Bauvorhaben: Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (# 80051) 
 Adelheidstraße 2, 65582 Diez 
 
Bauherr: Krankenhausges. St. Vincenz mbH 
 Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg 
________________________________________________________________________________ 
 

Geplante Ausführungszeiten 

________________________________________________________________________________ 
 

Ausführungszeit: 741 Tage 19.10.2026 18.09.2029 

1. BauabschniƩ 167 Tage 19.10.2026 25.06.2027 
2. BauabschniƩ 160 Tage 28.06.2027 16.02.2028 
3. BauabschniƩ 171 Tage 17.02.2028 12.10.2028 
4. BauabschniƩ 184 Tage 13.10.2028 27.06.2029 
5. BauabschniƩ 59 Tage 28.06.2029 18.09.2029

  

Bad Camberg, 2026-05-05 / Ge 

  

2026-05-11

jpreußer
Hervorheben

jpreußer
Hervorheben

jpreußer
Linien

jpreußer
Linien

jpreußer
Linien

jpreußer
Linien




