2073
Bauvorhaben: Sanierung St. Vincenz Krankenhaus Diez (# 80051)
AdelheidstralBe 2, 65582 Diez

Bauherr: Krankenhausges. St. Vincenz mbH
Auf dem Schafsberg, 65549 Limburg

Geplante Ausfiihrungszeiten 2026-05-11

Ausfiihrungszeit: 741 Tage 19.10.2026
1. Bauabschnitt 167 Tage 19.10.2026
2. Bauabschnitt 160 Tage 28.06.2027
3. Bauabschnitt 171 Tage 17.02.2028
4. Bauabschnitt 184 Tage 13.10.2028
5. Bauabschnitt 59 Tage 28.06.2029
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