
Rahmenterminplan JVA Wittlich: Sanierung alte Männeranstalt inkl. vorgezogene Maßnahmen
SAP: 700 20 1011

Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Niederlassung Trier

Projektvorbereitung

Projektvorbereitung /
Vergabeverfahren

25.10.2018

01.10.2026

Planung

Erstellung LBB Kostenprognose 
Sanierung alte Männeranstalt

20.09.2023

06.08.2024

Ausführungsvorbereitung

AFU-Bau inkl. Vergaben: 
Probesanierung,  Schadstoff-
sanierung und Rückbau

01.11.2025

10.11.2026

AFU-Bau inkl. Vergaben: 
Sanierung alte Männeranstalt

11.05.2027

31.10.2028

Ausführung

Ausführung vorgezogene 
Maßnahme Halle 33 / 34 
und Kammer

17.06.2024

12.08.2026

Probesanierung und vorgez. 
Schadstoffsanierung

Schadstoffsanierung Geb.01

05.05.2026 – 28.07.2026

25.11.2026 - 16.10.2028

Abbruch + Schadstoffsanier. 
Kartoffelkeller, Kokskeller, 
Verbindungsgang, Geb. 04

Neubau Geb. 04 Besucher-
zentr. / Umbau Geb. 02 Pforte 

21.03.2028

13.12.2030

Ausführung Geb. 01 und 
Außenanlagen Teil 1 

08.06.2028

26.06.2031

Inbetriebnahme des 
Nutzers

01.03.2032

27.05.2032

Projektvorbereitung

Erstellung Schadstoffkataster, 
Entsorgungskonzept und Kosten

AFU-Bau inkl. Vergaben: Probesanierung, Schadstoffsanierung und Rückbau

AFU-Bau inkl. Vergaben: Sanierung alte Männeranstalt

Ausführung vorgezogene Maßnahme Halle 33 / 34 und Kammer (Kammer storniert)

Schadstoffsanierung Geb. 01

Abbruch + Schadstoffsanierung: Kartoffelkeller, Kokskeller, Verbindungsgang, Geb. 04

Neubau Geb. 04 Besucherzentrum / Umbau Geb. 02 Pforte

Inbetriebnahme des Nutzers

Beauftragung / Genehmigung HU-Bau Sanierung alte Männeranstalt (04.06.2027)

Nutzungsbeginn Halle 33 / 34 (03.09.2026)

Abgabe HU-Bau „final“ bei FM (25.02.2027)

Vorlage LBB Kostenprognose SAM beim FM (final am 06.08.2024)

Erstellung Schadstoffkataster, 

Entsorgungskonzept und Kosten

Planung Probesanierung /Schadstoff-

sanierung, Teil-HU-Bau inkl. Genehm.

15.08.2023 – 31.03.2024

12.09.2025 – 09.06.2026

Erstellung LBB Kostenprognose Sanierung alte Männeranstalt (SAM)

Genehmigung HU-Bau 
durch Ministerium inkl. 
Abschlussbesprechung

26.02.2027

04.06.2027

Durchführung ö. R. 
Verfahren 
(Zustimmungsverfahren)

13.05.2027

13.08.2027
Durchführung ö. R. Verfahren (Zustimmungsverfahren)

Nutzungsbeginn (28.05.2032)

JVA Wittlich, Sanierung alte Männeranstalt
Grundlage: Steuerungsterminplan 20.03.2026

LBB Competence Center 
Projektsteuerung

Stand: 20.03.2026

Übergabe zur IBN (27.02.2032)

Genehmigung HU-Bau durch Ministerium inkl. Kommentierungsphase, Abschlussbesprechung, Nachbereitung der HU-Bau-Unterlagen

Erstellung 
Sicherheitsabtrennung u. 
Änderung der Schließung

07.04.2026

14.10.2026

Inbetriebnahme, Abnahme- 
und Übergabebegehung, 
Einweisung, Restarbeiten

27.03.2031

02.10.2031
Inbetriebnahme, Abnahme- und Übergabebegehung, Einweisung, Restarbeiten

Ausführung Geb. 01 und Außenanlagen Teil 1

Genehmigungsphase Teil-HU-Bau Schadstoffsanierung

Erstellung Sicherheitsabtrennung u. Änderung der Schließung

Prüfung HU-Bau Sanierung 
alte Männeranstalt und 
Zusammenstellung

07.12.2026

24.02.2027
Prüfung HU-Bau Sanierung alte Männeranstalt und Zusammenstellung

Rückbau 
Sicherheitsbereich

06.10.2031

13.11.2031

Rückbau Sicherheitsbereich

Abgabe HU-Bau „final“ an LBB (04.12.2026)

Vorstellung Vorplanung LPH02 vor Ministerien am 06.03.2025

Beginn Sicherheitsabtrennung (15.10.2026)

12.05.2026

27.04.2027

Vorlage der HU-Bau erfolgt im Rahmen von Teil-HU-Bauen: 
1. Teil "Baufeld / Sicherheitsabtrennung": Genehmigung seitens FM erfolgt (22.05.2025)
2. Teil „Schadstoffsanierung und Rückbau“, Vorlage bei LBB: vrs. Ende März 2026
3. Teil „Geb. 02, Geb. 04, Außenanlagen, Stellplätze“, Vorlage bei LBB:  29.06.2026 – 13.10.2026 (gestaffelt)
4. Teil "Alte Männeranstalt Geb. 01" bzw. "final", Vorlage bei LBB: 04.12.2026

Planung Probesanierung und „Schadstoffsanierung u. 
Rückbau“, Erstellung Teil-HU-Bau inkl. Genehmigung

Hinweis: Beginn AFU-Bau Sanierung alte Männeranstalt 3 Monate 
nach Zusammenstellung und Vorlage der HU-Bau bei LBB

Auszug Kammer und Werbetriebe JSA aus Geb. 004 (30.06.2026)
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AFU-Bau inkl. Vergaben: 
Herstellung Baufeldeinfriedung 
u. Rückbau Brücke JSA

16.06.2025

15.05.2026
AFU-Bau inkl. Vergaben: Herstellung Baufeldeinfriedung und Rückbau Brücke JSA

Erstellung Machbarkeitsstudie 
„Änderung Haftraumgrößen“

21.03.2025

17.09.2025

Anpassung QBA, Einarbeitung 
Änderungen in LP02, 
Bearbeitung der LP03 und 
Erstellung HU-Bau SAM

30.09.2025

04.12.2026

Bearbeitung Vorplanung LP02
Sanierung Alte Männeranstalt

16.07.2024

06.03.2025

Probesanierung und vorgezogene Schadstoffsanierung

Vorstellung Machbarkeitsstudie MS2 vor Ministerien am 29.09.2025

Bearbeitung Vorplanung LP02 Sanierung Alte Männeranstalt 

Erstellung Machbarkeitsstudie „Änderung Haftraumgrößen“

Anpassung QBA, Einarbeitung Änderungen in LP02, Bearbeitung der LP03 und Erstellung HU-Bau SAM

Ausführung Fassade Giebel B 
und Außenanlagen Teil 2

14.11.2031

15.03.2032

Ausführung Stellplätze Nord

Ausführung  Stellplätze Süd

30.01.2031 – 27.06.2031

14.11.2031 – 13.02.2032

Ausführung Netzersatz-
anlage (NEA)

30.06.2025

03.09.2027

Ausführung Stellplätze Nord Ausführung Stellplätze Süd

Ausführung Fassade Giebel B 
und Außenanlagen Teil 2

Ausführung inkl. 

Vorbereitung (NEA)
Maßnahme Netzersatzanlage (NEA)Vorbereitung + Planung (NEA) AFU-Bau + Vergabe (NEA)

Nutzungsbeginn Netzersatzanlage (03.09.2027)
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