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Pos Vorgang Dauer Start Ende

Okt 

43 44

Nov 2026

45 46 47 48 49

Dez 2026

50 51 52 53

Jan 2027

 1  2  3  4

Feb 2027

 5  6  7  8

Mrz 2027

 9 10 11 12 13

Apr 2027

14 15 16 17

Mai 2027

18 19 20 21 22

Jun 2027

23 24 25 26

Jul 2027

27 28 29 30

Aug 2027

31 32 33 34 35

Sep 2027

36 37 38 39

Okt 2027

40 41 42 43

Nov 2027

44 45 46 47 48

Dez 2027

49 50 51 52

Jan 2028

 1  2  3  4  5

Feb 2028

 6  7  8  9

Mrz 2028

10 11 12

Projektzeitrahmen von Mo, 01.12.25 bis So, 30.04.28

Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)

Druckdatum: 22.04.2026 10:58

Filter: 

Bearbeiter: 
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1 515kt Di, 27.10.26 Fr, 24.03.28Objektüberwachung (LPH 8)

1.1 2at Mo, 02.11.26 Di, 03.11.26Medientrennung 2atMe...

1.2 4at Di, 27.10.26 Fr, 30.10.26Ausräumen der Schule 4at

1.3 28at Mi, 04.11.26 Fr, 11.12.26Erdarbeiten 28atErda...

1.4 5at Mo, 14.12.26 Fr, 18.12.26Gerüst stellen 5atGerüst stellen

1.5 85tt Mo, 09.11.26 Mo, 01.02.27Abbrucharbeiten 34atAbbruc... 18at

1.6 45tt Mi, 09.12.26 Fr, 22.01.27Abbrucharbeiten HLSE 12atAbbrucharbeiten HLSE 12at

1.7 40at Mo, 11.01.27 Fr, 05.03.27Rohbauarbeiten 40atRohbauarbeiten

1.8 65at Do, 28.01.27 Fr, 30.04.27Dacharbeiten 65atDacharbeiten

1.9 40at Do, 25.02.27 Fr, 23.04.27Fassadenarbeiten 40atFassadenarbeiten

1.10 40at Do, 25.02.27 Fr, 23.04.27Fensterarbeiten 40atFensterarbeiten

1.11 214at Fr, 05.03.27 Fr, 07.01.28INNENAUSBAU 214atINNENAUSBAU

1.11.1 73at Fr, 16.04.27 Fr, 30.07.27Trockenbauarbeiten 73atTrockenbauarbeiten

1.11.2 142at Fr, 05.03.27 Mo, 27.09.27Elektroarbeiten 142atElektroarbeiten

1.11.3 195at Fr, 05.03.27 Fr, 10.12.27HLSK 195atHLSK

1.11.4 18at Fr, 18.06.27 Di, 13.07.27Estricharbeiten 18atEstricharbeiten

1.11.5 29at Fr, 09.07.27 Mi, 18.08.27Fliesenarbeiten 29atFliesenarbeiten

1.11.6 37at Fr, 06.08.27 Mo, 27.09.27Bodenbelagsarbeiten 37atBodenbelagsarbeiten

1.11.7 50at Fr, 03.09.27 Fr, 12.11.27Maler- und Lackiererarbeiten 50atMaler- und Lackiererarbeiten

1.11.8 19at Fr, 27.08.27 Mi, 22.09.27Fensterbankarbeiten 19atFensterbankarbeiten

1.11.9 8at Mo, 23.08.27 Mi, 01.09.27Sanitärtrennwände 8atSanitärtrennwände

1.11.10 10at Fr, 12.11.27 Do, 25.11.27Reinigungsarbeiten 10atReinigungsarbeiten

1.11.11 30at Fr, 26.11.27 Fr, 07.01.28Möbel 30atMöbel

1.12 74at Do, 09.12.27 Mi, 22.03.28Außenanlagen 7...Außenanlagen

1.13 20at Do, 23.12.27 Do, 20.01.28Stahlbauarbeiten 20atStahlbauarbeiten

1.14 20at Do, 24.02.28 Mi, 22.03.28Bepflanzungsarbeiten 2...Bepflanzungsarbeiten

1.15 44at Fr, 07.01.28 Mi, 08.03.28Puffer / Abnahmen etc. 44atPuffer / Abnahmen etc.

1.16 40at Mo, 31.01.28 Fr, 24.03.28Einräumen der Schule Einräumen der Schule

2 2at Do, 23.03.28 Fr, 24.03.28EINZUG Schule EINZUG Schule


